

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๑(๑).โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.).....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. (ร่าง พรบ. กอช.)	ร่าง พรบ. กอช. มีผลใช้บังคับโดยเร็ว	✓ : พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๔	การพิจารณากฎหมายต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อความชัดเจนรัดกุมและเหมาะสมในทางปฏิบัติ	
๒) เตรียมการบังคับใช้ร่าง พรบ. กอช. และเตรียมการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและบุคลากร ด้านกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ และด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	- : ลงนามสัญญาจ้างเลขาธิการ กอช. ขอจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน (กันยายน ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕) จำนวน ๙๕๘ ล้านบาท จัดประชุมคณะกรรมการ กอช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๔) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระหว่างยกร่าง TOR ในการออกแบบระบบ IT ของ กอช. เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ขอความร่วมมือด้านบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กบข. ธ. ออมสิน และ ธกส.) เพื่อปฏิบัติงานให้กับ กอช. ในวาระแรก จัดเตรียมสถานที่ทำงานของ กอช. ในวาระแรก	การเตรียมการจัดตั้งกองทุนต้องอาศัยความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๓) ประชาสัมพันธ์กองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ</p>	<p>ผู้สมัครเป็นสมาชิก กอช. มีจำนวน ๗ ล้านคน ภายใน ๕ ปี</p>	<p>✓ : สรรหาเลขานุการ กอช. แล้ว และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กอช. แล้ว</p> <p>จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (๑๙ กันยายน ๒๕๕๔)</p> <p>- : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ เพิ่มเติมจากที่เคยจัดไปแล้ว ๑๑ จังหวัดในปี ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๓ โดยจะมีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ ณ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๔</p> <p>✓ : การจัดงานเปิดตัวกองทุนการออมแห่งชาติ ณ สโมสรทหารบก วิกาวดี ในวันที่ ๑ ก.ค. ๕๔</p> <p>การจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๔</p>		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๑.๑.๑(๒) โครงการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๒. หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-	-	เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย ในการเยียวยาให้กับสมาชิก กบข. โดยศึกษาร่วมกับ กบข. ในประเด็นอัตราผลตอบแทนที่สมาชิก กบข. ได้รับไม่ถึง ๙ %	ในการเยียวยาให้กับสมาชิก กบข. ดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับนโยบายจาก กระทรวงการคลัง แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับ นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จึงทำให้ ไม่ทราบแนวทางในการ ดำเนินการดังกล่าว	๑. โครงการฯ ดังกล่าวได้ขอปรับ แผนการดำเนินการต่อ ที่ปรึกษาด้านพัฒนา ระบบการเงินการคลัง และได้รับความ เห็นชอบแล้วตาม หนังสือสำนักกฎหมาย ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๕/๐๐๕๑๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๒. ดำเนินการได้ ตามแผนฯ ที่ขอปรับ ใหม่จนถึงขั้นตอน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามเสนอแนว ทิศทางการเยียวยาฯ ต่อ กระทรวงการคลัง

				เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ และอยู่ระหว่างการรอ รับนโยบายจาก กระทรวงการคลัง
--	--	--	--	---

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวเยาวนุช วิทยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๒
มือถือ : ๐๘๑-๘๖๖-๘๘๐๔

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๑.๒(๑)แก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์มาตรา ๔๐.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณา ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ซึ่งมีใช้ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	✓ : พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม	
โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .๑.๑.๒(๒)...เร่งรัดผลักดัน พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา ๔๐.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ไม่มีกำหนดแน่ชัด	<p>✓ : สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>- : ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการของวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และค้างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภา</p> <p>- ตามร่างฯ ดังกล่าว มีบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ กำหนดว่า “...ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน...”</p>	<p>สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม</p>	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๑.๒(๓) รัฐประเดิม.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานกับสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาแหล่งเงินที่รัฐบาลจะนำไปใช้อุดหนุนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กองทุนประกันสังคม	ให้กองทุนประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนทันเวลา เพื่อสามารถอุดหนุนให้แก่ผู้ประกันตนได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	<p>✓ : คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตั้งกลาง ปี ๒๕๕๔ ให้สำนักงานประกันสังคม ๒ ส่วน ได้แก่</p> <p>๑) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติตั้งกลางในวงเงิน ๔๖๙.๒ ล้านบาท สำหรับร่วมอุดหนุนการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (ประมาณการสำหรับการอุดหนุนเป็นเวลา ๕ เดือน)</p> <p>๒) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อนุมัติตั้งกลางในวงเงิน ๙๕ ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา ๔๐</p>	<p>สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการรายงานความก้าวหน้าจึงต้องอาศัยการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม</p>	
โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 1.1.3 วางระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO).....
2. หน่วยงาน สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ได้รับ...(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6714

มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ..๑.๑.๓(๒)..การวางแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (PSA).....
๒. หน่วยงาน ..กลุ่มงาน/สำนัก..สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ...-... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ PSA	มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชีที่ชัดเจนและ SFIs นำไปปฏิบัติได้	✓ : ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐแล้ว		บันทึก สศค. ที่ กค ๑๐๐๖/๒๗๑ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔
๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ PSA	มีการรายงานผลการดำเนินการโครงการ PSA ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง	✓ : ประชุมคณะกรรมการแล้ว มีบางประเด็นเรื่องรายการที่นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ที่ต้องหารือกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณและ สศร. ซึ่งหารือเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเวียนประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้สั่งการให้ SFIs แยกบัญชีต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔
 มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 1.1.4 ลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน.....มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า
2. หน่วยงาน สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	<p>สูตรค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยทำสำคัญเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑ โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่</p> <p>๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกกพ.) ได้จัดทำแบบจำลองการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละส่วนกิจการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2554</p> <p>๑.๒ เริ่มใช้ในรอบการเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔</p> <p>๒. มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือนใช้ไฟฟ้าฟรี</p> <p>๒.๑ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย ได้แก่ ลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน และใช้มิเตอร์ ๕ (๑๕) แอมแปร์ ทั้งนี้หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน ๙๐ หน่วยต้องจ่ายชำระค่าไฟฟ้าตามจริง</p>		<p>เริ่มใช้ในรอบการเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม</p>

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : น.ส. จุฑารสา กาญจนสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6612 มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๑.๔(๑)...โครงการลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน.....
 ...ติดตามมาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก.....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ขยายมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือนฟรีจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔	ขยายมาตรการถึง เมษายน ๒๕๕๔	✓ : ครม. อนุมัติไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ต่ำกว่า ๙๐ หน่วย สำหรับเดือน มี.ค. – มิ.ย. ๕๔ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๔	-	
๒. การปรับโครงสร้างไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน เพื่อให้เป็นมาตรการถาวร - ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจการปรับเพิ่มโครงสร้างค่าไฟภาคครัวเรือนขนาดใหญ่และภาคธุรกิจ	การลดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นแบบถาวร	✓ : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ปี ๕๔-๕๘ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับผิดชอบดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างใหม่มีอัตราก้าวหน้าและค่านิ่งถึงช่วงเวลา ✓ : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ จะเสนอให้ที่ประชุม กพช. (วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๔) พิจารณาหลักการนโยบายให้ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ภาคราชการ โรงแรม ฯลฯ ร่วมกับรัฐบาลในการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ๑๐ สตางค์ต่อหน่วย แทนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน (คาดว่าจะประกาศใช้ได้เดือน ก.ค. ๕๔) - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ๑. รับทราบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเทศไทยปี	-	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>- จัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่แล้วเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าไฟภาคครัวเรือนขนาดใหญ่ (มากกว่า ๙๐ หน่วยต่อเดือน) และหรือภาคธุรกิจ</p> <p>- เริ่มใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่</p>		<p>๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งสอดคล้องกับมติ กพข. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๑๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>๒. เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเทศไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดยให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และให้มีการทบทวนในปี ๒๕๕๖ เพื่อการประกาศใช้ต่อไปอีก ๓ ปี</p> <p>๓. เห็นชอบการกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น ๘ ประเภท ประกอบด้วย (๑) บ้านอยู่อาศัย (๒) กิจการขนาดเล็ก (๓) กิจการขนาดกลาง (๔) กิจการขนาดใหญ่ (๕) กิจการเฉพาะอย่าง (๖) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (๗) กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และ (๘) ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหน่วยงานราชการจะถูกจัดอยู่ในประเภทกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง หรือกิจการขนาดใหญ่ ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า</p> <p>๔. เห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕(๑๕)แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ด้อยโอกาส ตามมาตรา ๙๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าฟรี โดยกระจายภาระให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงให้พิจารณาผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมรับภาระด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร</p>		

		๕. เห็นชอบให้ กกพ. พิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าจากการลงทุนที่ต่ำกว่าแผนของการไฟฟ้าในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พร้อมทั้งค่าสูญเสียโอกาสทางการเงินในอัตราที่เหมาะสมอย่างน้อยเท่ากับ MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ๕ ลำดับแรกของประเทศไทย รวมทั้งนำผลตอบแทนการลงทุน (ROIC) ของการไฟฟ้าที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาปรับลดค่าไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ กกพ. รับความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป		
--	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๔(๒) โครงการลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน.....
 ...-ติดตามมาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพีจีเพื่อลดราคาน้ำมันสำหรับประชาชน (การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว)
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินสำหรับการอุดหนุน LPG จากการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเงินงบประมาณและค่าภาคหลวง - ขอรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่ออุดหนุน LPG ภาคครัวเรือนและขนส่ง - แก๊ซ พ.ร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้กระทรวงพลังงาน สามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าภาคหลวง ไว้ใช้เป็นเงินชดเชยภาระการอุดหนุนส่วนต่างราคา LPG	แก๊ซ พ.ร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔	- : กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๒.๑(๑๐).โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
- ติดตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงิน สหกรณ์ และองค์กรการเงิน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	สถาบันการเงินที่ยังไม่รวมในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มาจดทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้รับข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	- : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติและสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อง		
โครงการสิ้นสุดระยะเวลา				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๒) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
-โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี่).....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๑,๐๙๐,๐๘๐,๐๐๐..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. เสนอโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหนี่) ต่อคณะรัฐมนตรี	โครงการผ่านการเห็นชอบโดย ครม.	✓ : คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการหมอหนี่ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓		
๒. ตกลงรายละเอียดของแหล่งเงินงบประมาณกับสำนักงบประมาณ	เบิกจ่ายเงินงบประมาณ วงเงิน ๔๐๘.๖๖ ล้านบาท	- : กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือสำนักงบประมาณเพื่อตกลงในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสม		
๓. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหนี่)	จ.ก.ส. และ จ.ออมสิน ผลิตหมอหนี่ จำนวน ๒๖,๐๐๐ คน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และจำนวน ๖๒,๐๐๐ คน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	✓ : ณ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จ.ออมสินอบรมหมอหนี่ ๗๕,๖๓๘ คน จ.ก.ส. อบรม ๒,๕๐๐ คน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแล้ว		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ 1.2.1(3) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
- โครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน : สถาบันการเงินทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนหนี้้นอกระบบระยะที่ ๑ ออกบัตรวินัยดีมีวงเงินให้กับผู้ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนหนี้้นอกระบบ	ลูกหนี้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนหนี้้นอกระบบระยะที่ ๑ ได้รับบัตรวินัยดีมีวงเงิน	✓ : สถาบันการเงินได้แจกจ่ายบัตรให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนหนี้้นอกระบบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ ธ.ค. ๒๕๕๓	ธพว. และ ธอส. ไม่สามารถออกบัตรวินัยดีมีวงเงินได้ เนื่องจากระบบ IT ของธนาคารไม่รองรับ	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๔)โครงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
 - ปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒
 - โครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑ การปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ - สศค. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒	ได้ข้อสรุปของรูปแบบโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒	- : อยู่ระหว่างการประชุมหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างธนาคารดังกล่าวกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ จะมอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการแทนกรมบัญชีกลาง - : ประสานกับกรมสรรพากรเพื่อขอให้สรรพากรภาค ๑ ๒ ๓ ช่วยดำเนินการในการเป็นประธานการเจรจาหนี้ แทนกรมบัญชีกลาง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร - : อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ ปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดการเริ่มลงทะเบียนเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้		

		ความเห็นชอบ		
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๒. โครงการขึ้นทะเบียนหมื่นนอก ระบบ ระยะที่ ๒ : ๖.ก.ส. และ ๖.อมสสิน รับขึ้นทะเบียนหมื่นนอก ระบบ ระยะที่ ๒ โดยมีเป้าหมายที่ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มที่ไม่ใช่ เกษตรกร รวมทั้งกลุ่มที่ไม่เคยมาขึ้น ทะเบียน และลูกหนี้ที่ขึ้นทะเบียน ลูกหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๑ แต่ เจรจาหนี้ไม่สำเร็จ หรือถูกปฏิเสธ การให้สินเชื่อ		X		
ยกเลิกโครงการตามนโยบายรัฐบาล				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๒.๑(๕)โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
..... - ร่าง พรบ. ทวงถามหนี้อย่างเป็นทางการ
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักกฎหมาย.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ร่างพระราชบัญญัติ ทวงถามหนี้ เป็นธรรม พ.ศ.	มีผลบังคับใช้ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔	✓ : คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ ได้ตรวจพิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ - : อยู่ระหว่างการจัดทำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา และส่งให้กระทรวงการคลังยืนยันร่างฯ ต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔
มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๗) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
...- สินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (ธพว. ธอท. ธ.ก.ส. และ ธ.กรุงไทย) ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ผู้ขับได้เป็นเจ้าของรถ วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท	ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพรถแท็กซี่ ๒,๐๐๐ คน วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท	- : สถานะการปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๒๔ สหกรณ์ และ ๖๓๖ รายบุคคล เป็นเงิน ๒,๓๓๔ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑ สหกรณ์ และ ๒๖๐ รายบุคคล เป็นเงิน ๓๑๗.๒๒ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๒ สหกรณ์ และ ๓๗๖ รายบุคคล เป็นเงิน ๗๙๑ ล้านบาท		
โครงการสิ้นสุดระยะเวลา				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๘) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
 ...- สิ้นเชื่อสู่อชีพไทยเข้มแข็ง.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (ธพว. ธอท. ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ผู้ขับรถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง หาบเร่แผงลอยที่อยู่ในจุดผ่อนผันในเขตกทม.) วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน วงเงิน ๓,๔๐๐ ล้านบาท	- : สถานการณ์ปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ๑) สิ้นเชื่อสู่อชีพ-แท็กซี่ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๖๒๔ ราย เป็นเงิน ๔๑.๘๓ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๐๑ ราย เป็นเงิน ๑๑.๗๕ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๔๗๔ ราย เป็นเงิน ๒๘.๑๐ ล้านบาท ๒) สิ้นเชื่อวินเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑,๖๓๕ ราย เป็นเงิน ๗๕.๕๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๘๘ ราย เป็นเงิน ๑๔.๘๖ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑,๒๔๕ ราย เป็นเงิน ๕๖.๐๘ ล้านบาท ๓) สิ้นเชื่อแม่ค้าเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ ราย เป็นเงิน ๘๖.๕๕ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๕๔๘ ราย เป็นเงิน ๒๙.๓๑ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๙๔๖ ราย เป็นเงิน ๕๐.๕๙ ล้านบาท		
		โครงการสิ้นสุดระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๙) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
 ...- ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อ โดยการ ๑) การจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ๒) อบรมให้ความรู้ก่อนให้สินเชื่อ ๓) ติดตามการทำบัญชีครัวเรือน ๔) ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	ผู้ขออนุมัติสินเชื่อทุกคนได้รับการอบรมความรู้ทางการจัดการเงินวินัยการเงิน และเศรษฐกิจพอเพียง	- : สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างวางระบบงาน		
โครงการสิ้นสุดระยะเวลา				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 1.2.1 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....การเข้าถึงสินเชื่อรายย่อย (Post Bank)
2. หน่วยงาน สำนักพัฒนาธุรกิจ 2..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	การจัดตั้งบริษัท Post Bank	<ul style="list-style-type: none"> - รมว. กค. ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการ บ. ลูก (Post Bank) แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 และอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัท Post Bank - ต่อมาเมื่อกรรมการลาออก 1 ท่าน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งกรรมการทดแทน (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) - วันที่ 24 มีนาคม 2554 กค. ได้แต่งตั้ง นางสาวจุฬารัตน์ สุธิธร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สศช. แทนกรรมการที่ลาออกแล้ว - วันที่ 1 เมษายน 2554 นายทะเบียนได้ดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว - วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นำเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และอยู่ระหว่างการพิจารณา 		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : น.ส. จุฬารสา กาญจนสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 2

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6612

มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๒...การประกันภัยพิพผลจากภัยธรรมชาติ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๔,๐๔๒,๘๐๗,๒๘๕..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำ บูรณาการและติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพิพผล	เพื่อติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ตลอดจนสามารถวางแผนและเตรียมการสำหรับยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางและยาว (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)	✓ : นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	-	-
๒. โครงการศึกษาการรับประกันภัยต่อโดยรัฐ และการจัดการโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เหมาะสม	เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่รวมทั้งโครงสร้างองค์กรรัฐที่เหมาะสมในการรับประกันภัยต่อ	✓ : นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพิพผล และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จัดทำข้อเสนอโครงการและข้อเสนองบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ตามหนังสือเลขที่ กค ๑๐๐๘/๑๘๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วจำนวน ๒,๑๖๖,๐๐๐ บาท	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๓. โครงการรับประกันภัยสำหรับข้าวสำหรับข้าวฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔</p>	<p>เพื่อขยายการรับประกันภัยสำหรับข้าวให้ได้ทั่วประเทศในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๔ และติดตามปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>✓ : นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>(๑) คงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐในปัจจุบัน โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา ๖๐๖ บาท ต่อไร่</p> <p>(๒) สร้างระบบประกันภัยสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติรวม ๒,๐๐๖ บาท ต่อไร่</p> <p>(๓) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยในส่วนที่เพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสียหายที่รัฐดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>✓ : ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๐๓๒๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีสาระสำคัญใน ๓ ประเด็น ได้แก่</p> <p>(๑) ให้ ธ.ก.ส เบิกเงินชดเชยสำหรับเงินที่ทตรงจ่ายให้รัฐไปก่อนเพื่อการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่เกษตรกรในส่วนที่เกินกว่า ๖๐ บาทต่อไร่ จากอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ ๑๒๙.๔๗ บาทต่อไร่ ตามจำนวนที่ ธ.ก.ส. จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ (FDR) + ๑ % ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดส่งสำเนาแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (กษ ๐๒) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับปรุงแบบ กษ ๐๒ ให้มีการระบุแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว (ทพศ. ๑)</p> <p>(๓) รับทราบความคืบหน้าการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ทั้งการคุ้มครอง การเอาประกันภัย การจ่ายสินไหมทดแทนที่แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๖๐ วันแรกนับจากวันเริ่มเพาะปลูก จำนวน ๖๐๖ บาทต่อไร่ และ วันที่ ๖๑ ขึ้นไป จนถึงวันสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว จำนวน ๑,๔๐๐ บาทต่อไร่</p> <p>✓ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับอีก ๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมวินาศภัย ร่วมกันจัดงานเปิดตัวโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ณ พื้นที่เพาะปลูกข้าว บริเวณวัดบ้านทองโสภาราม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม ๕ หน่วยงานในการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจหลักในอนาคต โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็น</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๔. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรูปแบบกรมธรรม์ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการต่อไป ให้สามารถเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลให้เกิดความสำเร็จ</p>	<p>สัปดาห์งานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการขายกรมธรรม์ โดยเกษตรกรในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ จะสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ที่ให้บริการในพื้นที่ที่เกษตรกรมีแปลงเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการขายจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และสำหรับภาคใต้เกษตรกรจะสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งภายหลังสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๘,๔๐๘ ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกจำนวน ๑,๑๒๙,๓๐๕ ไร่ และวงเงินที่ต้องใช้ในการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยรวม ๗๗,๘๕๔,๔๓๔.๗๖ บาท</p> <p>✓ : จัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๑ จังหวัดแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว เชียงราย พะเยา สุโขทัย อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา และพัทลุง นอกจากนี้ได้ดำเนินการบันทึกรายการเวทีชาวบ้านเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ nbt ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๑๗

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๒.๓ โครงการนำที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕,๙๒๘,๗๐๐ บาท (เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) = ๔,๘๖๑,๐๐๐ บาท) (เงินงบประมาณ = ๑,๐๖๗,๗๐๐ บาท)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจที่ดินและหรือเจรจาทำความเข้าใจกับราษฎร	ต.ค.-ธ.ค.๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑.ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากส่วนราชการในการส่งคืนที่ราชพัสดุ ๒.พื้นที่ที่ส่วนราชการส่งคืนมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริหารจัดการ เช่น เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา พื้นที่ที่มีการบุกรุก	เป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย จำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร่ และเป้าหมายโครงการ จำนวน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ใน ๕๒ จังหวัด ผลงาน ณ ๒๑ ก.ย. ๕๔ ดำเนินการจัดให้เช่าแล้ว รวม ๔,๘๑๖ ราย เนื้อที่ ๕๒,๑๓๑-๐-๓๗.๙๐ ไร่
๒. จัดรูปและแบ่งแปลงที่ดิน	ม.ค.-มี.ค.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๓. นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด	มี.ค.-พ.ค.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๔. ยื่นคำขอเช่า (ในกรณีที่ว่าง/ที่มีการบุกรุกหรือจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ในกรณี ที่ส่วนราชการทำเอง)	ม.ค.-พ.ค. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)	มิ.ย.-ก.ย. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
*๖. การมอบสัญญาเช่า				
- จังหวัดสกลนคร	ม.ค. ๕๔	- : กระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าใน จ.สกลนคร จำนวน ๒๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๗๑๘ ไร่ แล้วเมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๔		
- จังหวัดนครราชสีมา	มี.ค. ๕๔	- : กระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าใน จ.นครราชสีมา จำนวน ๓๗๕ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๑๘ ไร่ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๔		
- จังหวัดมหาสารคาม	ก.ย. ๕๔	- : กระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าใน จ. มหาสารคาม จำนวน ๓๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๔		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชาญณรงค์ แก้วมณี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๓๔๘๑
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๘๔

กองแผนงาน ๒๖/๙/๕๔

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายภาษีกรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพิจารณา ร่างกฎหมาย ๒. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายระดับรอง (เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ) และด้านอื่นๆ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จะเริ่มดำเนินการเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณา ร่างกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว)	การออกและบังคับใช้กฎหมายภายในปี ๒๕๕๗	✓ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจ้งยืนยันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันพิจารณาต่อไปแล้ว	-	๑. บันทึกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๗๗๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๑๕๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๓.๒(๒) การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 (๒) การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒. หน่วยงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (อยู่ระหว่างของงบประมาณปี ๒๕๕๕) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. แผนการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน รายแปลง	ปี งบประมาณ ๕๕	- : สำนักประเมินราคาทรัพย์สินได้ขอทบทุนการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๗๐,๔๙๐,๙๑๒ บาท	-	
๒. ทบทวนราคาประเมินที่ดินรายแปลง ทั่วประเทศ	ปี งบประมาณ ๕๘			
๓. จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดิน รายแปลง สำหรับรอบบัญชี ปี ๕๙-๖๒	ปี งบประมาณ ๕๘			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชูชีพ จิตร์อำไพ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑ โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๕๑ มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๙ ๕๓๑๖

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๓.๒ การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(๑) การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

๒. หน่วยงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

๓. งบประมาณที่ได้รับ ๖๔,๒๕๔,๕๙๔ บาท (เงินงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๒๗,๒๕๔,๕๙๔)

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๗,๑๙๑,๓๐๐ บาท (เงินงบประมาณ ๔๔,๓๐๙,๓๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๒๒,๘๘๒,๐๐๐)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รายแปลง/รายบล็อก ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	พ.ย.๕๓ – ส.ค. ๕๔	- : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๖ - ๗ คือ กำหนดกลุ่มตลาดย่อย (SMG) บันทึก ราคาประเมินที่ดิน รหัสถนน รหัส SMG ลงฐานข้อมูล และจัดพิมพ์ร่างบัญชีฯ และจัดทำร่าง รายงานการประเมินราคา โดยมีความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน ณ ๑๙ ก.ย. ๕๔ คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๘๖	๑. ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลราคาซื้อขาย ๒. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวหาวยังไม่ได้ รับการแก้ไขอาจส่งผลให้การ จัดทำบัญชีกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	๑. ประสานกับหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ ผังเมือง เป็นต้น เพื่อขอความ อนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียน ที่ดิน ข้อมูลราคาซื้อขายและ ข้อมูลแผนที่ ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น รายเดือน ๓. ให้คำแนะนำและสอนแนะ งานเป็นรายภาค (Coaching) และแก้ไขปัญหในพื้นที่ที่คาดว่าจะ มีความเสี่ยงในการจัดทำ บัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ๔. ประสานสำนักบริหารกลาง เพื่อบรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ ให้ครบตามกรอบ/ อัตราที่ ได้รับอนุมัติ ๕. ติดตามและประสานงานกับ จังหวัดเพื่อให้ดำเนินการจัด ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ตาม แผนที่กำหนด
๒. จัดประชุมคณะกรรมการประจำ จังหวัด	เม.ย. – ก.ย. ๕๔	- : จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแล้ว ดังนี้ - รายแปลง จำนวน ๑๘ จังหวัด ประกอบด้วย พังงา ภูเก็ต สมุทรสาคร ระยอง นครนายก ชัยนาท สระบุรี ลำปาง อ่างทอง ชลบุรี สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร (สาขา บางขุนเทียน บางเขน พระโขนง มีนบุรี และหนองจอก) - รายบล็อก จำนวน ๔๓ จังหวัด ประกอบด้วย มุกดาหาร สุโขทัย อุตรดิตถ์ สิงห์บุรี แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม พิษณุโลก ระนอง อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี แพร่ ตาก ลำพูน พังงา ภูเก็ต สระแก้ว สมุทรสาคร ตรัง ชุมพร จันทบุรี ยะลา พะเยา ปัตตานี ลพบุรี อุทัยธานี นราธิวาส เพชรบูรณ์ พัทลุง สระบุรี ลำปาง มหาสารคาม ราชบุรี นครพนม ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ น่าน ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ปทุมธานี บุรีรัมย์ เลย และ ศรีสะเกษ		
๓. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่องที่น่าเข้าประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	เม.ย. – ก.ย. ๕๔	- : จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่น่าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ เนื่องจากระยะเวลาจำกัด และมีเรื่องที่ต้องนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการเป็นจำนวนมาก		

(๑) การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (ต่อ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๔. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	เม.ย. – ก.ย. ๕๕	- : คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแล้ว ดังนี้ รายแปลง จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขาบางขุนเทียน บางเขน พระโขนง มีนบุรี หนองจอก) จังหวัดสระบุรี นครนายก ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ลำปาง ชัยนาท เชียงราย รายบล็อก จำนวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำพูน ภูเก็ต ยะลา พะเยา ปัตตานี อุทัยธานี พัทลุง สระบุรี อ่างทอง		
๕. จัดทำประกาศจังหวัด/เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	ต.ค.- ธ.ค. ๕๕	-		

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ : นายชูชีพ จิตรอำไพ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑ โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๕๑ มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๙ ๕๓๑๖

กองแผนงาน ๒๖/๙/๕๕