

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๑.๑(๑)...การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายภาษีกรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย ๒. สรุป และจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ เสนอกระทรวงการคลัง	รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย	✓ : ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาฯ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณานำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบผลการศึกษาฯ ดังกล่าวแล้ว	-	๑. บันทึกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค ๑๐๐๕/๑๗๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๒. บันทึกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค ๑๐๐๕/๒๘๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.1.1(2) แผนแม่บทการปรับโครงสร้างภาษี
2. หน่วยงาน กรมสรรพากร
3. งบประมาณที่ได้รับไม่มี.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายไม่มี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>นำเสนอหลักการการปรับโครงสร้างภาษี</p> <p>1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</p> <p>(1) ปรับปรุงค่าใช้จ่าย</p> <p>(2) ปรับปรุงค่าลดหย่อน</p> <p>(3) ปรับช่วงเงินได้และอัตรา</p> <p>(4) พิจารณายกเลิกการยกเว้นภาษีบางรายการ</p>	<p>นำเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังทราบภายใน ก.ค. 54</p>	<p>คณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากรได้ศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาผลกระทบทางภาษีจากการปรับขึ้นเงินได้ อัตราภาษีที่เหมาะสม การปรับปรุงค่าลดหย่อนอย่างเหมาะสมภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน</p>	ไม่มี	
<p>2. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล</p>		<p>คณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบทางภาษีโดยในปี 2555 พิจารณาการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น</p>	ไม่มี	

		ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ในปี 2556 และปรับลดอัตราภาษีเงิน ได้นิติบุคคลของ SMEs ให้สอดคล้องกับนิติบุคคลทั่วไปและเพิ่ม เงื่อนไขบางประการของ SMEs		
--	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาววิชราภรณ์ มาตยานันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี

โทรศัพท์ : 0 2272 9017

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. โครงการ 2.1.1(4) ศึกษาภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดลอม
สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลภาษีสิ่งแวดลอม -หารือสรุปแนวทางร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์หาแนวทางและ จัดทำแนวทางจัดเก็บภาษี สรรพสามิต -จัดทำข้อเสนอการปรับปรุง ภาษีสรรพสามิตเพื่อ สิ่งแวดลอม -นำเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาต่อไป	ร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	- อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการขยายฐานภาษีเพื่อจัดเก็บสินค้าและบริการบางประเภทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักผู้ ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดลอม		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.1.2 ปรับระบบภาษีสรรพากร
2. หน่วยงาน กรมสรรพากร
3. งบประมาณที่ได้รับไม่มี.....บาท , งบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่มี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
1. นำเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ CSR - มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2554	ดำเนินการเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	-	
2. มาตรการภาษีเพื่อรองรับ Fiscal Policy	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2555	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
3. ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อป้องกันช่องว่างของกฎหมาย (1) คณะบุคคล	นำเสนอผลการศึกษาให้กรมทราบภายใน - เม.ย. 54	ดำเนินการเสร็จ * คณะทำงานศึกษาแนวทางป้องกันช่องว่างของกฎหมายภาษีสรรพากร ได้สรุปผลการศึกษาการเสียภาษีของคณะบุคคล โดยพิจารณาให้เสียภาษีจากรายรับก่อนหักรายจ่ายเหมือนมูลนิธิสมาคม	การพิจารณาการเก็บภาษีของคณะบุคคลมีผลต่อข้อกฎหมายหลายมาตรา จึงมี	

			อาจแล้วเสร็จภายในกำหนดได้	
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
(2) มาตรการภายใต้บททั่วไป	- มี.ค. 54	<p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>* ปรับบททั่วไปในประมวลรัษฎากร (ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 และหมวด 1 หมวด 2) โดยพิจารณาศึกษาในเรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 30 - บทกำหนดโทษของผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 37 และมาตรา 37 ทวิ ยังไม่มีความชัดเจน 	-	
(3) มาตรการภายใต้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	- พ.ค. 54	<p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ดำเนินการศึกษาในประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกณฑ์การพิจารณาบริษัทในเครือตามมาตรา 39 โดยเพิ่มความชัดเจนในคำนิยามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และคำนิยามของคำว่า “ชาย” - การแยกประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาการยกเลิกการหักค่าใช้จ่ายเหมาของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) – 40(8) - การตีความของแหล่งเงินได้จากต่างประเทศตามมาตรา 41 วรรค 2 และวรรค 3 กรณีแห่งเงินได้นอกประเทศ 	-	

		<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาคำนิยาม “ทางราชการ” ตามมาตรา 42(7) - การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 48(4) - การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยราคาประเมิน ตามมาตรา 49 ทวิ 		
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
(4) มาตรการภายใต้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	- ก.ค. 54	ดำเนินการเสร็จ ดำเนินการศึกษาในประเด็นการซื้อ/ขายสินค้า การให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	-	
(5) มาตรการภายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-ก.ย.54	ดำเนินการเสร็จ ดำเนินการศึกษาในประเด็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการสถานพยาบาล และประเด็นอำนาจของเจ้าพนักงานประเมิน	-	
(6) มาตรการภายใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-ก.ย.54	ดำเนินการเสร็จ ดำเนินการศึกษาในประเด็นการเพิ่มอำนาจเจ้าพนักงานประเมินกรณีไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และประเด็นบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไม่ยื่นแบบฯ	-	
4.ให้มีการแยกยื่นแบบแสดงรายการของสามีภรรยา	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน เม.ย.54	ระหว่างดำเนินการ กรมอนุมัติในหลักการให้สามีและภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามส่วนรายได้ของตน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย	-	

<p>5. มาตรการภาษีปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างองค์กร</p>	<p>เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน ม.ค. 54</p>	<p>ดำเนินการเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการต่อสิทธิประโยชน์ออกไปอีก 1 ปี (ระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ 1 ม.ค.54 – 31 ธ.ค. 54) - มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน <p>: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 515) และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 516)</p>	<p>-</p>	
<p>กิจกรรม</p>	<p>เป้าหมาย</p>	<p>ความก้าวหน้า</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมตลาดทุน</p>	<p>เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน ก.ย. 54</p>	<p>1.การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์ อันเกิดจากการกระทำตราสารจากการแลกหุ้น (share swap) <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องภายหลังการควบรวม <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาวะภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินสำรองหรือกำไรที่ต้องนำมา รวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเดิมที่ควบรวมกิจการ <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ดำเนินการเสร็จ</p>

		<p>- ขอให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบกิจการ หรือบริษัทที่รับโอนกิจการทั้งหมดได้รับสิทธิประโยชน์ในการนับระยะเวลาการถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือบริษัทจำกัดต่อกัน ๓ เดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผล</p> <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>2.แก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อขจัดภาระภาษีซ้ำซ้อนสำหรับเงินได้ประเภทเงินปันผลของนิติบุคคล</p> <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>3.การปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิต</p> <p>3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักรายจ่ายภาษีสำหรับเงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิต</p> <p>: ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างกฎหมาย</p> <p>3.2 สิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ</p> <p>: กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว</p>	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
			ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
			ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
			ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
			ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		4.การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสาร SUKUK : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
		5. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาและข้อสรุปหลักเกณฑ์จาก สศค.	ไม่มี	ระหว่างดำเนินการ
		6. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนการออมแห่งชาติ	ไม่มี	ระหว่างดำเนินการ

		<p>: พบ.มีผลใช้บังคับแล้ว ในส่วนของกรมอยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย</p> <p>7. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายเงินออมในระบบการออมระยะยาวสำหรับ RMF</p> <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>8. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนผ่านตัวกลาง เช่น ทรัสต์</p> <p>: อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>9. การแก้ไขหรือออกระเบียบให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจคาร์บอนเครดิต</p> <p>: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่514) พ.ศ.2554</p> <p>10. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลขาดทุนสะสมมาใช้หากมีการควบกิจการกรณี amalgamation</p> <p>: ได้เสนอผลการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาวิธีการ การแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการแล้ว และได้จัดทำคู่มือภาษีการควบรวมกิจการด้วยความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและหอการค้าแห่งประเทศไทย</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p>
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
7. นำเสนอหลักการการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ (International	สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดเก็บภาษี	อยู่ระหว่างศึกษาของคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	ไม่มี	ระหว่างดำเนินการ

Taxation)	ระหว่างประเทศให้มีความ ทัดเทียม และลดอุปสรรค ภายในเดือน ก.ย.54			
-----------	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 3)

ชื่อ : คณะทำงานศึกษาแนวทางป้องกันช่องว่างของ
กฎหมายภาษีอากร (ท่านที่ปรึกษาฯวณิ ทศนมณเฑียร เป็น
หัวหน้าคณะทำงานฯ

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 1, 2 ,4 ,5, 6, 7)

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
โทรศัพท์ : 0 2272 9017

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. โครงการ 2.1.3(1) ยกเลิก Nuisance Tax

สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ศึกษาผลกระทบจากการยกเลิก -นำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา -ร่างประกาศกระทรวงการคลัง -เสนอสำนักกฎหมายจัดทำรายละเอียดประกอบ -นำเสนออธิบดี	ร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...)	-ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างประกาศกระทรวงการคลัง ตาม ม. 103 เพื่อเสนอยกเว้นภาษีในสินค้าที่ไม่คุ้มค่าต่อการจัดเก็บภาษี เช่น พรหม แก้วเลตคริสตัล และสินค้าอื่นๆ ให้กระทรวงฯ พิจารณา		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. โครงการ 2.1.3(2) ปรับโครงสร้าง Sin Tax

สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และผลกระทบจากการปรับอัตราภาษี -นำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างกฎกระทรวง -เสนอสำนักกฎหมาย จัดทำรายละเอียด ประกอบ -นำเสนออธิบดี	-ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่...)	- อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างภาษีสุรากลั่น (สุราขาว สุราผสม และบรันดี) ที่ยังไม่เต็มพีดาน และการปรับโครงสร้างภาษีสุราแช่ (เบียร์ ไวน์) ซึ่งเต็มพีดานภาษีแล้ว - ศึกษาพิจารณาปรับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ยังไม่เต็มพีดาน อีกทั้งศึกษาแนวทางและผลกระทบการปรับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ - ศึกษากรอบแนวทางการจัดตั้งกองทุนมาตรฐานสุราแห่งชาติ (สมส.) และสถาบันพัฒนามาตรฐานสุรา		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. โครงการ 2.1.3(3)แก้ไข พรบ. ยาสูบ
สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและกรม. -จัดทำร่างพระราชกำหนด -นำเสนอกระทรวง		- เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งเปลี่ยนฐานภาษีจากราคา ณ โรงอุตสาหกรรม สำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและ ราคา C.I.F. สำหรับสินค้านำเข้า เป็นราคาขายปลีก และให้อำนาจในการทำ Post Audit ทั้งนี้ กรม. เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ยาสูบ เพื่อปรับฐานภาษีเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 54 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. ของสำนักงานกฤษฎีกา - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดในการจัดทำร่าง กฎกระทรวงที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เช่น การปรับเพิ่มอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ และการกำหนดอัตราภาษีตามปริมาณสำหรับร่าง พ.ร.บ. ที่ได้นำเสนอไปแล้ว - กรมฯ กำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยาเส้นและยาสูบให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. โครงการ 2.1.3(4) ศึกษาปรับโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ
สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-การประชุมหารือแสดง ความคิดเห็นและ พิจารณาแนวทางการ ปรับโครงสร้างภาษี รถยนต์ -ศึกษาโครงสร้างภาษี รถยนต์ในอนาคต -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างประกาศกรม สรรพสามิต -นำเสนออธิบดี	แก้ไขประกาศกรม สรรพสามิต	- การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีมติเห็นชอบใน หลักการให้ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบ โดยมอบหมายให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม พิจารณาปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ดังกล่าว โดยการคำนึงถึงการให้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของรถยนต์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปภายใน 4 เดือน - จัดประชุมร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และได้นำเสนอแนวทางการใช้มาตรการ ภาษีรถยนต์ E85 ดังนี้ (1) ให้อยกเว้นภาษีตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคัน (2) เสนอให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.75 แทนค่า สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.37 ที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ กระทรวง อุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานจะนำไปพิจารณาและนำเสนอในที่ ประชุมอีกครั้งหนึ่ง		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. โครงการ 2.1.3(5)ศึกษาปรับโครงสร้างภาษีน้ำมัน
สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-การประชุมหารือแสดง ความคิดเห็นและ พิจารณาแนวทางการ ปรับโครงสร้างภาษี น้ำมัน -ศึกษาโครงสร้างภาษี น้ำมันในอนาคต -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างประกาศ กระทรวงการคลัง -นำเสนออธิบดี	แก้ไขประกาศ กระทรวงการคลัง	- รัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ขยายเวลามาตรการปรับ ลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดย น้ำหนักในอัตรา 0.005 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซล ประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ใน อัตราภาษี 0.005 บาท/ลิตรออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือนกันยายน 2554

- 1.ชื่อโครงการ2.1.4(1) โครงการปรับปรุงอัตราอากรสินค้าขาเข้า
- 2.หน่วยงาน สำนักพิทักษ์อัตราศุลกากร กรมศุลกากร
- 3.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
- 4.งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>1. การปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา 12) ให้เท่ากับอัตราอากรตามกรอบ WTO</p> <p>1.1 รวบรวมข้อมูลรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO</p> <p>1.2 รวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้า การใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ</p> <p>1.3 ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO</p> <p>1.4 สรุปรายการสินค้าเสนอกรมขอความเห็นชอบ</p>	<p>ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา 12) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราอากรตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน ประมาณ 332 ประเภทย่อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)</p>	<p>1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 354 ประเภทย่อย เพิ่มเติมจากเป้าหมาย 22 ประเภทย่อย</p> <p>1.2 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้าและการใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ แยกเป็นรายประเทศ (ปีงบประมาณ 2552-2553) สำหรับสินค้า 354 ประเภทย่อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1.3 ผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>1.4 สรุปรายการสินค้าเสนอกรมฯ ขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>		
				- อธิบตีลงนาม

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>1.5 ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปลำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>		<p>1.5 ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปลำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เสนอกรมฯ และอธิบดีฯ ลงนามเสนอกระทรวงฯ แล้วตามหนังสือที่ กค 0518/ล.78 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554</p>		<p>เสนอเรื่องไปกระทรวงฯ แล้ว</p>
<p>2. การแก้ไขปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความลักลั่น</p> <p>2.1 รวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้า-การส่งออก การใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ ทุกกรอบ</p> <p>2.2 รวบรวมข้อมูลผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิตภายในประเทศ</p> <p>2.3 ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีมีการปรับปรุงอัตราอากร</p> <p>2.4 จัดประชุม/ร่วมประชุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบต่างๆ ในการปรับปรุงอัตราอากร</p> <p>2.5 สรุปลำเสนอความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>2.6 ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปลำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>	<p>แก้ไขปัญหาลักลั่นที่มีการโต้แย้งพิทักอัตราศุลกากรเนื่องจากความลักลั่นของอัตราอากรจำนวน 22 กลุ่มสินค้า (- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประมาณ 4 กลุ่มสินค้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณ 8 กลุ่มสินค้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณ 10 กลุ่มสินค้า)</p>	<p>1. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตราอากรสินค้ากลุ่มสินค้า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ดังนี้</p> <p>1) รถปั่นจั่นตามประเภทย่อย 8705.10.00</p> <p>2) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในรถยนต์ตามประเภทย่อย 9032.89.39 (ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและเล่ม 128 ตอนพิเศษ 24ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2554)</p> <p>2. ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปลำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเสนอกรมฯ เรียบร้อยแล้วอีก 3 กลุ่มสินค้า ดังนี้</p> <p>1) กลุ่มเตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาขยะไม่ใช้ไฟฟ้าตามประเภท 84.17</p> <p>2) กลุ่มลูกกลิ้งที่นำเข้ามาเป็นส่วนประกอบของเครื่องรีดตามประเภทพิทัก 84.20</p> <p>3) กลุ่มส่วนประกอบของเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่นหรือเชื่อม ตามประเภท 84.68</p>		<p>- อธิบดีลงนามเสนอเรื่องไปกระทรวงฯ แล้ว (น.ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ กค 0518/ลว. 18 ส.ค. 2554</p>

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชุตินันท์ วรรณผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์อัตราบุคลากร

โทรศัพท์ : 0 2667 7188

มือถือ :-.....

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนกันยายน ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๒) โครงการประสานพิกัดศุลกากรฮาร์โมนิในอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๒

๒.หน่วยงาน สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ประชุมสรุปผลการประสานพิกัดAHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force - ตอนที่ ๘๕-๘๗	ตารางเปรียบเทียบ (คู่มือ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และ	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบ AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ - ตอนที่ ๐๑-๓๘	ผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- ตอนที่ ๓๙-๖๗	ภาค ๒ พิกัดอัตรา	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- ตอนที่ ๖๘-๘๔	อากรขาเข้า	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- ตอนที่ ๘๕-๙๗	รวม ๙๖ ตอน	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓. พิจารณารูป และเสนอความเห็นต่อ final draft ของ AHTN ๒๐๑๒ เสนอกรมฯ เพื่อให้การรับรอง		- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔. จัดทำตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) และผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า		- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชุตินันท์ วรรณผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

โทรศัพท์ : ๐.๒๖๖๗.๗๑๘๘

มือถือ :

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือนกันยายน 2554

1.ชื่อโครงการ 2.1.4(3)โครงการปฏิรูปกรมศุลกากร (ด้านกฎหมาย)

2.หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

3.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

4.งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรฉบับเร่งด่วน	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายศุลกากร	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
1.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายรายฉบับ (ม.ค. - ก.พ. 2553)	เพิ่มคำนิยาม ของถ่ายยาน- พาหนะ	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
1.2 ยกร่างกฎหมาย (ก.พ. - มี.ค. 2553)	ของผ่านแดน การผ่านแดน	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
1.3 สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มี.ค.-เม.ย. 2553)	- ยกเลิกมาตรา 11 ทวิ การประเมินราคาศุลกากร	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
1.4 เสนอร่างกฎหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณา (มี.ค. 2553 - ม.ค. 2554)	(พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469)	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
1.5 ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	- ยกเลิกมาตรา 15 รายงานอากาศยานเข้า (พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับที่ 8 พ.ศ.2480) ใช้ความที่บัญญัติขึ้น	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว (ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมศุลกากรได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้		1. ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตาม

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	<p>ใหม่แทน</p> <p>- ยกเลิกมาตรา 38 รายงานเรือเข้า ใช้ ความที่บัญญัติขึ้น ใหม่แทน</p> <p>- ยกเลิกมาตรา 51 รายงานเรือออก (พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2469) ใช้ความที่ บัญญัติขึ้นใหม่แทน</p> <p>- ยกเลิกมาตรา 58 (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469) ใช้ ความ ที่บัญญัติขึ้นใหม่แทน เพื่อเพิ่มเติม บทบัญญัติของ ผ่านแดน ของถ่าย ยานพาหนะ</p> <p>- เพิ่มเติมมาตรา 58/1 การก่อการ ร้ายๆ/การละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>- ยกเลิกมาตรา 102 ตรี ใช้ความที่บัญญัติ ขึ้นใหม่แทน เพื่อ เพิ่มเติมบทบัญญัติ</p>	<p>ความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554)</p>		<p>บันทึกด่วนที่สุด ที่ กค 0503/2430 ลว. 8 ก.พ.2554</p> <p>2. กรม.มีมติ อนุมัติหลักการ ร่างกฎหมายเมื่อ วันที่ 22 ก.พ. 2554</p> <p>3.กรมศุลกากรได้ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงหรือให้ ความเห็นต่อ คณะกรรมการ กฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2554</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๒. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามแผนพัฒนา กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554</p> <p>2.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายรายฉบับ - พ.ร.บ. ศาลากร พ.ศ.2469 - พ.ร.บ. ศาลากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482</p> <p>2.2 ยกร่างกฎหมาย</p> <p>2.3 สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.4 เสนอร่างกฎหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณา</p>	<p>การจ่าย สิบบน รางวัล (พ.ร.บ. ศาลากร พ.ศ.2469)</p> <p>ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ดังนี้ 1.ยกเลิกมาตรา 109 นำไปควบรวมกับ มาตรา 108 เนื่องจากเนื้อหา สาระของบทบัญญัติ ดังกล่าวมีถ้อยคำไม่ เป็นปัจจุบันและ เกี่ยวเนื่องกัน เป็น เรื่องตัวแทน เช่นเดียวกัน (พ.ร.บ. ศาลากร พ.ศ.2469 2. แก้ไขมาตรา 19 ทวิ (ง) โดยแก้ไข ถ้อยคำจาก “เหตุ สุดวิสัย” เป็น</p>	<p>✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงการคลัง ให้การรับรองร่าง พ.ร.บ.ศาลากร แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554</p> <p>- เสนอร่างกฎหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ตามนัย หนังสือที่ กค 0503/10260 ลงวันที่ 1 กันยายน 2554</p>		<p>ปรับปรุง ปรับปรุ่ ง การ ปฏิ บั ติ ต า ม แผน พั ฒ น า กฎหมายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จากเดิมที่ เสนอแก้ไขมาตรา 19 ทวิ (ง) (พ.ร.บ.ศาลากร ฉบับที่9) พ.ศ. 2482 โดยแก้ไข ถ้อย คำ จาก “เหตุสุดวิสัย” เป็น “เหตุอัน สมควร” ตามมติ คณะกรรมการ</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
2.5 สร้างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	“เหตุอันสมควร” (พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับ ที่ 9)	✓ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ตามนัยหนังสือที่ กค 0503/16382 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554		พัฒนากฎหมาย ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2554 ให้ คงมาตรา 19 ทวิ (ง) ไว้ตามเดิมโดย ไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากหาก กำหนด ค่านิยาม “เหตุอันควร” หรือ “เหตุอัน สมควร” ตาม ข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการ เจรจาข้อตกลง และการประเมิน การพัฒนา กฎหมายของ ส่วนราชการ คณะที่ 1 กลุ่ม กฎหมาย เศรษฐกิจต้องมี การตีความ เช่นเดียวกันกับคำ ว่า “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งอาจเปิดโอกาส

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				<p>ให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจใน ทางมิชอบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กรมศุลกากรได้ ยกร่าง พระราชบัญญัติ แก้ไขพระราช กำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. 2530(ฉบับที่.. พ.ศ. ซึ่งได้ บัญญัติเรื่องการ นำของที่ส่งออก ไปผลิต ผสม บรรจุ ประกอบ หรือดำเนินการ อื่นใด ๆ แล้ว นำกลับเข้ามาใน ราชอาณาจักร (OUTWARD PROCESSING) จะได้รับยกเว้น ภาษี ผู้ประกอบการ</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่ามาตรา ๑๙ ทวิ ทั้งนี้กรมศุลกากรได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบแล้ว ตามนี้ ย บั น ที ก ตั ว น ที สู่ ด ที กค 0503/4267 ลว.20 เม.ย.2554

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายรณรงค์ สุขฉาวร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : 0.2667.6002

มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๒.๒.๑ โครงการสนับสนุน SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ทารือร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BOI สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs	ข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือ SMEs	✓ : ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมจัดทำรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินให้กับ SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบแล้ว	-	บันทึก สศค. ที่ กค ๑๐๐๖/๓๑๓ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔
๒. การกำหนดแผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ผ่าน SFIs จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	แผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ประจำปี ๒๕๕๔	✓ : ได้เสนอแผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๔	-	บันทึก สศค. ที่ กค ๑๐๐๖/๒๗๐ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔
โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.2.2 สนับสนุน SMEs ผ่านมาตรการด้านภาษี
2. หน่วยงาน กรมสรรพากร
3. งบประมาณที่ได้รับไม่มี.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่มี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs (การเพิ่ม R&D, Productivity and Creativity)	เสนอ/อนุมัติหลักการ ภายใน ก.ค.54	<ul style="list-style-type: none"> - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ 150,000 บาทแรก สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 1 ม.ค.2555 และ กำหนดให้จัดเก็บในอัตรา 15% ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท และอัตรา 23% ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 2556 เป็นต้นไป กำหนดให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20 % ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท - ขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชนโดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ เงินได้พึงประเมินที่ ได้รับปีละไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 	-	<p>กรม.เห็นชอบใน หลักการ</p> <p>กรม.เห็นชอบใน หลักการ</p>

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๒ ๙๐๑๗

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.3.1 ร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้าน Logistics.....การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ และภูมิภาคอินโดจีน...
2.3.4 กำหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ
2. หน่วยงาน สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Logistics และระบบขนส่ง	ร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้าน Logistics และแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ	- : นำเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี 2551 – 2554) และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี 2554 – 2563) ต่อปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554 - : ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงการคลัง		
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนด้าน Logistics และระบบการขนส่งในเบื้องต้น		ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการ สศช. เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนและการจัดหาเงินลงทุนในระบบขนส่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6714

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.3.2 โครงการร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้านน้ำ
 - กำหนดแผนการลงทุนด้านน้ำ
2. หน่วยงาน สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
- ประชุม/สัมมนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนการลงทุน และจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการทั้งหมด	- ได้จัดประชุมคณะทำงาน Focus Group ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เรื่องการสร้าง ความชัดเจนด้านการลงทุนในระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ ภายใต้แผนการลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ร่วมกับ คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มูลนิธิ สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพัฒนาที่ดิน - จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและการดำเนินการในระยะ	-	-

		<p>ต่อไปต่อปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ดร. สมภพ อมาตยกุล ที่ปรึกษา ผู้แทน สศช. และ สวค. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554</p> <p>- สบน. สวค. และผู้แทน สศช. ร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดทำแผนการลงทุนในสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร</p> <p>- สบน. สวค. ผู้แทน สศช. และผู้แทน สงป. ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสี้ยว อำเภอ ด้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งโครงการของกรมชลประทาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงการพัฒนาชลประทานที่กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเข้าสู่ไร่นาของเกษตรกรกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย จังหวัดอุดรธานี ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเข้ามาช่วยขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำเดิมของกรมชลประทาน เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำต่อไป</p>		
เสนอ กระทรวงการคลัง	สรุปแผน ดำเนินงานและ	- ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้ปลัด กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเป็น	-	ขอแก้ไขกิจกรรมจาก “เสนอ ค.ร.ม. เศรษฐกิจ” เป็น

	แผนการลงทุน ด้านน้ำ	ระยะๆ		“เสนอกระทรวงการคลัง” เนื่องจากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ได้จัดการประชุม คณะกรรมการด้านการ ลงทุนฯ สบง. จึงนำเสนอ กระทรวงการคลังแทน
--	------------------------	-------	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายธีรชัย อัดนวนิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5700

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.3.2 โครงการร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้านน้ำ
 - กำหนดแผนการลงทุนด้านน้ำ
2. หน่วยงาน สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
- ประชุม/สัมมนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผนการลงทุน และจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการทั้งหมด	- ได้จัดประชุมคณะทำงาน Focus Group ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เรื่องการสร้าง ความชัดเจนด้านการลงทุนในระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศ ภายใต้แผนการลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ร่วมกับ คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มูลนิธิ สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพัฒนาที่ดิน - จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและการดำเนินการในระยะ	-	-

		<p>ต่อไปต่อปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ดร. สมภพ อมาตยกุล ที่ปรึกษา ผู้แทน สศช. และ สวค. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 - สบन. สวค. และผู้แทน สศช. ร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดทำแผนการลงทุนในสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร</p> <p>- สบน. สวค. ผู้แทน สศช. และผู้แทน สงป. ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสี้ยว อำเภอ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งโครงการของกรมชลประทาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงการพัฒนา ชลประทานที่กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเข้าสู่ไร่นาของ เกษตรกรกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย จังหวัด อุดรธานี ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเข้ามาช่วย ขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ำเดิมของกรมชลประทาน เพื่อนำมาใช้เป็น ต้นแบบในการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำต่อไป</p>		
เสนอ กระทรวงการคลัง	สรุปแผน ดำเนินงานและ	- ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้ปลัด กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเป็น	-	ขอแก้ไขกิจกรรมจาก “เสนอ ค.ร.ม. เศรษฐกิจ” เป็น

	แผนการลงทุน ด้านน้ำ	ระยะๆ		“เสนอกระทรวงการคลัง” เนื่องจากสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ได้จัดการประชุม คณะกรรมการด้านการ ลงทุนฯ สบง. จึงนำเสนอ กระทรวงการคลังแทน
--	------------------------	-------	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายธีรชัย อัตนวนิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5700

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.3.3 ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535.(PPP; Public Private Partnerships)
2. หน่วยงาน สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	เสนอร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	- คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ทุกวันพฤหัสบดี และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้พิจารณาในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของตน ประสบปัญหาจากความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานอันเป็นเหตุให้ต้องนำเรื่องเข้าหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลายโครงการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมายและหลายโครงการหลีกเลี่ยง ส่งผลให้สภาพบังคับของกฎหมายเสื่อมถอยลงไป ในการนี้จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐ และตลอดจนรองรับโครงการทั้งที่ได้ดำเนินการมาโดยถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
			และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องให้เข้ามา อยู่ในบังคับของกฎหมายใหม่ที่ปรับปรุงขึ้น	

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๑๘

มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๓๕๔๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕(๓) โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic
(๒) พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ยังไม่ได้จัดทำคำขอของงบประมาณ)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องกับโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง	ธ.ค. ๕๓ – มิ.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง ซึ่งกรมธนารักษ์มีพื้นที่รองรับโครงการดังนี้ - สายสีแดง จำนวน ๑ แปลง ได้แก่ แปลงบ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง - สายสีม่วง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่	- ส่วนราชการผู้ครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัยจึงอาจไม่ให้อาคารร่วมมือในการส่งคืนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ	-
๒. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ (รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน / การดำเนินการส่งคืน-รับคืน)	ก.ค. – ก.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอข้อมูลการใช้พื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ร่วมกับแปลงบ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง		
๓. เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบโครงการ	ต.ค. – ธ.ค. ๕๔			
๔. ดำเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)	ม.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางปณีย์สร อริยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๑๒
โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕(๓) โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic
 - (๓) สร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistic ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ยังไม่ได้จัดทำคำขอของงบประมาณ)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูง	ธ.ค.๕๓ - มิ.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อสำรวจที่ราชพัสดุ จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี จันทบุรี สตูล สุรินทร์ และลำปางและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพร้อม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	-
๒. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ (รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน / การดำเนินการส่งคืน-รับคืน)	ก.ค. - ก.ย.๕๔			
๓. เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบรูปแบบโครงการ	ต.ค. - ธ.ค. ๕๔			
๔. ดำเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)	ม.ค.๕๕ - ก.ย.๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชาญณัฐ แก้วมณี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๓๔๘๑
 โทรสาร : ๐ ๒๙๘ ๕๔๘๔
 มือถือ : -

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic (๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา
 ๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒ กรมธนารักษ์
 ๓. งบประมาณที่ได้รับ ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๖ เพื่อให้ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	ม.ค. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : กรมธนารักษ์ได้นำเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ	-	-
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรา ๑๓ เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน (ทั้งกรณีใช้วิธีประมูลและกรณีไม่ใช้วิธีประมูล) และส่งร่างสัญญาให้ สนง. อัยการสูงสุด ตรวจสอบพิจารณา	ก.พ.- พ.ค.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : กระทรวงการคลังได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๔ เห็นชอบในหลักการของโครงการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ๑. EIA การดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ ก.ค.๕๔ แจ้งให้กรมธนารักษ์ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย ๕๔ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๔ แจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายงานดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คาดว่าจะสามารถส่ง EIA ที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาได้ภายในเดือน ก.ย. ๕๔	
๓. เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๑ แห่ง พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ/ ครม.พิจารณาภายใน ๙๐ วัน	มิ.ย.- ส.ค.๕๔			

(๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา (ต่อ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๓. เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ/ ครม.พิจารณาภายใน ๙๐ วัน	มี.ย.- ส.ค.๕๔		๒. EIA โครงการถมทะเลฯ ซึ่งศาลจังหวัดสงขลาได้มีคำพิพากษาว่า บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด มีความผิดฐานตามมาตรา ๑๑๗ ประกอบมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ และบริษัทฯ ได้ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาแล้ว ซึ่ง สผ. ได้นำเสนอ EIA ฉบับนี้ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๕๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติว่า ไม่เห็นชอบ EIA ฉบับนี้ และให้กรมธนารักษ์เพิ่มเติมข้อมูลในประเด็นข้อกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า และประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกำหนดของกฎหมายผังเมือง ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมธนารักษ์จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มี.ย. ๕๔ ขอรื้อกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจ้าท่า ปรากฏว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มี.ย. ๕๔ และกรมเจ้าท่าได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ ก.ย.๕๔ ตอบข้อหารือของกรมธนารักษ์ ซึ่งกรมธนารักษ์จะได้นำผลการหารือจากทั้งสองหน่วยงานแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาต่อไป	
๔. แจ้งผู้ได้รับสิทธิฯมาจัดทำสัญญาฯและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามสัญญาฯ ตามนัยมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓	ก.ย.๕๔	- : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ เตรียมร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	-	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๘๘ โทรสาร : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๙๐

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๔.๑(๒.๒).โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗).....
 ...- ตราสารศุภก โดยแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรองรับตราสารศุภก.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเสนอร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. - ขั้นตอนตรวจร่างกฎกระทรวงฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) - ขั้นตอน สคก. ส่งให้สำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อให้ รมว.กค. ลงนามในกฎกระทรวงฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับต่อไป	(ตามที่ได้ตกลงกับปลัดและรองปลัดกระทรวงการคลัง)	- : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สคก. เข้าร่วมชี้แจง โดยที่ประชุมเห็นว่า ไม่ควรใช้วิธีการกำหนดค่านิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอ (ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔) ซึ่งขัดกับบทนิยาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “หน่วยลงทุน” ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นควรให้ใช้ถ้อยคำว่า “หลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนตามที่ <u>คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</u> ” แทนคำว่า “ใบทรัสต์” ในร่างกฎกระทรวงฯ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาครั้งแรก (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) - : ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแก้ไขถ้อยคำ และจะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สคก.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๔.๑(๒.๓).โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗).....
 ...- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน - บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. คณะทำงานฯ ด้านการปรับปรุง จัดประชุม (สศค. กรมสรรพากร กลต. และ สวทช.)		✓ : จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	ไม่มี	
๒. สศค. กับ สวทช. จัดทำ ประเภทอุตสาหกรรม		- : อยู่ระหว่างร่างกฎหมายแก้ไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่มี	
๓. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประเภทอุตสาหกรรม		X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	
๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย		X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	
๕. การบังคับใช้กฎหมายและการ ดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ		X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.4.1 (2.4) โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - Inflation-Linked Bond
2. หน่วยงาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเพื่อในปีงบประมาณ 2554 (Inflation-linked Bond : ILB)	1. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในเชิงลึกโดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน 2. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีความเชื่อมโยงกับสากลและยกระดับตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยให้เป็นตลาดตราสารหนี้ตัวอย่างของภูมิภาค ASEAN	- ดำเนินการจำหน่ายพันธบัตรในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554 และออกพันธบัตรในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยมียอดการจำหน่าย 40,000 ล้านบาท - กำหนดแนวทางให้มีการออกพันธบัตร Inflation-linked Bond อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพคล่อง - มีการออก ILB เพิ่มเติมบนรุ่นเดิม ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555 เพื่อสร้างสภาพคล่องให้ ILB ที่ออกไปแล้ว และเป็นอัตราอ้างอิงของตลาด	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (รักษาราชการแทน)

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5802

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 2.4.1 (3) โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
 - พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. หน่วยงาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ 2. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และดูแลต้นทุน โดยการ Lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ระดับต่ำ 3. ตอรับซื้อเรียกร้องของนักลงทุนระยะยาว เช่น บริษัทประกันชีวิต และ กบข. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเงินออมของภาคประชาชน 	ดำเนินการออกเสร็จสิ้นแล้ว และมีการชำระเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 โดยสามารถจำหน่ายได้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นอายุ 12 ปี 18,900 ล้านบาท - รุ่นอายุ 18 ปี 15,700 ล้านบาท รวม 34,600 ล้านบาท 	-	-
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และดูแลต้นทุน โดยการ lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ระดับต่ำ 2. ยึดเส้น yield curve พันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของตลาดตราสารหนี้ไทย 	มีแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		จำหน่ายไปแล้วทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท		
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รุ่นอายุ 3 ปี	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการออมของประชาชนรายย่อยและนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการออม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้กับประชาชนโดยจำหน่ายพันธบัตรฯ ผ่านเครื่อง ATM พัฒนาระบบของพันธบัตรรัฐบาลไปสู่ระบบตราสารไร้ใบ (scripless) 	<p>- พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเปิดให้ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554</p> <p>- เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษผ่าน ATM ระหว่างวันที่ 12-30 กันยายน 2554</p> <p>- ในปีงบประมาณ 2555 จะดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษผ่าน ATM อย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อเลี้ยงตลาดและเป็นทางเลือกให้ผู้ออมรายย่อยสามารถเข้าถึงการออมที่มีความมั่นคงสูง</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (รักษาราชการแทน)

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 580

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๔.๒...โครงการการติดตามการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการในฐานะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแล การปฏิบัติตามแผนพัฒนา สถาบันการเงินระยะที่ ๒	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๔	<p>✓ : เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ๑ กระทรวงการคลัง โดยมี รมว. กค. เป็นประธาน และ ผอ. สศค. เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>✓ : เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๕๓ รมว.กค. ในฐานะประธาน คณะกรรมการกำกับฯ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ๒ ชั้น ๓ คณะ ได้แก่ ด้านภาษี ด้านกฎหมาย การเงิน และด้านการพัฒนาบุคลากร</p> <p>- : สศค. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา นำเสนอ เรื่อง ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อยืนยันการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับฯ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสภาพพร้อมการสิ้นสุดลง นายกรัฐมนตรีใน ครม. ชุดก่อน</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๒. กำหนดหลักเกณฑ์การยก ระดับธนาคารพาณิชย์เพื่อ รายย่อย (ธย.) ที่บริหารดี และมีประสิทธิภาพเป็น ธพ.	กค.ออกประกาศ กระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการที่ ธย. จะขอ อนุญาตยกระดับเป็น ธพ.	✓ : รมว.คลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อ รายย่อยจะขออนุญาตยกระดับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๖ ง วันที่ ๘ ก.พ. ๕๕		บันทึก สศค. ที่กค ๑๐๐๖/๗๔๒ ลว. ๑๓ กย. ๕๓

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๒.๕.๑ โครงการความร่วมมือในกลุ่ม ASEAN ด้านการค้า.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การติดตามการดำเนินการลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ๔ ประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)	ประเทศสมาชิกใหม่ ลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘	- : ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้รับทราบว่ากัมพูชาและเวียดนามยังมิได้ดำเนินการลดภาษีศุลกากรสินค้าจำนวนร้อยละ ๖๐ และ ๘๐ ในบัญชีลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในปี ๒๕๕๓ ตามลำดับ ตาม Road Map for Integration of ASEAN และ Strategic Schedule ภายใน AEC Blueprint ที่ประชุมจึงได้ขอให้ทั้ง ๒ ประเทศเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ สศค. ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศผู้รับผิดชอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หยิบยกประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทั้ง ๒ ประเทศเร่งดำเนินการลดภาษีต่อไปแล้ว - : สำหรับรายการสินค้าที่ประเทศสมาชิกใหม่จะขอใช้ความยืดหยุ่นในการขยายเวลาการลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ออกไปจากปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๕๖๓ ซึ่งตามความตกลง ATIGA กำหนดให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๗ ของจำนวนรายการทั้งหมด ประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง ๔ ประเทศได้เห็นพ้องที่จะแจ้งแผนการลดภาษีเบื้องต้น (Indicative Tariff Reduction Schedule) ต่อที่ประชุม CCA ภายในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒
มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๕.๒(๒) การจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+๓ Macroeconomic Research Office: AMRO) ...
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ที่ประชุม AFMM+๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศออสเตรีย ได้ให้ความเห็นชอบ ในประเด็นหลักของการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ หรือ AMRO (ASEAN+๓ Macroeconomic Research Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานระวางภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+๓ ที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และสนับสนุนกลไกของ CMIM โดยหน่วยงานนี้จะจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์</p>	<p><u>สรุปสาระสำคัญ:</u> กำหนดให้ AMRO ทำหน้าที่สอดส่อง ประเมิน และจัดทำรายงานเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมของภูมิภาคอาเซียน+๓ รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหาทางการเงินของประเทศสมาชิก เพื่อที่จะได้สามารถเสนอแนะนโยบายที่จะบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างทันการณ์</p>	<p>✓ : ดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ในการจัดทำร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO</p> <p>✓ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนาม (เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๔) ในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบร่างความตกลงเพื่อ การจัดตั้ง AMRO และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างความตกลงฯ</p> <p>✓ : ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+๓ ในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ณ เมืองบาห์ลี อินโดนีเซีย ได้คัดเลือกผู้อำนวยการ (Director) ของ AMRO แล้ว โดยผู้แทนจากจีนจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีแรก และผู้แทนจากญี่ปุ่นจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีที่ ๒ และ ๓</p> <p>- : สำนักงานฯ จะเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในกลางเดือนตุลาคม ณ ประเทศสิงคโปร์</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน กันยายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๒.๕.๒(๓) การจัดตั้งกลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF).....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนักสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การจัดตั้งกลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF)	ที่ประชุม AFMM+๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศออสเตรีย ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน +๓ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) กลไกค้ำประกันเครดิตและการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มอุปทานของพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน+๓ ซึ่งกองทุน CGIF นี้ จะมีขนาด ๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ และ ADB ซึ่ง CGIF จะทำหน้าที่ค้ำประกันพันธบัตรให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถระดมทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	<p>✓ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้ง CGIF แล้วเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ และได้จัดส่งเงินจำนวน ๑๒.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ ADB ในฐานะ Trustee</p> <p>✓ : การประชุม Board of Directors จะมีขึ้นในไตรมาสถัด ซึ่ง สบง. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙