



รายงานความก้าวหน้า  
และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

ประจำปีงบประมาณที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

# บทนำ

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดทำกรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้า และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงในภาพรวม และสำหรับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามกรอบแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏตามรายงานนี้พร้อมทั้งรวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังต่อไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สิงหาคม ๒๕๕๔

## สรุปความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสำเร็จ ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

### ๑. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ แผนงาน/โครงการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๗๐,๗๗๖,๐๔๔ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๒,๕๙๐,๑๕๓ บาท (ร้อยละ ๔.๔๙) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานและการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารรวม ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) :
  - **ปัญหา/อุปสรรค:** ระยะเวลาในการใช้พิจารณากฎหมาย และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - **การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** พระราชบัญญัติกอช. มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. โครงการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - ปัญหา/อุปสรรค:** ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเป็นข้อมูลของ กบข. โดยได้ประสาน กบข. เป็นผู้คำนวณตามนโยบายดังกล่าว
๓. โครงการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์มาตรา ๔๐ :

โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔. โครงการติดตามโครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน :
  - ปัญหา/อุปสรรค:** ระบบเทคโนโลยี (IT) ของธนาคาร (ธพว.และ ธอส.) ไม่รองรับกับการออกบัตรวินัยดีมีวงเงินทำให้ไม่สามารถออกบัตรฯให้แก่ลูกหนี้ได้

๕. ร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้เป็นธรรม :

**ปัญหา/อุปสรรค:** สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ปรับปรุงเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ โดยแบ่งเป็นโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง และแบ่งระดับตามความหนักเบาของการกระทำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส่งให้กระทรวงการคลังยืนยันร่างฯ ต่อไป

๖. โครงการนำที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน :

**ปัญหา/อุปสรรค:** การไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากส่วนราชการในการส่งคืนที่ราชพัสดุ และพื้นที่ที่ส่วนราชการส่งคืนมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริหารจัดการ เช่น เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา พื้นที่ที่มีการบุกรุก เป็นต้น

๗. โครงการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ :

**ปัญหา/อุปสรรค:** ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลซื้อขาย บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ดูแลรับผิดชอบ และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน

๘. โครงการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

- **ปัญหา/อุปสรรค:** สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้ปรับปรุงเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ โดยแบ่งเป็นโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง และแบ่งระดับตามความหนักเบาของการกระทำ
- **การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดเริ่มลงทะเบียนในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

## ๒. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ แผนงาน/โครงการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๖.๓๘) การดำเนินงานที่กล่าว มีปัญหา/อุปสรรค และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารในการดำเนินงานรวม ๘ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (PPP) :
  - **ปัญหา/อุปสรรค:** ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  - **การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride :
  - ปัญหา/อุปสรรค:** ความร่วมมือในการส่งคืนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีส่วนราชการผู้ครอบครองที่ดินในปัจจุบัน (กองทัพอากาศ) ใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย
๓. โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง :
  - ปัญหา/อุปสรรค:** ยังไม่ได้รับงบประมาณ
๔. โครงการแผนแม่บทการปรับโครงสร้างภาษี :
  - การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดทำ Blueprint ต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประดิษฐ์) ทราบเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๕. การขยายการสนับสนุน SMEs :

**การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบของมาตรการ โดยคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร

๖. แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ :

**การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** ได้เสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง ต่อปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๗. แผนพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน :

**การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:** โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย โดยได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกระดับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๘. โครงการโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา

**ปัญหา/อุปสรรค:** โครงการนี้จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป ตามนัยมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ขณะนี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ (คชก.) ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้มีมติให้กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานตามข้อสังเกต แล้วเสนอให้ คชก. พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาการจัดทำรายงาน ฯ ทำการแก้ไขปรับปรุงรายงานดังกล่าวแล้ว

### ๓. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๓๔,๔๙๑,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑.๓๒) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานและการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารรวม ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ :
  - **ปัญหา/อุปสรรค:** ระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม
๒. โครงการการจัดทำข้อมูลฐานะการคลังท้องถิ่น :
  - **ข้อเสนอแนะ:** ข้อมูลการคลังท้องถิ่นของ อปท. ขอให้วางเงื่อนไขในพระราชบัญญัติการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้กระทรวงมีอำนาจในการกำกับดูแลให้ อปท. รักษาวินัยทางการคลัง
  - **การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร :** รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลฐานะการคลังท้องถิ่น
๓. โครงการงบประมาณสมดุลภายใน ๕ ปี :

**ข้อเสนอแนะ:** ควรสร้างกลไกหรือช่องทาง เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่าย ๕ ปี โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีผู้แทนของกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณ และขอให้เร่งดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่าย ๕ ปี เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับประมาณการของสำนักงาน

**การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร** กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการดังกล่าว แต่พบปัญหา/อุปสรรคในการประสานงานขอข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

## ๔. การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ แผนงาน/โครงการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๑,๙๑๓,๐๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๔๑,๓๖๐,๘๕๐ บาท (ร้อยละ ๔๕) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานและการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารรวม ๓ โครงการ ดังนี้

### ๑. โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action :

**ปัญหา/อุปสรรค:** ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นที่หลากหลาย

### ๒. โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ :

**ปัญหา/อุปสรรค:** ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ๓. โครงการใช้จ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง:

**ข้อเสนอแนะ:**

- ควรนำประเด็นร้องเรียนมากำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณ
- ให้จัดทำรายงานข้อสังเกตทั้งด้านบวกและด้านลบของการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง เพราะเป็นกรณีที่ใช้งบประมาณพิเศษ
- ได้มอบหมายให้ สบน. ประสานงานให้ที่ปรึกษาจัดทำรายงานให้ครอบคลุมเรื่องที่กำลังข้างต้น โดยนำข้อมูลจากคณะผู้ตรวจราชการมาประกอบการจัดทำรายงาน

**การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร:**

- ตามบันทึกที่ กค ๐๒๐๓.๑/๓๘๓ (ลว ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) ผู้ตรวจราชการได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ว่าได้ดำเนินการติดตามผลรวม ๑๑ โครงการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี และตราด



## ๕. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๙,๑๗๕,๒๐๕ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๘๖,๕๔๒,๙๒๔ บาท (ร้อยละ ๔๐.๖๒) จากการดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรค และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารรวม ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง (Augmented Reality Technologies) :

**ปัญหา/อุปสรรค:** เนื่องจากในขั้นตอนการดำเนินงานทางพัสดุ มีผู้เสนอราคาที่ต้อง และมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว กรมจึงได้ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ โดยประกาศยกเลิกการประกวดราคาฯและออกประกาศประกวดราคาใหม่ ทำให้แผนการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเดิม ๒ เดือน

๒. โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย :

**ปัญหา/อุปสรรค:** การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่นจำนวนบุคลากรด้าน ICT งบประมาณ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ

รายละเอียดปรากฏตามสรุปความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลฯ ต่อไปนี้

สรุปความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสำเร็จ  
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  
ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (สศค.)	๕,๔๒๕,๔๕๐	๕,๐๔๓,๔๐๐ (ร้อยละ ๙๒.๙๕)	กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติ กอช. มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔</li> <li>- กำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔</li> <li>- ได้มีการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และด้านกฎหมายแล้ว</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดตั้งกองทุน และสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ</li> </ul>	
๒. โครงการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บัญชีกลาง)	-	-	แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ศึกษาแนวทางการเยียวยาให้กับผู้รับบำนาญร่วมกับ กบข. เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สมาชิก กบข. ได้รับไม่ถึง ๙ % และอยู่ระหว่างเสนอ	ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเป็นข้อมูลของ กบข. และประสานให้ กบข. เป็นผู้คำนวณตามนโยบาย

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				กระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย	ดังกล่าว จึงอาจมีความ เสี่ยงเรื่องระยะเวลา ในการดำเนินงาน
๓. โครงการแก้ไขพระราช กฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ มาตรา ๔๐ (สศค.)	-	-	พระราชกฤษฎีกากำหนด หลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินสมทบ ประเภทของ ประโยชน์ทดแทน ตลอดจน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่ง สิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น ผู้ประกันตน พ.ศ. .... มีผล บังคับใช้ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	ดำเนินโครงการเสร็จตามเป้าหมาย โดย พระราชกฤษฎีกาได้กำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของ ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผล บังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	-สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงาน ความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงาน ประกันสังคม
๔. โครงการเร่งรัดผลักดัน พระราชบัญญัติประกันสังคม ๒๕๕๓ ฉบับแก้ไขเพื่อรัฐร่วมจ่าย ในมาตรา ๔๐ (สศค.)	-	-	สามารถมีผลบังคับใช้ภายใน กรกฎาคม ๒๕๕๔	- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ - ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการ พิจารณารับหลักการของวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และค้างอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				วิสัยทัศน์ของวุฒิสภา	
๕. โครงการ “รัฐประเดิม” (สศค.)	-	-	ให้กองทุนประกันสังคมได้รับ เงินอุดหนุนทันเวลา เพื่อ สามารถอุดหนุนให้แก่ ผู้ประกันตนได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	ดำเนินโครงการเสร็จตามเป้าหมาย โดย คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางปี ๒๕๕๔ ให้สำนักงานงบประมาณใน ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติงบ กลางวงเงิน ๔๖๙.๒ ล้านบาท สำหรับร่วม อุดหนุนการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ (ประมาณการสำหรับ อุดหนุนเป็นเวลา ๕ เดือน) ๒) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อนุมัติงบ กลางวงเงิน ๙๕ ล้านบาท สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินการบริหารจัดการและ ประชาสัมพันธ์การขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมตามมาตรา ๔๐	-
๖. อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) (สคร.)	-	-	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้ เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ เพื่อการลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน	- คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างระเบียบ การ ให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ - สคร. ได้ดำเนินการยื่นยื่นร่างระเบียบฯ ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๗. การประเมินและติดตามผล PSA: (สศค.)	-	-	มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชี ที่ชัดเจนและ SFIs นำไปปฏิบัติ ได้	จัดทำแนวทางปฏิบัติของ SFIs ในการแยก บัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐแล้ว และมีการ ประชุมคณะกรรมการ PSA ครั้งที่ ๑/๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณา วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	-
๘. มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับ โครงสร้างค่าไฟฟ้า (สศค. และ สคร.)	-	-	สูตรค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ ครอบคลุมปัจจัยทำสำคัญเพิ่ม มากขึ้น	๑ โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกกพ.) ได้จัดทำแบบจำลองการคำนวณอัตราค่า ไฟฟ้าในแต่ละส่วนกิจการได้แก่ Generation (G) , Transmission (T) Distribution (D) และ Retail (R) เสร็จ เรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  ๒. มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มี รายได้น้อย กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือนใช้ไฟฟ้าฟรี ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายค่าไฟฟ้าฟรี ๙๐ หน่วย ได้แก่ ลูกค้ำประเภทที่อยู่อาศัย ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อ เดือน และใช้มิเตอร์ ๕ (๑๕) แอมแปร์ ทั้งนี้	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน ๙๐ หน่วย ต้องจ่ายชำระค่าไฟฟ้าตามจริง	
๙. มาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพีจีเพื่อลดราคาน้ำมันสำหรับประชาชน (สศค. และกรมสรรพสามิต)	-	-	การยกเลิกอุดหนุนแอลพีจี	<p>กพช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนและขนส่ง จากสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔</li> <li>- มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำมาตรการและแนวทางช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำเสนอ กพช. ต่อไป</li> <li>- มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทำโครงสร้างภาษีรถยนต์และแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับใช้ LPG</li> <li>- ให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้ำมันตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีกทุกไตรมาส รวม ๔</li> </ul>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ครั้ง ๆ ละ ๓ บาท/กก.</p> <p>- เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในระดับราคา ๘.๔๐ บาท/กก. และคงอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ในอัตรา ๒ บาท/กก. จากสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๔</p> <p>- มอบหมายให้ สนพ. รับไปจัดทำแนวทางการปรับราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอ กบง. พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอ กพช. เพื่อทราบต่อไป</p>	
๑๐. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหน้) (สศค.)	๑,๐๘๐,๐๘๐,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	จ.ก.ส. และ จ.ออมสิน ผลิตหมอหน้จำนวน ๒๖,๐๐๐ คนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และจำนวน ๖๒,๐๐๐ คนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	<p>- ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ธนาคารออมสินอบรมหมอหน้จำนวน ๕๗,๖๘๙ คน จ.ก.ส. อบรมหมอหน้จำนวน ๑๑,๖๔๓ คน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแล้ว</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือสำนักงบประมาณเพื่อตกลงในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสม</p>	-
๑๑. ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมี วงเงิน (สศค.)	-	-	ลูกหนี้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบระยะที่ ๑ ได้รับบัตรวินัยดีมี	สถาบันการเงินได้แจกจ่ายบัตรให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๓	จพว. และ จอส. ไม่สามารถออกบัตรวินัยดีมีวงเงินได้ เนื่องจาก

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
			วงเงิน		ระบบ IT ของธนาคารไม่รองรับ
๑๒. ติดตามโครงการขึ้นทะเบียน หนี้นอกระบบระยะที่ ๒ (สศค.)	-	-	ได้ข้อสรุปของรูปแบบโครงการ ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒	อยู่ระหว่างเสนอร่างแผนการดำเนินงานใน ปี ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลังให้ความ เห็นชอบ โดยได้กำหนดเริ่มลงทะเบียนใน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔	-
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติทวงถาม หนี้อย่างเป็นธรรม (สศค.)	-	-	มีผลบังคับใช้ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔	คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑๑ ได้ ตรวจพิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำความเห็นของคณะกรรมการ กฤษฎีกาและส่งให้กระทรวงการคลัง ยืนยันร่างฯ ต่อไป	สำนักงานเศรษฐกิจ การคลังได้ประสาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วได้รับแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้จะ เข้าพิจารณาในคณะที่ ๑๑ แต่ที่ผ่านมามีเรื่อง พิจารณาหลายเรื่องจึงรอ เข้าตามลำดับ
๑๔. เข้าถึงสินเชื่อย่อย (Post Bank) (สคร.)	-	-	การจัดตั้งบริษัท Post Bank	- เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นายทะเบียน ได้ดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว - วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นำเสนอแผน ธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	-



แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๕. สินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง (สศค.)	-	-	ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพรถแท็กซี่ ๒,๐๐๐ คน วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท	ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผู้ยื่นคำขอ สินเชื่อทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๙๘๕.๘๗ ล้านบาท อนุมัติแล้วเป็นเงิน ๕๒๓.๔๘ ล้านบาท	-
๑๖. สินเชื่อสู้อาชีพไทยเข้มแข็ง (สศค.)	-	-	ปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน วงเงิน ๓,๔๐๐ ล้านบาท	ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผลการ ดำเนินงาน ดังนี้ - สินเชื่อสู้อาชีพ-แท็กซี่ มีผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๐ ล้านบาท อนุมัติแล้วเป็น เงิน ๑๓.๖๖ ล้านบาท - สินเชื่อวินเข้มแข็ง มีผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๗๘.๖๒ ล้านบาท อนุมัติแล้ว เป็นเงิน ๔๑.๙๓ ล้านบาท - สินเชื่อแม่ค้าเข้มแข็ง มีผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘๕.๑๘ ล้านบาท อนุมัติแล้ว เป็นเงิน ๓๘.๓๒ ล้านบาท	-
๑๗. ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพ (สศค.)	-	-	ผู้ขออนุมัติสินเชื่อทุกคนได้รับ การอบรมความรู้ทางการ จัดการการเงิน วินัยการเงิน และเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างการวางระบบงานของสถาบัน การเงินที่เกี่ยวข้อง	-
๑๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การเงิน (สศค.)	-	-	สถาบันการเงินที่ยังไม่รวมใน บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มา จดทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้	บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและสหกรณ์อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อให้สถาบันการเงินที่ยังไม่รวมในบริษัท	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
			ได้รับข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	ข้อมูลเครดิต มาจดทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้รับข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	
๑๙. พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล	๗,๐๑๖,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	<p>๑) เพื่อติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ตลอดจนสามารถวางแผนและเตรียมการสำหรับยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางและยาว (ตั้งแต่ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)</p> <p>๒) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ทางการเกษตรตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)</p>	<p>- จัดทำข้อเสนอโครงการศึกษาการรับประกันภัยต่อโดยรัฐ และการจัดการโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เหมาะสม และข้อเสนองบประมาณต่อสำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ</p> <p>- โครงการรับประกันภัยสำหรับข้าวฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔ : ได้นำเสนอความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อ คณะรัฐมนตรี แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีสาระสำคัญ คือ (๑) ให้ ธ.ก.ส. เบิกเงินชดเชยสำหรับเงินที่ทรงจ่ายให้รัฐไปก่อนเพื่อการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่เกษตรกรในส่วนของที่เกิดกว่า ๖๐ บาทต่อไร่ จากอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ ๑๒๙.๔๗ บาทต่อไร่ ตามจำนวนที่ ธ.ก.ส. จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภท</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				บุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ (FDR) + ๑% ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) รับทราบความคืบหน้าการ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีทั้งการ คุ่มครอง การเอาประกันภัย การจ่าย สิ้นไหมทดแทนที่แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๖๐ วันแรกนับจากวันเริ่มเพาะปลูก จำนวน ๖๐๖ บาทต่อไร่ และวันที่ ๖๑ ขึ้น ไป จนถึงวันสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว จำนวน ๑,๔๐๐ บาทต่อไร่	
๒๐. โครงการนำที่ดินสนับสนุน การปลูกพืชอาหารและพืชทดแทน พลังงาน (กรมธนารักษ์)	๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%)	๔,๕๒๙,๓๑๓ (ร้อยละ ๑๑๓.๒๓ )	- เป้าหมายตามนโยบาย จำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร่ - เป้าหมายโครงการ จำนวน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ใน ๕๒ จังหวัด	ผลงาน ณ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดำเนินการ จัดให้เช่าแล้ว รวม ๑,๓๗๔ ราย เนื้อที่ ๑๔,๒๑๘-๑-๖๔ ไร่	๑.ไม่ได้รับความร่วมมือ เท่าที่ควรจากส่วน ราชการในการส่งคืนที่ ราชพัสดุ ๒.พื้นที่ที่ส่วนราชการ ส่งคืนมีสภาพ ไม่เหมาะสมที่จะนำมา บริหารจัดการ เช่น เป็น พื้นที่ป่า ภูเขา พื้นที่ที่มี การบุกรุก
๒๑. เสนอพระราชบัญญัติภาษี	-	-	การออกและบังคับใช้กฎหมาย	คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุม	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สศค.)			ภายในปี ๒๕๕๗	เรื่องร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยด่วนต่อไป เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔	
๒๒. จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (กรมธนารักษ์)	๖๔,๒๕๔,๕๙๔	๔๓,๐๑๗,๔๔๐ (ร้อยละ๖๖.๙๔)	- สํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓-๕ คือ สํารวจข้อมูลภาคสนามวิเคราะห์ราคากลุ่มที่ดินที่มีข้อมูลราคาซื้อขาย พร้อมทั้งกำหนดหน่วยที่ดินหรือมูลค่าถนน วิเคราะห์และกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและลงราคาประเมินในแผนที่ราคาประเมิน - ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๗ (ดำเนินการได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้)	๑. ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลซื้อขาย ๒. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ดูแลรับผิดชอบ และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
๒๓. การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)	-	-	- จัดทำแผนการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ ล้านแปลง	- กระทรวงการคลังได้เห็นชอบและลงนามในหนังสือถึงสำนักงบประมาณ -กรมธนารักษ์ดำเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม	ความเป็นไปได้ในการได้รับจัดสรรอัตรากำลังซึ่งจะมีผลต่อแผนการขยายพื้นที่ประเมินราคา

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ด้านประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๖ จึงต้องจัดทำโครงการขยายพื้นที่การประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยมีเป้าหมาย ๒๓.๓ ล้านแปลง (ดำเนินการต่อเนื่องปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘)</p>	<p>รายแปลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้</p>

๒. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย (สศค.)	-	-	รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย	<u>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</u> ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน และได้รายงานผลการจัดทำ Blueprint ต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประดิษฐ์) ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔	-
๒. นำเสนอหลักการการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรมสรรพากร)	-	-	นำเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังทราบภายในกรกฎาคม ๒๕๕๔	- โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียด ของคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียดผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีที่เหมาะสม ควบคู่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสียภาษีของ SMEs	-
๓. ภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (กรมสรรพสามิต)	-	-	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง	-เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับความคืบหน้าและการ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ทบทวนร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาส่งร่างดังกล่าวกลับมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทบทวน</p> <p>- อยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูล และพิจารณาเลือกสินค้าในการขยายฐานภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตจะใช้หลักการ Tax Differentiation ซึ่งไม่ขัดหลักการของพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม</p>	
๔. นำเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ CSR : มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	-
๕. ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อป้องกันช่องว่างของกฎหมาย (กรมสรรพากร)	-	-	นำเสนอผลการศึกษาให้กรมทราบภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๔	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑) คณะบุคคล: การพิจารณาของคณะทำงานศึกษาแนวทางป้องกันช่องว่างของกฎหมายภาษีสรรพากร</p> <p>๒) มาตรการภายใต้ภาษีนิติบุคคล: ดำเนินการศึกษาในประเด็นการซื้อ/ขายสินค้า</p>	- การพิจารณาการเก็บภาษีของคณะบุคคล มีผลต่อข้อกำหนดหลายมาตรา จึงมีอาจแล้วเสร็จภายในกำหนดได้

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>การให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p> <p>๓) มาตรการภายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ดำเนินการศึกษาในประเด็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการสถานพยาบาล และประเด็นอำนาจของเจ้าพนักงานประเมิน</p> <p>๔) มาตรการภายใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ: ดำเนินการศึกษาในประเด็นการเพิ่มอำนาจเจ้าพนักงานประเมินกรณีไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และประเด็นบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไม่ยื่นแบบฯ</p>	
๖. ให้มีการแยกยื่นแบบฯสามมี/ภรรยา (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน เมษายน ๒๕๕๔	กรมอนุมัติในหลักการให้สามมีและภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามส่วนรายได้ของตน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย	-
๗. มาตรการภาษีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และโครงสร้างองค์กร (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน มกราคม ๒๕๕๔	๑. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการต่อสิทธิประโยชน์ออกไปอีก ๑ ปี (ระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)	-



แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>๒. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน</p> <p>๓. สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน</p>	
<p>๘. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมตลาดทุน (กรมสรรพากร)</p>	-	-	<p>เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๕๔</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture capital): ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาและข้อสรุปหลักเกณฑ์จาก สศค.</p> <p>๒) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนการออมแห่งชาติ: พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับแล้ว ในส่วนของกรมอยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				๓) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผล ขาดทุนสะสมมาใช้หากมีการควบกิจการ กรณี amalgamation : ขณะนี้อยู่ ระหว่างการศึกษาผลกระทบ	
๙. การนำเสนอหลักการการ จัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ (International Taxation) (กรมสรรพากร)	-	-	สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ หลักการจัดเก็บภาษีระหว่าง ประเทศให้มีความทัดเทียม และลดอุปสรรค ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาของคณะทำงานศึกษา หลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	-
๑๐. ยกเลิก Nuisance Tax (กรมสรรพสามิต)	-	-	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...)	เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้บริหารกรมฯ เห็นชอบและอนุมัติใน หลักการและเหตุผลกำหนดให้ พรม และ แก้วเลตคริสตัล ได้รับการยกเว้นภาษี โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างประกาศ กระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอให้กระทรวง พิจารณา	-
๑๑. ปรับโครงสร้าง Sin Tax (กรมสรรพสามิต)	-	-	ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตรา ภาษีสุรา (ฉบับที่...)	อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาปรับ โครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น การปรับโครงสร้างภาษีสุรากลั่น (สุราขาว สุราผสม และบรันดี) ที่ยังไม่เต็มพีดาน และการปรับโครงสร้างภาษีสุราแช่ (เปียร์	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				ไวน์) ซึ่งเต็มเพดานภาษีแล้ว	
๑๒. แก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ (กรมสรรพสามิต)	-	-	การจัดทำพระราชบัญญัติยาสูบ	-นำร่องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งเปลี่ยนฐานภาษีจากราคา ณ โรงอุตสาหกรรม เป็นราคาขายปลีก และให้อำนาจกรมฯ ในการทำ Post audit ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ เพื่อปรับฐานภาษี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติของสำนักงานกฤษฎีกา	-
๑๓. ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม รถยนต์ (กรมสรรพสามิต)	-	-	แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต	อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ โดยการคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของรถยนต์เพิ่มเติม เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป	-
๑๔. ศึกษาการปรับโครงสร้างภาษี น้ำมัน (กรมสรรพสามิต)	-	-	แก้ไขประกาศ กระทรวงการคลัง	- อยู่ระหว่างการศึกษาการหามาตรการรองรับสำหรับการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หลังจากสิ้นสุดมาตรการลดภาษี	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				น้ำมันดีเซล (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เนื่องจากรัฐบาลต้องลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เมื่อจะต้องกลับมาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราเท่าเดิมหรือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน	
๑๕. ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน (กรมศุลกากร)	-	-	ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราอากรตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน ประมาณ ๓๓๒ ประเภทย่อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)	๑. การปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ให้เท่ากับอัตราอากรตามกรอบ WTO  ๑) ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายงานสินค้าเสนอกรมขอความเห็นชอบ ๓) อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	-
๑๖. แก้ไขปัญหาสินค้า	-	-	แก้ไขปัญหาสินค้าที่มีการ	- การแก้ไขปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมที่	- อยู่ในขั้นตอนการ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความ ล็กสั้น (กรมศุลกากร)			โต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร เนื่องจากความล็กสั้นของอัตรา อากร จำนวน ๒๒ กลุ่มสินค้า (- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๔ กลุ่มสินค้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประมาณ ๘ กลุ่มสินค้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๐ กลุ่มสินค้า )	อัตราอากรมีความล็กสั้น ๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตรา อากรสินค้า ๒ กลุ่มสินค้า เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้ ๑) รถป็นจันตามประเภทย่อย ๘๗๐๕.๑๐.๐๐ ๒) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซ ธรรมชาติอัดในรถยนต์ตามประเภทย่อย ๘๐๓๒.๘๙.๓๙ ๒. เสนอประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัด อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๓. รมว. คลัง ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน ทั่วไป เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่	ตรวจสอบของ BOI และ สภาอุตสาหกรรมว่ามี ผลกระทบต่อผู้ผลิตใน ประเทศหรือไม่

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔</p> <p>๔. สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมศุลกากรได้เสนอให้มีการปรับปรุงอัตราอากรของสินค้ากลุ่มลูกกลิ้งที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องรีดตามประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๑๐ ประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๒๐ และประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๙๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความถี่กลั่นของอัตราอากรระหว่างส่วนประกอบเครื่องจักร ประเภทพิกัด ๘๔.๒๐ ประเภทพิกัด ๘๔.๔๑ และประเภทพิกัด ๘๔.๔๒ โดยให้มีอัตราอากรที่เท่ากัน</p>	
<p>๑๗. ประสานพิกัดศุลกากร Harmonized ASEAN ๒๐๑๒ : จัดทำตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และผลกระทบ สำหรับ</p>	-	-	<p>ตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร</p>	<p>ได้มีการประชุมสรุปผลการประสานพิกัด AHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force -ประชุมสรุปผลการประสานพิกัด AHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force โดยแล้วเสร็จถึงตอนที่ ๙๔</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัด อัตราอากรขาเข้า รวม ๙๖ ตอน (กรมศุลกากร)			ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า รวม ๙๖ ตอน		
๑๘. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ศุลกากรฉบับเร่งด่วน (กรมศุลกากร)	-	-	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายศุลกากร (เพิ่มคำนิยามของถ่าย ยานพาหนะ ของผ่านแดน การผ่านแดน)	- ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแล้ว (ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ ผ่านคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมศุลกากรได้ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)	-
๑๙. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรมศุลกากร)	-	-	ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ ๑.ยกเลิกมาตรา ๑๐๙ นำไป ควบรวมกับ มาตรา ๑๐๘ เนื่องจากซ้ำซ้อนกัน เป็นเรื่อง ตัวแทนเช่นเดียวกัน (พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. แก้ไขมาตรา ๑๙ ทวิ (ง)	- ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย รายฉบับ ยกร่างกฎหมาย และเสนอร่าง กฎหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว  - อยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมายต่อ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงการคลัง ให้การรับรอง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
			โดยแก้ไขถ้อยคำจาก”เหตุ สุดวิสัย” เป็น”เหตุอันสมควร” (พระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับ ที่ ๙)		
๒๐. ร่วมกับกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม BOI สสว และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อ ส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs (สศค.)	-	-	ข้อเสนอมาตรการด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือ SMEs	<u>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</u> ได้จัดทำ รายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุน ด้านการเงินให้กับ SMEs ผ่าน SFIs และได้ เสนอแผนและเป้าหมายสินเชื่อและการค้า ประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ประจำปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว	-
๒๑. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม ธุรกิจ SMEs (การเพิ่ม R&D, Productivity and Creativity) (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/อนุมัติหลักการภายใน กรกฎาคม ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบของมาตรการ โดยคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุง โครงสร้างภาษีสรรพากร	-
๒๒. ร่วมกำหนดความชัดเจน แผนการลงทุนด้าน Logistics (สศร.)	-	-	ร่วมกำหนดความชัดเจน แผนการลงทุนด้าน Logistics	- นำเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) และแผนการพัฒนา ระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบ คมนาคม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) ต่อปลัด กระทรวงการคลัง เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	-



แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>- จัดประชุมร่วมกันระหว่าง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม สศช. สนข. สงป. สบน. และ สคร. เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) ต่อปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p>	
๒๓. กำหนดแผนการลงทุนด้านน้ำ (สบน.)	-	-	แผนการลงทุนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการทั้งหมด	<p>- ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าแผนการลงทุนโครงการสาขาทรัพยากรน้ำต่อปลัดกระทรวงการคลังในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยปลัดกระทรวงการคลังได้มีดำริตั้งคณะทำงาน Focus Group โดย สบน. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อหารือทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในองค์รวมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการลงทุนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานะ ความพร้อม และแผนที่ เพื่อประกอบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔</li> <li>- สบณ. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการประชุม Focus Group ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ต่อปลัดกระทรวงการคลังและคณะ</li> </ul>	
<p>๒๔. ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (PPP) (สคร.)</p>	-	-	<p>เสนอร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p>	<p>- คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>	<p>เห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐ และตลอดจนรองรับโครงการทั้งที่ได้ดำเนินการมาโดยถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องให้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎหมายใหม่ที่ปรับปรุง</p>

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๒๕. กำหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ (สคร.)	-	-	แผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ	<p>- นำเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ต่อปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p> <p>- จัดประชุมร่วมกันระหว่าง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม สศช. สนข. สงป. สบน. และ สคร. เพื่อ นำเสนอแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ต่อปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p>	-
๒๖. พัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา (กรมธนารักษ์)	๓,๓๒๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๙๖.๓๘)	ปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับระบบ Logistics	ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ เพื่อเตรียมร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	ขณะนี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ (คชก.) (มีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
					<p>คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ได้ พิจารณารายงานฯ เมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้มีมติให้ กรมธนารักษ์ในฐานะ หน่วยงานเจ้าของ โครงการปรับปรุงแก้ไข รายงานตามข้อสังเกต แล้วเสนอให้ คชก. พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ ปรึกษาการจัดทำรายงาน ฯ ทำการแก้ไขปรับปรุง รายงานดังกล่าว</p>
<p>๒๗. พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มี ศักยภาพในแนวของโครงการ ระบบรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอาคาร จอดรถยนต์ Park &amp; Ride</p>	<p>ยังไม่ได้จัดทำคำ ของงบประมาณ</p>	<p>-</p>	<p>สำรวจพื้นที่และศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ให้ สอดคล้องกับโครงการระบบ รถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร สายสีแดง</p>	<p>- อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ให้สอดคล้องกับ โครงการระบบรถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสาย สีม่วง ซึ่งกรมธนารักษ์ มีพื้นที่รองรับโครงการดังนี้</p>	<p>- ส่วนราชการผู้ ครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใช้ประโยชน์เป็นอาคาร พักอาศัยจึงอาจไม่ให้</p>

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
(กรมธนารักษ์)			และสายสีม่วง ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	- สายสีแดง จำนวน ๑ แปลง ได้แก่ แปลง บ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอน เมือง - สายสีม่วง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ - อยู่ระหว่างประสานกับกองทัพอากาศเพื่อ ขอข้อมูลการขอใช้พื้นที่ของกรม อุตุนิยมวิทยา ที่ใช้ร่วมกับแปลงบ้านพัก ข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง	ความร่วมมือ ในการส่งคืนพื้นที่เพื่อ ดำเนินโครงการ
๒๘. สร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ รองรับระบบ Logistics ตาม เส้นทางรถไฟความเร็วสูง (กรมธนารักษ์)	ยังไม่ได้จัดทำคำ ของงบประมาณ	-	- สำรวจพื้นที่และศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ให้ สอดคล้องกับโครงการรถไฟ ความเร็วสูง ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	- อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อ สำรวจที่ราชพัสดุจำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี จันทบุรี สตูล สุรินทร์ และลำปางและพื้นที่ อื่น ๆ ที่มีความพร้อม	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ
๒๙. Sukuk (สศค.)	-	-	- การแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วย การอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ รองรับตราสารศุภก	การแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเพิ่มเติมคำนิยาม “ตราสารแห่งหนี้” ให้ รวมถึงศุภก และ “หน่วยลงทุน” ให้รวมถึง ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนอง เดียวกับกองทุนรวม : ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓๐. Venture Capital (สศค.)	-	-	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน	อยู่ระหว่างร่างกฎหมายแก้ไขการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีฯ	-
๓๑. Inflation-linked Bond (ILB) (สบน.)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความเข้าใจรูปแบบและ วิธีการซื้อขายและลงบัญชีของ ILB</li> <li>- กำหนดราคาที่เหมาะสม และ ประเมินความต้องการของนัก ลงทุนเพื่อกำหนดวงเงินที่ เหมาะสม</li> <li>- ชี้แจง ทำความเข้าใจกับนัก ลงทุน และประชาสัมพันธ์</li> </ul>	<p>๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ทำความเข้าใจกับนักลงทุน</li> </ul> <p>๒. จัดประมูลหาตัวแทนจำหน่าย (Syndication)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้มีการยื่นหนังสือถึงธนาคารต่างๆเพื่อ แจ้งความจำนงในการสมัครเป็นผู้แทน จำหน่าย เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๔</li> <li>- ได้มีการคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔</li> </ul> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย ILB โดยได้ ทำ Roadshow ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อทำความเข้าใจกับนัก ลงทุนและประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. กำหนดการจำหน่าย ILB ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓๒. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (สบน.)	-	-	<p>๑. เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในโครงการไทยเข้มแข็ง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และ Lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในระดับต่ำ</p> <p>๓. ประเมินความต้องการและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ ปี อย่างเป็นทางการ</p> <p>๔. เพื่อให้มีกองทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. ดำเนินการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งได้ดำเนินการออกเสร็จสิ้นแล้ว และมีการชำระเงินเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา</p> <p>๒. ประชุมระดับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ ปี โดยได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ ปี ที่ ๔.๘๕%</p> <p>๓. กำหนดช่วงเวลาการจำหน่ายจริง รวมถึงกำหนดดอกเบี้ย โดยมีแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ ปี (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔. จำหน่ายจริงไปแล้วจำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท</p>	-
๓๓. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ ๒ (สศค.)	-	-	<p>กค.ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ ธย. จะขออนุญาตยกระดับเป็น ธพ.</p>	<p>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกระดับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลง</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	
๓๔. ASEAN Integration ๒๐๑๐: - ด้านการค้า - ด้านการเจรจาเปิดเสรีการค้า บริการด้านการเงินภายใต้กรอบ ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ของอาเซียน (สศค.)	-	-	- ด้านการค้า ประเทศสมาชิก ใหม่ ลดภาษีสินค้าในบัญชี ลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ใน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ด้านการเจรจาเปิดเสรีการค้า รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังลงนามในพิธี สารฯ ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังอาเซียนใน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพิธีสาร เพื่ออนุมัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้า บริการด้านการเงินฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และมอบหมายให้กระทรวง ต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็มให้ รมว.กค. ลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔	-
๓๕. ASEAN Macro Economic Research Office (AMRO) (สศค.)	-	-	- สำนักงานฯ จะเริ่มการ ดำเนินงานภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางอาเซียน +๓ ได้คัดเลือก ผู้อำนวยการของ AMRO แล้ว เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผู้แทนจากจีนจะดำรง ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีแรก และ ผู้แทนจากญี่ปุ่นจะดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการในปีที่ ๒ และ ๓	-
๓๖. ASEAN+๓-Credit	-	-	เพื่อสนับสนุนการเพิ่มอุปทาน	รมว.กค. ได้ลงนามในความตกลงเพื่อการ	-



แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
Guarantee and Investment Facility (CGIF) (สศค.)			ของพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน+๓ ซึ่งกองทุน CGIF นี้ จะมีขนาด ๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ และ ADB ซึ่ง CGIF จะทำหน้าที่ค้ำประกันพันธบัตรให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถระดมทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	จัดตั้ง CGIF แล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้จัดส่งเงินจำนวน ๑๒.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ ADB ในฐานะ Trustee และจะมีการประชุม Board of Directors ทุกไตรมาส ซึ่ง สบง. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	

๓. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. การปรับปรุงการใช้ ประโยชน์ท่าเรือกรุงเทพ (สคร.)	-	-	นำเสนอแนวทางการพัฒนา ท่าเรือกรุงเทพต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	- เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ สคร. ได้ ดำเนินการนำเสนอแผนการใช้ประโยชน์ เบื้องต้นต่อกระทรวงการคลังเพื่อเห็นชอบ ในหลักการ - อยู่ระหว่างการพิจารณาของ รมว.กค. เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี พิจารณา	-
๒. โครงการก่อสร้างศูนย์ ประชุมและนิทรรศการ นานาชาติ จ.ภูเก็ต (กรมธนารักษ์)	๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๔๙๑,๐๐๐ (ร้อยละ ๑.๓๒)	- จ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการ - จ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ - จ้างออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง/ลงนามจ้าง Detail Design	- ดำเนินการจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน ก่อสร้าง/ลงนามจ้าง Detail Design เรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ผู้รับจ้างกลุ่มนิติบุคคล KAED ๑๐๓ ประกอบด้วย บริษัท ๗ บริษัท - ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ รายละเอียดโครงการ (Detail Design) มี กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน (เริ่ม ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔)	-
๓. บริหารหลักทรัพย์ที่รัฐถือใน เชิงรุก (สคร.)	-	-	นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณา	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขออนุมัติการใช้เงิน ในบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นตามนโยบาย ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่า หลักทรัพย์และแนวทางในการจำหน่ายหุ้น ต่อไป	
๔. ร่างพระราชบัญญัติการ กำกับและพัฒนานโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)	-	-	การจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การกำกับและพัฒนานโยบาย รัฐวิสาหกิจ	-คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลังรับ ร่างกฎหมายดังกล่าวกลับมาทบทวนใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป	-
๕. บริหารจัดการระดับและ ผลตอบแทนเงินคงคลัง : ควบคุมระดับเงินคงคลังให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม/การนำเงิน คงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ ได้ผลตอบแทน/การปรับระดับ การออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ใน การบริหารเงินสด (สบน. และ กรมบัญชีกลาง)	-	-	วิธีการบริหารเงินสดและการ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เงินคงคลัง	-การหาผลตอบแทนจากเงินคงคลังสำหรับ การดำเนินการในส่วนของการแก้ไข กฎหมายได้ดำเนินการเสนอร่างแนว ทางการแก้ไขกฎหมายเรียนรองปลัด กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน รายจ่ายและหนี้สินแล้ว ขณะนี้เรื่องยังไม่ กลับมาที่กรมบัญชีกลาง	-
๖. บริหารจัดการหนี้ FIDF กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการหนี้ FIDF (สบน.)	-	-	กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการหนี้ FIDF เพื่อลดต้น เงินและภาระดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓	- มีการประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย และกองทุน FIDF อย่าง ต่อเนื่อง และพิจารณาสรุปแนวทางที่มี ความเหมาะสม	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>- สบн. ได้พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขภาระหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ดำเนินการโดยแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราฯ</p> <p>๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน FIDF เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓</p> <p>- สบн. ได้ประสานเป็นการภายในกับ สศค. ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราแล้ว และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ต่อกระทรวงการคลังแล้ว</p> <p>- สศค. ได้ทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ FIDF ทุกแนวทางตามดำริของปลัดกระทรวงการคลัง และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ FIDF ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลังแล้ว</p> <p>- มีการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อสรุปแนวทางในการแก้ไข</p>	

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				ปัญหานี้ FIDF เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔	
๗. โครงการวิจัยแนวทางการ จำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	ประมวลผลการศึกษาแล้ว เสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	TDRi ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ กรมบัญชีกลางพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ ผลการศึกษารูปแบบการให้บริการและ ค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาล เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญ ที่ ผลักดันให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาแนวทางจำกัดค่าใช้จ่าย ดังกล่าว	-
๘. โครงการศึกษาแนวทางการ ปฏิรูปองค์กรเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	ประมวลผลการศึกษาแล้ว เสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	TDRi ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ กรมบัญชีกลางพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ ผลการศึกษาสภาพปัญหาของระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ รูปแบบการบริหารจัดการระบบสวัสดิการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหา แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารจัดการสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๙. โครงการวิจัยเรื่องระบบ อ้างอิงของยา (กรมบัญชีกลาง)	-	-	ประมวลผลการศึกษา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	การกำหนดมาตรการควบคุมค่ายา ในกลุ่ม ยาจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ และในระยะเวลาที่เหมาะสม กรมบัญชีกลาง จึงได้ปรับแผนการดำเนินโครงการศึกษาการ พัฒนารูปแบบวิธีการ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกที่จะเริ่มดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาดำเนินการ ควบคู่กับโครงการวิจัยเรื่องระบบอ้างอิงยา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับแก้ ขอบเขต การจ้างศึกษาและได้มีการประสาน ให้สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขเตรียม ความพร้อมในการศึกษาดังกล่าวขณะนี้อยู่ ระหว่างการปรับขอบเขตการจัดจ้าง ซึ่งคาด ว่าจะสามารถเสนอขออนุมัติจัดจ้างได้ภายใน สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	-
๑๐. โครงการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ บริหารเงินนอกงบประมาณ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อกระทรวงการคลังในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารเงินนอก งบประมาณเพื่อนำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	-ความหลากหลาย ของภารกิจ ทำให้ต้อง ใช้เวลา ในการศึกษา และวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
					ที่ครอบคลุม
๑๑. โครงการวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอรายงานฯต่อกระทรวงการคลัง/คณะรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	นำเสนอรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ต่อกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการหารือเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ว่าต้องรวมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไว้ในรายงานฯ มาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ ด้วย และได้เสนอกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สินได้ขอให้ปรับปรุงแนวทางการนำเสนอเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒. บริหารค่าใช้จ่ายเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	จัดทำสรุปผลการรวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือนเบื้องต้น	
๑๓. บริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	กรมบัญชีกลางได้เสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๘๑๗๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องมาตรการตามแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา ๕ ปี (เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	ซึ่งรองปลัดฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน มีข้อสังเกต ขอให้รอนำเสนอรัฐบาลหน้าต่อไป เพราะมีประเด็นที่จะพิจารณาว่าการลดค่าใช้จ่ายคும்ก็ควรปรับลดตำแหน่งที่เปิดเฉพาะชั้น

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
					๑ และส่งเรื่องคืนให้ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๔. การจัดทำข้อมูลฐานะการ คลังท้องถิ่น (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว เสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการนำเข้า ข้อมูลด้านการคลังของ อปท. ผ่านระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของ จังหวัด ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนี้ ด้านรายได้สามารถดำเนินการได้ ๓,๕๘๑ แห่ง (ร้อยละ ๔๕.๖๑) และด้าน รายจ่ายสามารถดำเนินการได้ ๓,๕๔๒ แห่ง (ร้อยละ ๔๕.๑๑) จากจำนวน อปท. ทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง	-
๑๕. โครงการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านรายจ่ายและการนำแนวคิด Capital Charge มารวม คำนวณต้นทุนภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอรายงานผลการนำ แนวคิด Capital Charge มา ใช้ในภาครัฐในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	๑) สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐ ๒) ประชุมหารือกับธนาคารโลก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อหารือเกี่ยวกับ การศึกษาและการปฏิบัติงานจริงในภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลก จะเป็นผู้ ประสานงานกับหน่วยงาน Treasury ประเทศอังกฤษในการขอศึกษาดูงาน ๓) จัดทำร่างสรุปผลการศึกษาและส่งร่าง	-



แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				รายงานให้ที่ปรึกษานาครโลกพิจารณา ๔) ให้ข้อเสนอแนะในความสำเร็จของผล การศึกษาและอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน ผลการศึกษา เรื่องการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐเสนอผู้บริหาร กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง	
๑๖. บริหารความเสี่ยงทางการ คลัง (สศค.)	-	-	จัดทำรายงานความเสี่ยง ทางการคลัง	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรายงานแผนการประเมินและบริหาร ความเสี่ยงด้านการคลัง	-
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (สศค.)	-	-	ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการ พิจารณาและแก้ไขโดย คณะกรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว	-

๔. การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการฯ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔	๑) มีการประชุมคณะกรรมการแนวร่วม ปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ๒) จัดทำกรอบนโยบายต่อต้านทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓) กำหนดการประชุมสัมมนาระหว่างคณะ กรรมการฯ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณากรอบนโยบายต่อต้านทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับดำเนินการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action พร้อมทั้งมีการบรรยายเกี่ยวกับการ ดำเนินงานแนวร่วมปฏิบัติของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในคณะกรรมการฯ	-ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแนวทางและ ขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่ ชัดเจนคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นและความ เข้าใจที่หลากหลาย
๒. ติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่าย โครงการไทยเข้มแข็ง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)	-	-	ตรวจสอบได้ ๑๘๐ โครงการ ภายในเดือนสิงหาคม (เดือนละ ๒๐ โครงการ)	ตามบันทึกที่ กค ๐๒๐๓.๑/๓๘๓ (ลว ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) ผู้ตรวจราชการได้มี หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ของ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ว่าได้ดำเนินการ ติดตามผลรวม ๑๑ โครงการ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี และตราด	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓. ทบทวนและปรับปรุง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทั้งระบบ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร ๒) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทางสะพาน และท่อ เหลี่ยม ๓) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน	-
๔. โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร* (กรมบัญชีกลาง)	๙๑,๙๑๓,๐๐๐	๔๑,๓๖๐,๘๕๐ (ร้อยละ๔๕)	หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในเดือน กันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานนำ ร่องทดลองใช้ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ในเดือน กันยายน ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางทดสอบการใช้ งาน และตรวจรับระบบ	หากไม่ได้รับการสนับสนุน เงินงบประมาณ จะทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ พัฒนาระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ได้
๕. โครงการศึกษาแนวทางการรวม ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ* (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รายงานผลการศึกษาระดับ สมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	ธนาคารโลกคัดเลือกที่ปรึกษาแล้ว และที่ ปรึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ ร่างรายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์ (Final Report) ให้กรมบัญชีกลางภายใน	ความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	

๕. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. จัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สศค.)	๒๙,๔๔๗,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้าง สศค. แล้วเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	-
๒. นำผู้เสียภาษีที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (กรมสรรพากร)	-	-	นำผู้เสียที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี ๓๓๐,๐๐๐ รายในปี ๒๕๕๔	สถานะตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๔ นำผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าสู่ระบบจำนวน ๓๕๑,๙๙๔ ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ๕๘,๗๑๖ ราย (เป้าหมาย ๒๙๓,๒๗๘ ราย)	-
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบ และบันทึกข้อมูลด้วย Bar Code (กรมสรรพากร)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	เปิดให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	ระบบพร้อมใช้งาน และทดสอบระบบที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	-
๔. พัฒนาระบบควบคุมการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) (กรมสรรพากร)	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	เปิดให้บริการเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔	ระบบเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว	-
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)	๑๔,๙๙๖,๙๐๕	๒๓๗,๒๗๓.๖๗ (ร้อยละ ๑.๕๘ )	เปิดให้บริการรับ-จ่ายแลกเหรียญในจังหวัด อุบลราชธานี	- กรมธนารักษ์ได้จัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
(กรมธนารักษ์)			และขอนแก่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางเรื่องการตัดโอนอัตรากำลังข้าราชการให้กรมธนารักษ์ ในเบื้องต้นกรมบัญชีกลางได้แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้โอนมาสังกัดกรมธนารักษ์ จำนวน ๑๒ คน เพื่อเปิด Hub นำร่อง จำนวน ๒ แห่ง</li> <li>- เปิดให้บริการรับ-จ่ายแลกเปลี่ยน จังหวัดอุบลราชธานี และขอนแก่น ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔</li> </ul>	
๖. โครงการพัฒนาบริหารที่ราชพัสดุแปลง บบส. (กรมธนารักษ์)	ธพส.จัดหา เงินทุน	-	ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานสำหรับส่วนราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการ ธพส. อนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔</li> <li>- ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ธพส. นำเสนอโครงการผ่านกระทรวงการคลังไปยังสภาพัฒน์ฯ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการและนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินการโครงการ</li> </ul>	-
๗. โครงสร้างก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ กระทรวงการคลัง (แปลง ร.ส.พ.) (กรมธนารักษ์)	ธพส.จัดหา เงินทุน	-	-	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติในหลักการให้ บริษัท ธพส. เป็นผู้ดำเนินการ (ตามหนังสือด่วนมากที่ กค ๐๓๑๑/๑๔๗๑๘ ลว. ๒๑ ธันวาคม	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				๒๕๕๓)	
๘. บูรณาการสินค้า : (๑) ยาสูบ (๒) รถยนต์ (รองปลัดเสาวนีย์)	-	-	สรุปผลสำรวจความต้องการ เสร็จ ภายในมีนาคม ๒๕๕๔	- วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการประชุมร่วม ๓ กรมภาษีเพื่อสรุปประเด็นความต้องการ ของผู้ประกอบการยาสูบได้ ๑๒ ประเด็น - วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการประชุม ร่วม ๓ กรมภาษีเพื่อสรุปประเด็นความ ต้องการของผู้ประกอบการรถยนต์ได้ ๑๒ ประเด็น	-
๙. เชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บภาษี (รองปลัดเสาวนีย์)	-	-	การเชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บภาษี	- จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศ ๓ กรมภาษี เพื่อมอบ นโยบาย กรอบการทำงานให้แก่ คณะกรรมการฯ - จัดการประชุมคณะทำงานย่อยทั้ง ๕ โครงการเพื่อมอบนโยบาย กรอบการ ทำงานให้แก่คณะทำงานฯ	-
๑๐. โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย (กรมศุลกากร)	๓๗๐,๘๕๑,๓๐๐	๑๘๕,๔๒๕,๖๕๐ (ร้อยละ ๕๐)	มีระบบ National Single Window (NSW) พร้อมสำหรับ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	๑. ดำเนินการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW (ระบบกลาง) ได้ดำเนินการออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคและการ ออกแบบระบบงาน National Single Window ครั้งที่ ๕-๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	๑. กฎ ระเบียบของส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องไม่ รองรับการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานด้าน

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>๓. โครงการนำร่อง ASEAN Single Window (ASW) - อยู่ระหว่างให้ประเทศสมาชิก ASEAN ลงนาม MOU โครงการนำร่อง ASW โดยการเวียนเอกสารไปแต่ละประเทศ ซึ่งคาดว่าจะลงนามครบทั้ง ๑๐ ประเทศภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ และคาดว่าจะจัดทำโครงการนำร่องได้ภายในปี ๒๕๕๕</p> <p>๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ (NSW National Action Plan) พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงฉบับร่าง NSW National Action Plan ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น</p>	<p>กฎหมาย</p> <p>๒. ปัญหา ๒๖ ส่วน ราชการขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT สำหรับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘</p> <p>๓. ขาดบุคลากรรับผิดชอบในกระบวนการปรับลดขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p>
๑๑. APEC-PPP (สศค. และ สคร.)	-	-	มีผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	คาดว่าจะจัดการประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	-



แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๒. ยุทธศาสตร์ความเป็น หุ้นส่วนของไทยกับ ADB (สศค.)	-	-	ได้ผลสรุปและกรอบแนวทางที่ ชัดเจน	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำกรอบ แนวทาง	-
๑๓. สร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมี ค่าของแผ่นดิน (กรมธนารักษ์)	-	-	ดำเนินการจ้างสถาบันที่มีความ เชี่ยวชาญศึกษาความเหมาะสม ของสถานที่และรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์ (สถาบันไทยคดี ศึกษา มธ.) ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔	- จัดทำร่าง TOR เพื่อดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง อาคารสถานที่ และออกแบบรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลัง อนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุน หมุนเวียนการแสวงหาทรัพยากรและ เงินตราไทย เพื่อดำเนินการจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่และออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ต่อไป	-
๑๔. จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง (Augmented Reality Technologies) (กรมธนารักษ์)	๔๓,๐๐๐,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	ดำเนินการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบตามที่ระบุใน TOR และในสัญญาจ้าง ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	- ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท อิน เด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๔๒,๐๐๙,๙๙๙ บาท - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙	เนื่องจากในขั้นตอนการ ดำเนินงานทางพัสดุ มีผู้ เสนอราคาที่ถูกต้อง และมีสิทธิเสนอราคา เพียงรายเดียว กรมจึงได้ ปรับแผนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				เมษายน ๒๕๕๔ - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ รวมทั้งผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ตามขอบเขตงานจ้างในงวดงานที่ ๒ ต่อไป	ใหม่ โดยประกาศยกเลิก การประกวดราคาฯและ ออกประกาศประกวด ราคาใหม่ ทำให้แผนการ ดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนเดิม ๒ เดือน

ภาคผนวก ๑  
การรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
(รายเดือน)

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๑(๑).โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.).....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... ๕,๔๒๕,๔๕๐..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....๕,๐๔๓,๔๐๐..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .... - .... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พรบ. กอช.)	ร่าง พรบ. กอช. มีผลใช้บังคับโดยเร็ว	✓ : พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๔	การพิจารณากฎหมายต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อความชัดเจน รัดกุม และเหมาะสมในทางปฏิบัติ	
๒) เตรียมการบังคับใช้ร่าง พรบ. กอช. และเตรียมการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์การและบุคลากร ด้านกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน และพัสดุ และด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	<p>✓ : จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๔ และคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๔ และคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๔</p> <p>- : จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๔</p> <p>: ...สรรหาเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ....</p> <p>: ...ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดตั้งกองทุน ....</p>	การเตรียมการจัดตั้งกองทุนต้องอาศัยความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๓) ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ	ในปีแรกที่เปิดรับสมาชิก มีผู้สมัครเป็นสมาชิก กอช. ร้อยละ ๒๐ ของผู้มีสิทธิทั้งหมด	<p>- : เตรียมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ เพิ่มเติมจากที่เคยจัดไปแล้ว ๑๑ จังหวัดในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓</p> <p>✓ : จัดจ้างผู้ให้บริการรับจัดงาน (Organizer) เพื่อเปิดตัว กอช. โดยจะมีการจัดงานเปิดตัวฯ ในวันที่ ๑ ก.ค. ๕๔</p>		

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๑.๑.๑(๒) โครงการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๒. หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-	-	ศึกษาแนวทางการเยียวยาให้กับผู้รับบำนาญร่วมกับ กบข. เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สมาชิก กบข. ได้รับไม่ถึง ๙ % และอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย	ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเป็นข้อมูลของ กบข. และประสานให้ กบข. เป็นผู้คำนวณตามนโยบายดังกล่าว จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน	เนื่องจากการรายงานผลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ กรมฯ ได้เสนอขอถอนโครงการฯ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและเรื่องอยู่ระหว่างรอรับนโยบายจากกระทรวงการคลัง ซึ่งผลการพิจารณาปลัดฯ มีดำริว่า “ในแผนปฏิบัติการได้กำหนดให้พิจารณาเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขอย่างไร ไม่ได้กำหนดให้แก้ไข พ.ร.บ.” ดังนั้น กรมฯ จึงได้รับนโยบายไปดำเนินการต่อไป (ตามเอกสารแนบ ๕)

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวเขาวนุช วิทยาภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๒

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ....๑.๑.๒(๑) แก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์มาตรา ๔๐.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... - ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... - ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ซึ่งมีใช้ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	✓ : พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม	
<b>โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย</b>				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ....๑.๑.๒(๒) เร่งรัดผลักดัน พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา ๔๐.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... - ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... - ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	ไม่มีกำหนดแน่ชัด	<p>✓ : สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>- : ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการของวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และค้างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภา</p> <p>- ตามร่างฯ ดังกล่าว มีบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ กำหนดว่า “...ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้ประกันตน...”</p>	<p>สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม</p>	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕



ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ....๑.๑.๒(๓) รัฐประเดิม.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... - ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... - ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานกับสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาแหล่งเงินที่รัฐบาลจะนำไปใช้อุดหนุนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กองทุนประกันสังคม	ให้กองทุนประกันสังคมได้รับเงินอุดหนุนทันเวลา เพื่อสามารถอุดหนุนให้แก่ผู้ประกันตนได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔	✓ : คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง ปี ๒๕๕๔ ให้สำนักงานประกันสังคม ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติงบกลางในวงเงิน ๔๖๙.๒ ล้านบาท สำหรับร่วมอุดหนุนการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (ประมาณการสำหรับการอุดหนุนเป็นเวลา ๕ เดือน) ๒) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อนุมัติงบกลางในวงเงิน ๙๕ ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา ๔๐	สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการรายงานความก้าวหน้าจึงต้องอาศัยการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม	

โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๒(๓) การวางแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (PSA).....
๒. หน่วยงาน ..กลุ่มงาน/สำนัก..สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ...-... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ PSA	มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชีที่ชัดเจนและ SFIs นำไปปฏิบัติได้	✓ : ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐแล้ว		บันทึก สศค. ที่ กค ๑๐๐๖/๒๗๑ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔
๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ PSA	มีการรายงานผลการดำเนินโครงการ PSA ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง	✓ : มีการประชุมคณะกรรมการ PSA ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาวิธีการ บันส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔  
 มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๑.๓ วางระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)
๒. หน่วยงาน สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ...(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของการลดภาระค่าครองชีพของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	- ครม. เห็นชอบร่างระเบียบ การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ - สคร. ได้ดำเนินการยืนยันร่างระเบียบฯ ต่อ ครม. แล้ว - ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๕๘๐ ต่อ ๖๗๑๔

มือถือ : .....

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๔(๑) โครงการลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน.....  
 ...-ติดตามมาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก.....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .....-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ขยายมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน ฟรีจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔	ขยายมาตรการถึงเมษายน ๒๕๕๔	✓ : ครม. อนุมัติไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ต่ำกว่า ๙๐ หน่วย สำหรับเดือน มี.ค. - มิ.ย. ๕๔ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๔	-	
๒. การปรับโครงสร้างไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน เพื่อให้เป็นมาตรการถาวร  - ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจการปรับเพิ่มโครงสร้างค่าไฟภาคครัวเรือนขนาดใหญ่และภาคธุรกิจ	การลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นแบบถาวร	✓ : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ปี ๕๔-๕๘ และมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างใหม่มีอัตราก้าวหน้าและค้ำึงถึงช่วงเวลา  - : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์เสนอให้ที่ประชุม กพข. (วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๔) พิจารณาหลักกรนโยบายให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ภาคราชการ โรงแรม ฯลฯ ร่วมกับรัฐบาลในการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมเฉลี่ย ๑๐ สตางค์ต่อหน่วย แทนผู้ใช้ไฟไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน (คาดว่าจะ	-	
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ

<p>- จัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่แล้วเสร็จ โดยปรับเพิ่มโครงสร้างค่าไฟภาคครัวเรือนขนาดใหญ่ (มากกว่า ๙๐ หน่วยต่อเดือน) และหรือภาคธุรกิจ</p> <p>- เริ่มใช้โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่</p>		<p>ประกาศใช้ได้เดือน ก.ค. ๕๔)</p> <p>- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔</p> <p>๑. รับทราบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเทศไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งสอดคล้องกับมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๑๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๕) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>๒. เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเทศไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดยให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และให้มีการทบทวนในปี ๒๕๕๖ เพื่อการประกาศใช้ต่อไปอีก ๓ ปี</p> <p>๓. เห็นชอบการกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น ๘ ประเภท ประกอบด้วย (๑) บ้านอยู่อาศัย (๒) กิจการขนาดเล็ก (๓) กิจการขนาดกลาง (๔) กิจการขนาดใหญ่ (๕) กิจการเฉพาะอย่าง (๖) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (๗) กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และ (๘) ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหน่วยงานราชการจะถูกจัดอยู่ในประเภทกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง หรือกิจการขนาดใหญ่ ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า</p> <p>๔. เห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ (๑๕)แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือน เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้อย้อโอกาส ตามมาตรา ๙๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าฟรี โดยกระจายภาระให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงให้พิจารณาผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมรับภาระด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก</p>		
--	--	--	--	--

		และประเภทสุบนำเพื่อการเกษตร		
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		๕. เห็นชอบให้ กกพ. พิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าจากการลงทุนที่ต่ำกว่า แผนของการไฟฟ้าในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พร้อมทั้งค่าสูญเสียโอกาสทาง การเงินในอัตราที่เหมาะสมอย่างน้อยเท่ากับ MLR เฉลี่ยของธนาคาร พาณิชย์ ๕ ลำดับแรกของประเทศไทย รวมทั้งนำผลตอบแทน การลงทุน (ROIC) ของการไฟฟ้าที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มาปรับลดค่าไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้ กกพ. รับความเห็นของ ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป		

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๑.๔ ลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน -มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า
๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ...(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่	สูตรค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยสำคัญเพิ่มมากขึ้น	<p>๑ โครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) ได้จัดทำแบบจำลองการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละส่วนกิจการได้แก่ Generation (G) , Transmission (T) Distribution (D) และ Retail (R) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p> <p>๒. มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วยต่อเดือนใช้ไฟฟ้าฟรี</p> <p>ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายค่าไฟฟ้าฟรี ๙๐ หน่วย ได้แก่ ลูกค้าย่อยที่อยู่อาศัยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน และใช้มิเตอร์ ๕ (๑๕) แอมแปร์ ทั้งนี้หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน ๙๐ หน่วยต้องจ่ายชำระค่าไฟฟ้าตามจริง</p>		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : น.ส. จุฑารสา กาญจนสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๘๘๕๘๘๘๐ ต่อ ๖๖๑๒ มือถือ : .....

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๔(๒) โครงการลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน.....  
 ...ติดตามมาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพีจีเพื่อลดราคาน้ำมันสำหรับประชาชน (การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว)
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .....-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินสำหรับการอุดหนุน LPG จากการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเงินงบประมาณและค่าภาคหลวง - ขอรับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่ออุดหนุน LPG ภาคครัวเรือนและขนส่ง - แก๊ซ พ.ร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้กระทรวงพลังงาน สามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าภาคหลวง ไว้ใช้เป็นเงินชดเชยภาระการอุดหนุนส่วนต่างราคา LPG	แก๊ซ พ.ร.บ. ปีโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔	- : ..... (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕



ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .....๑.๒.๑(๑๐) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
 .....- ติดตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงิน สหกรณ์ และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	สถาบันการเงินที่ยังไม่รวมในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มาจดทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้รับข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	- : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติและสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อง		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๒)โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
 ....โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้).....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... ๑,๐๙๐,๐๘๐,๐๐๐..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .....-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. เสนอโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหน้) ต่อคณะรัฐมนตรี	โครงการผ่านการเห็นชอบโดย ครม.	✓ : คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการหมอหน้ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓		
๒. ตกลงรายละเอียดของแหล่งเงินงบประมาณกับสำนักงบประมาณ	เบิกจ่ายเงินงบประมาณ วงเงิน ๔๐๘.๖๖ ล้านบาท	- : กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือสำนักงบประมาณเพื่อตกลงในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสม		
๓. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหน้)	จ.ก.ส. และ จ.ออมสิน ผลิตหมอหน้ จำนวน ๒๖,๐๐๐ คน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และจำนวน ๖๒,๐๐๐ คน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	✓ : ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จ.ออมสินอบรมหมอหน้ ๕๗,๖๙๙ คน จ.ก.ส. อบรม ๑๑,๖๔๓ คน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแล้ว		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .....1.2.1(3) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
 .....- โครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .....-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน : สถาบันการเงินทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนหนี้ นอกระบบระยะที่ ๑ ออกบัตรวินัยดีมีวงเงิน ให้กับผู้ที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนหนี้ นอกระบบ	ลูกหนี้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนหนี้ นอกระบบระยะที่ ๑ ได้รับบัตรวินัยดีมีวงเงิน	✓ : สถาบันการเงินได้แจกจ่ายบัตรให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนหนี้ นอกระบบเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ ธ.ค. ๒๕๕๓	ธพว. และ ธอส. ไม่สามารถออกบัตรวินัยดีมีวงเงินได้ เนื่องจากระบบ IT ของธนาคารไม่รองรับ	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๔) โครงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
 ..... - ปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ .....  
 ..... - โครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ .....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .....-..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑ การปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒  - สศค. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒	ได้ข้อสรุปของรูปแบบโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒	- : อยู่ระหว่างการประชุมหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างธนาคารดังกล่าวกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ จะมอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ แทนกรมบัญชีกลาง  - : ประสานกับกรมสรรพากรเพื่อขอให้สรรพากรภาค ๑ ๒ ๓ ช่วยดำเนินการในการเป็นประธานการเจรจาหนี้ แทน กรมบัญชีกลาง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  - : อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดการเริ่มลงทะเบียนเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๒. โครงการขึ้นทะเบียน หนี้ออกระบบ ระยะที่ ๒ : ฐ.ก.ส. และ ฐ.ออมสิน รับขึ้นทะเบียนหนี้ออก ระบบ ระยะที่ ๒ โดยมี เป้าหมายที่กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร รวมทั้งกลุ่มที่ไม่เคยมาขึ้น ทะเบียน และลูกหนี้ที่ขึ้น ทะเบียนลูกหนี้ออก ระบบ ระยะที่ ๑ แต่ เจรจาหนี้ไม่สำเร็จ หรือ ถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ</p>		X		

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .....๑.๒.๑(๕) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
..... - ร่าง พรบ. ทวงถามหนี้อย่างเป็นทางการ .....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักกฎหมาย.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ร่างพระราชบัญญัติ ทวงถามหนี้ เป็นธรรม พ.ศ. ....	มีผลบังคับใช้ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔	✓ : คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ ได้ตรวจพิจารณาร่างฯ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  - : อยู่ระหว่างการจัดทำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา และส่งให้กระทรวงการคลังยืนยันร่างฯ ต่อไป	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาเสนอให้ปรับปรุง เกี่ยวกับบทกำหนดโทษ โดยแบ่งเป็นโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง และ แบ่งระดับตามความหนัก เบาของการกระทำ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการขออนุญาต ต่อรัฐมนตรีในเรื่อง ดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์  
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔  
มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๗) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
 ...- สินเชื่อแท้กซีไทยเข้มแข็ง.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามการปล่อย สินเชื่อของสถาบัน การเงินที่เกี่ยวข้อง (ธพว. ธอท. ธ.ก.ส. และ ธ.กรุงไทย) ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพขั้บรดแท้กซี เพื่อให้ผู้ขั้บได้เป็น เจ้าของรถ วงเงิน สินเชื่อไม่เกินรายละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท	ปล่อยสินเชื่อ ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพพรดแท้กซี ๒,๐๐๐ คน วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท	- : สถานะการปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๔ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๒๔ สหกรณ์ และ ๔๗๑ รายบุคคล เป็นเงิน ๑,๙๘๕.๘๗ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๘ สหกรณ์ และ ๑๘๒ รายบุคคล เป็นเงิน ๑,๑๓๗.๓๙ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๙ สหกรณ์ และ ๒๘๙ รายบุคคล เป็นเงิน ๕๒๓.๔๘ ล้านบาท		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ... ๑.๒.๑(๘) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
...- สิ้นเชื่อสู้อาชีพไทยเข้มแข็ง.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (ธพว. ธอท. ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพนอกระบบ (ผู้ขับรถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง หาบเร่แผงลอยที่อยู่ในจุดผ่อนผันในเขตกทม.) วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน วงเงิน ๓,๔๐๐ ล้านบาท	- : สถานการณ์ปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๔ ๑) สิ้นเชื่อสู้อาชีพ-แท็กซี่ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๔๓๖ ราย เป็นเงิน ๓๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๑๑ ราย เป็นเงิน ๑๑.๕๕ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๙๓ ราย เป็นเงิน ๑๓.๖๖ ล้านบาท ๒) สิ้นเชื่อวินเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑,๕๑๑ ราย เป็นเงิน ๗๘.๖๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๒๓๖ ราย เป็นเงิน ๒๑.๘๕ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๙๓๓ ราย เป็นเงิน ๔๑.๙๓ ล้านบาท ๓) สิ้นเชื่อแม่ค้าเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑,๔๔๗ ราย เป็นเงิน ๘๕.๑๘ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๕๑๒ ราย เป็นเงิน ๓๐.๕๑ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๖๘๙ ราย เป็นเงิน ๓๘.๓๒ ล้านบาท		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕



ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๙) โครงการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....  
 ...- ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อ โดยการ ๑) การจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ๒) อบรมให้ความรู้ก่อนให้สินเชื่อ ๓) ติดตามการทำบัญชีครัวเรือน ๔) ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	ผู้ขออนุมัติสินเชื่อทุกคนได้รับการอบรมความรู้ทางการจัดการเงินวินัยการเงิน และเศรษฐกิจพอเพียง	- : สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างวางระบบงาน		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๒.๑ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ - การเข้าถึงสินเชื่อรายย่อย (Post Bank)
๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ...(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การจัดตั้ง Post Bank	จัดตั้งบริษัท Post Bank	- เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นายทะเบียนได้ดำเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว - วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นำเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : น.ส. จุฑารสา กาญจนสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๑๒

มือถือ : .....

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๓.๒ การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(๑) การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

๒. หน่วยงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

๓. งบประมาณที่ได้รับ ๖๔,๒๕๔,๕๙๔ บาท (เงินงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๒๗,๒๕๔,๕๙๔)

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๓,๐๑๗,๔๔๐ บาท (เงินงบประมาณ ๒๐,๕๑๑,๖๓๒.๗๗ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๒๒,๕๐๕,๘๐๗)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รายแปลง/รายบล็อก ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน	พ.ย.๕๓ - ส.ค. ๕๔	- : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓-๕ คือ สำรวจข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ราคากลุ่มที่ดินที่มีข้อมูล ราคาซื้อขาย พร้อมทั้งกำหนดหน่วยที่ดินหรือมูลค่าถาวร วิเคราะห์และกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและลงราคา ประเมินในแผนที่ราคาประเมิน โดยมีความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน พ.ศ. ๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๗ (ดำเนินการได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้)	๑. ความไม่สมบูรณ์ของ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และข้อมูล ซื้อขาย ๒. บุคลากรมีจำนวน ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม กับปริมาณงานที่ดูแล รับผิดชอบ และ ขาดทักษะในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผล ให้การจัดทำบัญชี กำหนดราคาประเมินทุน ทรัพย์รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	๑. ประสานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น ต้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลราคา ซื้อขายและข้อมูลแผนที่ ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น รายเดือน รวมทั้งให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน (Coaching) และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานในจังหวัดที่คาดว่า จะมีความเสี่ยงในการ ดำเนินงาน ๓. ขอรับการสนับสนุน อัตราค่าจ้าง
๒. จัดประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๕๔	- : จังหวัดที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดแล้ว คือ จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์) และสระบุรี (อำเภอ เมืองฯ เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ และหนองแขง)		
๓. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่น่าเข้าประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	เม.ย. - ก.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารการประเมินราคา ทุนทรัพย์ที่ดิน และจัดทำระเบียบวาระเสนอคณะกรรมการ พิจารณาเรื่องที่น่าเข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ของจังหวัดนครนายก		
๔. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	เม.ย. - ก.ย. ๕๔	- : คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงของจังหวัดสระบุรี (อำเภอเมืองฯ เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ และหนองแขง) เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๔		
๕. จัดทำประกาศจังหวัด/เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม ในบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	ต.ค.- ธ.ค. ๕๔			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชูชีพ จิตรอำไพ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑ โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๕๑

มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๙ ๕๓๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .....๑.๒.๒ การประกันภัยพิชผลจากภัยธรรมชาติ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....๗,๐๑๖,๐๐๐..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำ บูรณาการและติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพิชผล	เพื่อติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นที่ไปตามยุทธศาสตร์ตลอดจนสามารถวางแผนและเตรียมการสำหรับยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางและยาว (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)	✓ : นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	-	-
๒. โครงการศึกษาการรับประกันภัยต่อโดยรัฐ และการจัดการโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เหมาะสม	เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่รวมทั้งโครงสร้างองค์กรรัฐที่เหมาะสมในการรับประกันภัยต่อ	✓ : นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพิชผล และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  - : จัดทำข้อเสนอโครงการและข้อเสนองบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ตามหนังสือเลขที่ กค ๑๐๐๘/๑๘๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๓. โครงการรับประกันภัยสำหรับข้าวฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔</p>	<p>เพื่อขยายการรับประกันภัยสำหรับข้าวให้ได้ทั่วประเทศในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๔ และติดตามปัญหาและอุปสรรค</p>	<p>✓ : นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๒๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>(๑) คงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐในปัจจุบัน โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา ๖๐๖ บาท ต่อไร่</p> <p>(๒) สร้างระบบประกันภัยสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวม ๒,๐๐๖ บาท ต่อไร่</p> <p>(๓) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยในส่วนที่เพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสียหายที่รัฐดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>✓ : ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๐๓๒๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีสาระสำคัญใน ๓ ประเด็น ได้แก่</p> <p>(๑) ให้ ธ.ก.ส. เบิกเงินชดเชยสำหรับเงินที่ทตรงจ่ายให้รัฐไปก่อนเพื่อการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่เกษตรกรในส่วนที่เกินกว่า ๖๐ บาทต่อไร่ จากอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ ๑๒๙.๔๗ บาทต่อไร่ ตามจำนวนที่ ธ.ก.ส. จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ ๔ ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ (FDR) + ๑ % ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดส่งสำเนาแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (กษ ๐๒) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับปรุงรูปแบบ กษ ๐๒ ให้มีการระบุแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ทพศ. ๑)</p> <p>(๓) รับทราบความคืบหน้าการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีทั้งการคุ้มครอง การเอาประกันภัย การจ่ายสินไหมทดแทนที่แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๖๐ วันแรกนับจากวันเริ่มเพาะปลูก จำนวน ๖๐๖ บาทต่อไร่ และ วันที่ ๖๑ ขึ้นไป จนถึงวันสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว จำนวน ๑,๔๐๐ บาทต่อไร่</p>		
<p>๔. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรูปแบบกรมธรรม์ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการต่อไป ให้สามารถเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลให้เกิดความสำเร็จ</p>	<p>- : อยู่ระหว่างเตรียมการทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ใช้ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาकारเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)</p>	-	-

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : น.ส.พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๘๐๒๐ ต่อ ๓๓๑๑๗

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๒.๓ โครงการนำที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๕๒๙,๓๑๓ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจที่ดินและหรือเจรจาทำความเข้าใจกับราษฎร	ต.ค.-ธ.ค.๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑.ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากส่วนราชการ ในการส่งคืนที่ราชพัสดุ ๒.พื้นที่ที่ส่วนราชการส่งคืน มีสภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริหารจัดการ เช่น เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา พื้นที่ที่มีการบุกรุก	เป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย จำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร่ และเป้าหมายโครงการ จำนวน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ใน ๕๒ จังหวัด <b>ผลงาน ณ ๒๑ มิ.ย. ๕๔ ดำเนินการจัดให้เข้าแล้ว รวม ๑,๓๗๔ ราย เนื้อที่ ๑๔,๒๑๘-๑-๖๔ ไร่</b>
๒. จัดรูปและแบ่งแปลงที่ดิน	ม.ค.-มี.ค.๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
๓. นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด	มี.ค.-พ.ค.๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
๔. ยื่นคำขอเช่า (ในกรณีที่ว่าง/ที่มีการบุกรุก หรือจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ในกรณีที่ส่วนราชการทำเอง)	ม.ค.-พ.ค. ๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)	มิ.ย.-ก.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
*๖. การมอบสัญญาเช่า				
- จังหวัดสกลนคร	ม.ค. ๕๔	- : นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายมัน พัดโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าในจ.สกลนคร จำนวน ๒๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๘๘๐ ไร่ แล้วเมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๔		
- จังหวัดนครราชสีมา	มี.ค. ๕๔	- : นายมัน พัดโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าในจ.นครราชสีมา จำนวน ๓๗๕ ราย เนื้อที่ประมาณ ๔๙๗ ไร่ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๔		
- จังหวัดกาฬสินธุ์	พ.ค. ๕๔	-: มีเป้าหมายมอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าใน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๓๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน		
- จังหวัดอุดรธานี	ก.ค. ๕๔	-: มีเป้าหมายมอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าในจ.อุดรธานี จำนวน ๔๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๓,๘๐๐ ไร่		
- จังหวัดสุรินทร์	ก.ย. ๕๔	-: มีเป้าหมายมอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าใน จ.สุรินทร์ จำนวน ๑๕๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑๑๔ ไร่		
- จังหวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทุก ๒ เดือน			

ผู้รับผิดชอบ

- ชื่อ : นายชาญณรงค์ แก้วมณี  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ  
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๓๔๘๑  
 โทรสาร : ๐ ๒๒๙๘ ๕๔๘๔

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .....๑.๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายภาษี .....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพิจารณา ร่างกฎหมาย ๒. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม ความพร้อมด้านกฎหมายระดับรอง (เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ) และด้านอื่นๆ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จะเริ่มดำเนินการเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว)	การออกและบังคับใช้ กฎหมายภายในปี ๒๕๕๗	- : คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนแล้ว ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ (หนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๐๙๖๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔)	-	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร  
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒  
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙



**แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔**

๑. ชื่อโครงการ ๑.๓.๒ (๒) การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 (๒) การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒. หน่วยงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (อยู่ระหว่างของงบประมาณปี ๒๕๕๕) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ																		
<p>๑. แผนการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน</p> <p>รายละเอียด</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ</th> <th>เป้าหมาย (ล้านแปลง)</th> <th>งบประมาณ (ล้านบาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๒๕๕๕</td> <td>๓</td> <td>๒๔๑.๖๔</td> </tr> <tr> <td>๒๕๕๖</td> <td>๖</td> <td>๔๓๒.๘๙</td> </tr> <tr> <td>๒๕๕๗</td> <td>๑๐</td> <td>๗๗๖.๕๐</td> </tr> <tr> <td>๒๕๕๘</td> <td>๔.๒๙</td> <td>๓๐๑.๕๑</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>๒๓.๒๙</b></td> <td><b>๑,๗๕๒.๕๔</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง ซึ่งรวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน</p>	ปีงบประมาณ	เป้าหมาย (ล้านแปลง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	๒๕๕๕	๓	๒๔๑.๖๔	๒๕๕๖	๖	๔๓๒.๘๙	๒๕๕๗	๑๐	๗๗๖.๕๐	๒๕๕๘	๔.๒๙	๓๐๑.๕๑	<b>รวม</b>	<b>๒๓.๒๙</b>	<b>๑,๗๕๒.๕๔</b>	ปี งบประมาณ ๕๕	<p>-: กระทรวงการคลังได้เห็นชอบและลงนามในหนังสือถึงสำนักงบประมาณ ซึ่งกรมธนารักษ์ดำเนินการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ด้านประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๖ จึงต้องจัดทำโครงการขยายพื้นที่การประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยมีเป้าหมาย ๒๓.๓ ล้านแปลง (ดำเนินการต่อเนื่องปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเป้าหมายดำเนินการ ๓ ล้านแปลง ซึ่งต้องใช้งบประมาณ จำนวน ๒๔๑,๖๔๘,๖๐๐ บาท อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนงานปกติเพิ่มเติม เป็นเงิน ๒,๖๙๙,๓๐๐ บาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบบุคลากร จำนวน ๒๖,๔๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่ขอเพิ่มใหม่ จำนวน ๒๐๐ อัตรา (วุฒิปริญญาโท แบ่งเป็นข้าราชการ ๕๐ อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว ๑๕๐ อัตรา)</li> <li>- งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖๗,๓๐๐,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ภาคสนาม ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (ผู้ประสานงานท้องถิ่น) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โครงการ ค่าเช่าสำนักงานโครงการ ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานและอื่น ๆ (รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานปกติเพิ่มเติม จำนวน ๒,๖๙๙,๓๐๐ บาท)</li> <li>- งบลงทุน จำนวน ๕๐,๕๗๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานโครงการและภาคสนาม เช่น คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน ๒๕๐ เครื่อง กล้องดิจิทัล จำนวน ๒๕๐ ตัว เครื่องพิมพ์สี A๔ จำนวน ๗๐ เครื่อง เครื่องพิมพ์ขาวดำ A๔ จำนวน ๗๐ เครื่อง เครื่องสแกนแผ่นที่ จำนวน ๑๗ เครื่อง</li> </ul>	มีความเป็นไปได้ น้อยมากในการได้รับจัดสรร อัตรากำลัง ซึ่งจะมีผลต่อแผนการขยายพื้นที่ประเมินราคา รายแปลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้	
ปีงบประมาณ	เป้าหมาย (ล้านแปลง)	งบประมาณ (ล้านบาท)																				
๒๕๕๕	๓	๒๔๑.๖๔																				
๒๕๕๖	๖	๔๓๒.๘๙																				
๒๕๕๗	๑๐	๗๗๖.๕๐																				
๒๕๕๘	๔.๒๙	๓๐๑.๕๑																				
<b>รวม</b>	<b>๒๓.๒๙</b>	<b>๑,๗๕๒.๕๔</b>																				
๒. ทบทวนราคาประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ	ปี งบประมาณ ๕๘																					
๓. จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินรายแปลง สำหรับรอบบัญชี ปี ๕๙-๖๒	ปี งบประมาณ ๕๘																					

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : นายชูชีพ จิตระอำไพ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑ โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๕๑ มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๙ ๕๓๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ .....๒.๑.๑(๑) การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายภาษี .....กรม...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย ๒. สรุป และจัดทำรายงานผลการศึกษา เสนอกระทรวงการคลัง	รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย	<p>✓ : ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษา เพื่อให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>✓ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนเมื่อวันที่ ๒๔, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อจัดทำ Blueprint การปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบ ทั้งนี้ ได้รายงานผลการจัดทำ Blueprint ต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประดิษฐ์) ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	-	
<b>โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย</b>				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร  
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒  
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๑ แผนแม่บทการปรับโครงสร้างภาษี
๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร
๓. งบประมาณที่ได้รับ .....ไม่มี.....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ..... ไม่มี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p><b>นำเสนอหลักการการปรับโครงสร้างภาษี</b></p> <p>๑. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</p> <p>(๑) ปรับปรุงค่าใช้จ่าย</p> <p>(๒) ปรับปรุงค่าลดหย่อน</p> <p>(๓) ปรับช่วงเงินได้และอัตรา</p> <p>(๔) พิจารณายกเลิกการยกเว้นภาษีบางรายการ</p> <p>๒. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล</p>	<p>นำเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังทราบภายใน ก.ค. ๕๔</p>	<p>อยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียด ของคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร</p> <p>อยู่ระหว่างศึกษาในรายละเอียดผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีที่เหมาะสม ควบคู่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสียภาษีของ SMEs</p>	ไม่มี	<p>ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระหว่างดำเนินการ</p>

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาววิชราภรณ์ มาตยานันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี

โทรศัพท์ : 0 2272 9017

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๑ (๔) โครงการศึกษาภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒. หน่วยงาน สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
๓. งบประมาณที่ได้รับ -
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย -

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลภาษีสิ่งแวดล้อม -หารือสรุปแนวทางร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  -วิเคราะห์หาแนวทางและ จัดทำแนวทางจัดเก็บภาษี สรรพสามิต -จัดทำข้อเสนอการปรับปรุง ภาษีสรรพสามิตเพื่อ สิ่งแวดล้อม -นำเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาต่อไป	ร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	- เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงการคลัง กรม สรรพสามิต และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับ ความคืบหน้าและการทบทวนร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานกฤษฎีกาส่งร่างดังกล่าวกลับมาที่ กระทรวงการคลังเพื่อทบทวน - อยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูล และพิจารณาเลือกสินค้าในการขยาย ฐานภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตจะใช้ หลักการ Tax Differentiation ซึ่งไม่ขัดหลักการของ พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๒(๑),(๓),(๔),(๕) ปรับระบบภาษีสรรพากร
๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร
๓. งบประมาณที่ได้รับ .....ไม่มี.....บาท , งบประมาณที่เบิกจ่าย ..... ไม่มี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.นำเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ CSR - มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
๒.มาตรการภาษีเพื่อรองรับ Fiscal Policy	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ระหว่างดำเนินการ
๓.ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อป้องกันช่องว่างของกฎหมาย (๑) คณะบุคคล	นำเสนอผลการศึกษาให้กรมทราบภายใน - เม.ย. ๕๔	* อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานศึกษาแนวทางป้องกันช่องว่างของกฎหมายภาษีสรรพากร	การพิจารณาการเก็บภาษีของคณะบุคคลมีผลต่อข้อกฎหมายหลายมาตรา จึงมีอาจแล้วเสร็จภายในกำหนดได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
(๒) มาตรการภายใต้บททั่วไป	- มี.ค. ๕๔	<p>* ปรับบททั่วไปในประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ และหมวด ๑ หมวด ๒) โดยพิจารณาศึกษาในเรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๐</li> <li>- บทกำหนดโทษของผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๗ ทวิ ยังไม่มีความชัดเจน</li> </ul>	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
(๓) มาตรการภายใต้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	- พ.ค. ๕๔	<p>ดำเนินการศึกษาในประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกณฑ์การพิจารณาบริษัทในเครือตามมาตรา ๓๙ โดยเพิ่มความชัดเจนในคำนิยามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และคำนิยามของคำว่า “ชาย”</li> <li>- การแยกประเภทเงินได้ตามมาตรา ๔๐ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาการยกเลิกการหักค่าใช้จ่ายเหมาของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) – ๔๐(๘)</li> <li>- การตีความของแหล่งเงินได้จากต่างประเทศตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ และวรรค ๓ กรณีแห่งเงินได้นอกประเทศ</li> <li>- การพิจารณาคำนิยาม “ทางราชการ” ตามมาตรา ๔๒(๗)</li> <li>- การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๘(๔)</li> <li>- การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยราคาประเมิน ตามมาตรา ๔๙ ทวิ</li> </ul>	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
(๔) มาตรการภายใต้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	- ก.ค. ๕๔	ดำเนินการศึกษาในประเด็นการซื้อ/ขายสินค้า การให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร		ระหว่างดำเนินการ
(๕) มาตรการภายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-ก.ย.๕๔	ดำเนินการศึกษาในประเด็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการสถานพยาบาล และประเด็นอำนาจของเจ้าพนักงานประเมิน		ระหว่างดำเนินการ
(๖) มาตรการภายใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-ก.ย.๕๔	ดำเนินการศึกษาในประเด็นการเพิ่มอำนาจเจ้าพนักงานประเมินกรณีไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และประเด็นบทกำหนดโทษของผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไม่ยื่นแบบฯ		ระหว่างดำเนินการ
๔.ให้มีการแยกยื่นแบบแสดงรายการของสามีภรรยา	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือนเม.ย.๕๔	กรมอนุมัติในหลักการให้สามีและภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามส่วนรายได้ของตน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย	ไม่มี	ระหว่างดำเนินการ
๕. มาตรการภาษีปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างองค์กร	เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือนม.ค. ๕๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการต่อสิทธิประโยชน์ออกไปอีก ๑ ปี (ระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ ๑ ม.ค.๕๔ – ๓๑ ธ.ค. ๕๔)</li> <li>- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน</li> </ul> <p>: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๕) และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๖)</p>	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๖. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมตลาด ทุน	เสนอ/อนุมัติหลักการและ ร่างกฎหมายเสร็จเดือน ก.ย. ๕๔	๑.การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ - ภาวะภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์ อันเกิดจากการกระทำตราสาร จากการแลกหุ้น (share swap) : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา - การนับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องภายหลังการควบรวม : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา - ภาวะภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินสำรองหรือกำไรที่ต้องนำมา รวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของสถาบัน การเงินหรือบริษัทประกันภัยเดิมที่ควบรวมกิจการ : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา - ขอให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบกิจการ หรือบริษัทที่รับโอน กิจการทั้งหมดได้รับสิทธิประโยชน์ในการนับระยะเวลาการถือหุ้น บริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือบริษัทจำกัดต่อกัน ๓ เดือนก่อน และหลังได้รับเงินปันผล : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
		๒.แก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อขจัดภาวะภาษีซ้ำซ้อนสำหรับเงิน ได้ประเภทเงินปันผลของนิติบุคคล : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
		๓.การปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกรมธรรม์ ประกันชีวิต ๓.๑ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักรายจ่ายภาษีสำหรับเงินสำรอง จากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิต : ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างกฎหมาย	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ
		๓.๒สิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิต แบบบำนาญ : กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว	ไม่มี	ดำเนินการเสร็จ



กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>๔. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสาร SUKUK : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน กฤษฎีกา</p> <p>๕. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาและข้อสรุปหลักเกณฑ์จาก สศค.</p> <p>๖. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนการออมแห่งชาติ : พรบ. มีผลใช้บังคับแล้ว ในส่วนของกรมอยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย</p> <p>๗. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายเงินออมในระบบการออมระยะยาวสำหรับ RMF : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน กฤษฎีกา</p> <p>๘. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนผ่านตัวกลาง เช่น ทรัสต์ : อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน กฤษฎีกา</p> <p>๙. การแก้ไขหรือออกระเบียบให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกรรมคาร์บอนเครดิต : พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๑๐. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลขาดทุนสะสมมาใช้หากมีการควบกิจการกรณี amalgamation : ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาลผลกระทบ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>ระหว่างดำเนินการ</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๗. นำเสนอหลักการการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ (International Taxation)	สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศให้มีความทัดเทียม และลดอุปสรรคภายในเดือน ก.ย.๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาของคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	ไม่มี	ระหว่างดำเนินการ

**ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 3)**

ชื่อ : คณะทำงานศึกษาแนวทางป้องกันช่องว่างของกฎหมายภาษีอากร (ท่านที่ปรึกษาฯวณิ ทศนมณเฑียร เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ

**ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 1, 2 ,4 ,5, 6, 7)**

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี  
โทรศัพท์ : 0 2272 9017

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๑) ยกเลิก Nuisance Tax
๒. หน่วยงาน สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
๓. งบประมาณที่ได้รับ -
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย -

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ศึกษาผลกระทบจากการยกเลิก -นำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา -ร่างประกาศกระทรวงการคลัง -เสนอสำนักกฎหมายจัดทำรายละเอียดประกอบ -นำเสนออธิบดี	ร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...)	- : เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้บริหารกรมฯ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการและเหตุผลกำหนดให้ พรหม และ แก้วเลดคริสตัล ได้รับการยกเว้นภาษี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอให้กระทรวงพิจารณา		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๒) ปรับโครงสร้าง Sin Tax
๒. หน่วยงาน สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
๓. งบประมาณที่ได้รับ -
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย -

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และผลกระทบจากการปรับอัตราภาษี -นำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างกฎกระทรวง -เสนอสำนักกฎหมาย จัดทำรายละเอียด ประกอบ -นำเสนออธิบดี	-ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่...)	- อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างภาษีสุราถล่ม (สุราขาว สุราผสม และบรันดี) ที่ยังไม่เต็มพีดาน และการปรับโครงสร้างภาษีสุราแช่ (เบียร์ ไวน์) ซึ่งเต็มพีดานภาษีแล้ว		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๓) แก๊ซ พรบ. ยาสูบ
๒. หน่วยงาน สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
๓. งบประมาณที่ได้รับ -
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย -

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและกรม. -จัดทำร่างพระราชกำหนด -นำเสนอกระทรวง		- : นำร่องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งเปลี่ยนฐานภาษีจากราคา ณ โรงอุตสาหกรรม เป็นราคาขายปลีก และให้อำนาจกรมฯ ในการทำ Post audit ทั้งนี้ กรม. เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ยาสูบ เพื่อปรับฐานภาษี เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๔ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ. ของสำนักงานกฤษฎีกา		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๔) โครงการศึกษาปรับโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ
๒. หน่วยงาน สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
๓. งบประมาณที่ได้รับ -
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย -

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-การประชุมหรือแสดง ความคิดเห็นและ พิจารณาแนวทางการ ปรับโครงสร้างภาษี รถยนต์ -ศึกษาโครงสร้างภาษี รถยนต์ในอนาคต -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา  -จัดทำร่างประกาศกรม สรรพสามิต -นำเสนออธิบดี	แก้ไขประกาศกรม สรรพสามิต	- : อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ โดยการคำนึงถึงการ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความ ปลอดภัยของรถยนต์เพิ่มเติม เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๕) ศึกษาปรับโครงสร้างภาษีน้ำมัน
๒. หน่วยงาน สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
๓. งบประมาณที่ได้รับ -
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย -

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-การประชุมหรือแสดง ความคิดเห็นและ พิจารณาแนวทางการ ปรับโครงสร้างภาษี น้ำมัน -ศึกษาโครงสร้างภาษี น้ำมันในอนาคต -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างประกาศ กระทรวงการคลัง -นำเสนออธิบดี	แก้ไขประกาศ กระทรวงการคลัง	- : อยู่ระหว่างการหามาตรการรองรับสำหรับการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำมัน หลังจากสิ้นสุดมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล (สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔) เนื่องจากรัฐบาลต้องลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เมื่อจะต้องกลับมา จัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราเท่าเดิมหรือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในขณะนั้น โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๑) โครงการปรับปรุงอัตราอากรสินค้าขาเข้า

๒.หน่วยงาน สำนักพิทักษ์อัตราศุลกากร กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

๔.งบประมาณที่เบิกจ่าย .....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. การปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ให้เท่ากับอัตราอากรตามกรอบ WTO</p> <p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO</p> <p>๑.๒ รวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้า การใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO</p> <p>๑.๔ สรุปรายการสินค้าเสนอกรมขอความเห็นชอบ</p> <p>๑.๕ ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>	<p>ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราอากรตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน ประมาณ ๓๓๒ ประเภทย่อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)</p>	<p>๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๔ ประเภทย่อย เพิ่มเติมจากเป้าหมาย ๒๒ ประเภทย่อย</p> <p>๑.๒ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้าและการใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ แยกเป็นรายประเทศ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓) สำหรับสินค้า ๓๕๔ ประเภทย่อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑.๓ ผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑.๔ อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐</p> <p>๑.๕ อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐</p>		<p>- กิจกรรม ๑.๑ และ ๑.๒ เป้าหมายจะแล้วเสร็จ ๓๑ มี.ค. ๕๔ (เสร็จก่อนเป้าหมาย)</p> <p>- กิจกรรม ๑.๓ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย. ๕๔ เป้าหมายจะแล้วเสร็จ ๑๕ พ.ค. ๕๔</p> <p>- กิจกรรม ๑.๕ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค. ๕๔</p>



กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๒. การแก้ไขปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความลักลั่น</p> <p>๒.๑ รวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้า-การส่งออก การใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ ทุกกรอบ</p> <p>๒.๒ รวบรวมข้อมูลผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิตภายในประเทศ</p> <p>๒.๓ ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีมีการปรับปรุงอัตราอากร</p> <p>๒.๔ จัดประชุม/ร่วมประชุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบต่างๆ ในการปรับปรุงอัตราอากร</p> <p>๒.๕ สรุปความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>๒.๖ ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>	<p>แก้ไขปัญหาสินค้าที่มีการโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากรเนื่องจากความลักลั่นของอัตราอากรจำนวน ๒๒ กลุ่มสินค้า</p> <p>(- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๔ กลุ่มสินค้า</p> <p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประมาณ ๘ กลุ่มสินค้า</p> <p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๐ กลุ่มสินค้า )</p>	<p>๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตราอากรสินค้า</p> <p>๒ กลุ่มสินค้า เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้</p> <p>๑) รถปั่นจั่นตามประเภทย่อย ๘๗๐๕.๑๐.๐๐</p> <p>๒) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ตามประเภทย่อย ๙๐๓๒.๘๙.๓๙</p> <p>(ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและเล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๔๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔)</p> <p>๔. สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมศุลกากรได้เสนอให้มีการปรับปรุงอัตราอากรของสินค้ากลุ่มลูกกลิ้งที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องรีดตามประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๑๐ ประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๒๐ และประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๙๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความลักลั่นของอัตราอากรระหว่างส่วนประกอบเครื่องจักร ประเภทพิกัด ๘๔.๒๐ ประเภทพิกัด ๘๔.๔๑ และประเภทพิกัด ๘๔.๔๒ โดยให้มีอัตราอากรที่เท่ากัน</p>	<p>- อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของ BOI และสภาอุตสาหกรรมว่ามีผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศหรือไม่</p>	

**ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ. กลุ่ม/สำนัก)**

ชื่อ : นายชุตินันท์ วรธนผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

โทรศัพท์ : 0.2667.7188

มือถือ : .....-.....

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๒) โครงการประสานพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๒

๒. หน่วยงาน สำนักพิกัดอัตราศุลกากร...กรมศุลกากร

๓. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ประชุมสรุปผลการประสานพิกัดAHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force - ตอนที่ ๘๕-๙๗	ตารางเปรียบเทียบ ( คู่มือ ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และ	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบ AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ - ตอนที่ ๐๑-๓๘ - ตอนที่ ๓๙-๖๗ - ตอนที่ ๖๘-๘๔ - ตอนที่ ๘๕-๙๗	ผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า รวม ๙๖ ตอน	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ - : ดำเนินการแล้วเสร็จ - : ดำเนินการแล้วเสร็จ - : กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ.....แล้วเสร็จถึงตอนที่ ๙๔.....		
๓. พิจารณารูป และเสนอความเห็นต่อ final draft ของ AHTN ๒๐๑๒ เสนอกรมฯ เพื่อให้การรับรอง		- : กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ.....แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕.....		
๔. จัดทำตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) และผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า		- : กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ.....แล้วเสร็จ ๖๐ ตอน.....		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชุตินันท์ วรรณผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร โทรศัพท์ : 0.2667.7188

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๓) โครงการปฏิรูปกรมศุลกากร (ด้านกฎหมาย)

๒.หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

๔.งบประมาณที่เบิกจ่าย .....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรฉบับเร่งด่วน</p> <p>๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายรายฉบับ (ม.ค. - ก.พ. ๒๕๕๓)</p> <p>๑.๒ ยกร่างกฎหมาย (ก.พ. - มี.ค. ๒๕๕๓)</p> <p>๑.๓ สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มี.ค.-เม.ย. ๒๕๕๓)</p> <p>๑.๔ เสนอร่างกฎหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณา (มี.ค. ๒๕๕๓ - ม.ค. ๒๕๕๔)</p> <p>๑.๕ ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายศุลกากร เพิ่มคำนิยาม ของ ถ้ายาน- พาหนะ ของผ่านแดน การผ่านแดน - ยกเลิกมาตรา ๑๑ ทวิ การประเมินราคาศุลกากร (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙)</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๑๕ รายงานอากาศยาน เข้า (พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๘๐) ใช้ความที่ บัญญัติขึ้นใหม่แทน -ยกเลิกมาตรา ๓๘ รายงานเรือเข้า ใช้ ความที่บัญญัติขึ้น ใหม่แทน</p>	<p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว</b> (ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมศุลกากรได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)</p>		<p>๑. ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีตาม บันทึกด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๓/๒๔๓๐ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๔</p> <p>๒. ครม.มีมติ อนุมัติหลักการ ร่างกฎหมายเมื่อ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๔</p> <p>๓.กรมศุลกากร กรมศุลกากรได้ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงหรือให้</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	<p>- ยกเลิกมาตรา ๕๑ รายงานเรือออก (พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. ๒๕๖๙ ) ใช้ความที่ บัญญัติขึ้นใหม่แทน</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๕๘ (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙) ใช้ ความที่บัญญัติขึ้น ใหม่แทนเพื่อเพิ่มเติม บทบัญญัติของ ผ่านแดน ของถ่าย ยานพาหนะ</p> <p>- เพิ่มเติมมาตรา ๕๘/๑ การก่อการ ร้ายๆ/การละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๑๐๒ ตริ ใช้ความที่ บัญญัติขึ้นใหม่แทน เพื่อเพิ่มเติม บทบัญญัติ การจ่าย สินบนรางวัล (พ.ร.บ. ศุลกากรพ.ศ.๒๕๖๙)</p>			<p>ความเห็นต่อ คณะกรรมการ กฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปรับปรุง การปฏิบัติตาม แผนพัฒนา กฎหมายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากเดิมที่ เสนอแก้ไขมาตรา ๑๙ ทวิ (ง) (พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๘๒ โดยแก้ไข ถ้อยคำจาก “เหตุสุดวิสัย” เป็น“เหตุอัน สมควร” ตามมติ คณะกรรมการ พัฒนากฎหมาย ของกรมศุลกากร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ให้คงมาตรา๑๙ ทวิ (ง) ไว้ตามเดิม โดยไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากหาก กำหนด คำนิยาม</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p><b>๒. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามแผนพัฒนา กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔</b></p> <p>๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายรายฉบับ - พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ - พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๘๒</p> <p>๒.๒ ยกร่างกฎหมาย</p> <p>๒.๓ สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๔ เสนอร่างกฎหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณา</p> <p>๒.๕ ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี</p>	<p>ปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ดังนี้</p> <p>๑.ยกเลิกมาตรา ๑๐๙ นำไปควบรวม กับ มาตรา ๑๐๘ เนื่องจากเนื้อหา สาระของบทบัญญัติ ดังกล่าวมีถ้อยคำไม่ เป็นปัจจุบันและ เกี่ยวเนื่องกัน เป็น เรื่องตัวแทน เช่นเดียวกัน (พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. แก้ไขมาตรา ๑๙ ทวิ (ง) โดยแก้ไข ถ้อยคำจาก “เหตุ สุดวิสัย” เป็น “เหตุอันสมควร” (พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับ ที่ ๙)</p>	<p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- : เสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงการคลัง ให้การรับรอง ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔</p> <p>X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ</p>		<p>”เหตุอันควร” หรือ “เหตุอัน สมควร” ตาม ข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการ เจรจาข้อตกลง และการประเมิน การพัฒนา กฎหมายของ ส่วนราชการ คณะที่ ๓ กลุ่ม กฎหมาย เศรษฐกิจต้องมี การตีความ เช่นเดียวกันกับคำ ว่า “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งอาจเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลยพินิจใน ทาง มิชอบ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กรมศุลกากรได้ ยกร่าง พระราชบัญญัติ แก้ไขพระราช กำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐(ฉบับที่...) พ.ศ. ....ซึ่งได้ บัญญัติเรื่องการ</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
				นำของที่ส่งออกไปผลิต ผสมบรรจุ ประกอบหรือดำเนินการอื่นใดมาแล้ว นำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (OUTWARD PROCESSING ) จะได้รับยกเว้นอากร ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่ามาตรา ๑๙ ทวิ ทั้งนี้กรมศุลกากรได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบแล้ว ตามนัยบันทึกด่วนที่สุดที่ กค ๕๐๓/๔๒๖๗ ลว ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายรณรงค์...สุขถาวร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : 0.2667.6002

มือถือ : .....

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๒.๑...โครงการสนับสนุน SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ทาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BOI สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs	ข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือ SMEs	✓ : ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมจัดทำรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินให้กับ SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับทราบแล้ว	-	บันทึก สศค. ที่ กค ๑๐๐๖/๓๑๓ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔
๒. การกำหนดแผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ผ่าน SFIs จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	แผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ประจำปี ๒๕๕๔	✓ : ได้เสนอแผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๔	-	บันทึก สศค. ที่ กค ๑๐๐๖/๒๗๐ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๔
<b>โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย</b>				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๒.๒ สนับสนุน SMEs ผ่านมาตรการด้านภาษี
๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร
๓. งบประมาณที่ได้รับ .....ไม่มี.....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ..... ไม่มี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs (การเพิ่ม R&D, Productivity and Creativity)	เสนอ/อนุมัติหลักการ ภายใน ก.ค.๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาพร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร โดยคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี  
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๒ ๙๐๑๗  
มือถือ : ๐๘๑ ๖๔๙ ๔๔๓๓



แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๑ ร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้าน Logistics - การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ และภูมิภาคอินโดจีน...  
 ๒.๓.๔ กำหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ
๒. หน่วยงาน สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ...(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Logistics และระบบขนส่ง	จัดทำแผนการลงทุนด้าน Logistics และระบบการขนส่ง	- นำเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ต่อปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ - จัดประชุมร่วมกันระหว่าง ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม สศช. สนข. สงป. สบน. และ สคร. เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) ต่อปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๑๔

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๒ โครงการร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนในระบบน้ำ - กำหนดแผนการลงทุนด้านน้ำ
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓. งบประมาณที่ได้รับ.....-.....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
- ประชุม/สัมมนา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	แผนการลงทุนและ จัดลำดับความสำคัญ ของโครงการทั้งหมด	<p>✓ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าแผนการลงทุนโครงการสาขาทรัพยากรน้ำต่อปลัด กระทรวงการคลังในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 โดยปลัดกระทรวงการคลังได้มีดำริตั้ง คณะทำงาน Focus Group โดย สบน. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อหารือทิศทางการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในองค์รวมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)</p> <p>✓ : สบน. ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานะ ความพร้อม และแผนที่ เพื่อประกอบการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 22 มิถุนายน 2554</p> <p>- : สบน. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการประชุม Focus Group ครั้งที่ 1/2554 ต่อปลัดกระทรวงการคลังและคณะ</p>	-	-
เสนอ กรม. เศรษฐกิจ	สรุปแผนดำเนินงาน และแผนการลงทุน ด้านน้ำ	-		

ผู้รับผิดชอบ: นายธีรชัย อตันวานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๖๕-๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๐๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (PPP; Public Private Partnerships)
๒. หน่วยงาน สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	เสนอร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี	- คณะรัฐมนตรีพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของตน ประสบปัญหาจากความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานอันเป็นเหตุให้ต้องนำเรื่องเข้าหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลายโครงการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมายและหลายโครงการหลีกเลี่ยง ส่งผลให้สภาพบังคับของกฎหมายเสื่อมถอยลงไป ในกรณีนี้จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐ และตลอดจนรองรับโครงการทั้งที่ได้ดำเนินการมาโดยถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องให้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎหมายใหม่ที่ปรับปรุงขึ้น	

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๙๘ ๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๑๘

มือถือ : ๐๘๑ ๘๑๕ ๓๕๔๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ (๓) โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ยังไม่ได้จัดทำค่าของงบประมาณ)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องกับโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง	ธ.ค. ๕๓ – มิ.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง ซึ่งกรมธนารักษ์มีพื้นที่รองรับโครงการดังนี้ - สายสีแดง จำนวน ๑ แปลง ได้แก่ แปลงบ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง - สายสีม่วง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ - : อยู่ระหว่างประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอข้อมูลการใช้พื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ร่วมกับแปลงบ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง	- ส่วนราชการผู้ครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย จึงอาจไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ	-
๒. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ (รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน / การดำเนินการส่งคืน-รับคืน)	ก.ค. – ก.ย. ๕๔			
๓. เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบโครงการ	ต.ค. – ธ.ค. ๕๔			
๔. ดำเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)	ม.ค. ๕๕ – ก.ย. ๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางปณีย์สร อริยวงศ์  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๒  
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ (๓) โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic  
สร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistic ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ยังไม่ได้จัดทำคำของบประมาณ)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูง	ธ.ค.๕๓ – มิ.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อสำรวจที่ราชพัสดุ จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี จันทบุรี สตูล สุรินทร์ และลำปาง และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพร้อม	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	-
๒. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ (รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน / การดำเนินการส่งคืน-รับคืน)	ก.ค. – ก.ย.๕๔			
๓. เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบรูปแบบโครงการ	ต.ค. – ธ.ค. ๕๔			
๔. ดำเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)	ม.ค.๕๕ – ก.ย.๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชาญณัฐ แก้วมณี  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ  
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๓๔๘๑  
 โทรสาร : ๐ ๒๙๘ ๕๔๘๔  
 มือถือ : -

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic (๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา  
 ๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒ กรมธนารักษ์  
 ๓. งบประมาณที่ได้รับ ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายครบแล้ว)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๖ เพื่อให้ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ตาม มาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	ม.ค. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : กรมธนารักษ์ได้นำเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในหลักการของโครงการ	-	-
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรา ๑๓ เพื่อให้พิจารณาคัดเลือก เอกชนเข้าร่วมงาน (ทั้งกรณีใช้วิธีประมูลและกรณีไม่ใช้วิธี ประมูล) และส่งร่างสัญญาให้ สนง. อัยการสูงสุด ตรวจสอบพิจารณา	ก.พ.- พ.ค.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : กระทรวงการคลังได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๕๔ เห็นชอบในหลักการของโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ		
๓. เสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ/ ครม. พิจารณา ภายใน ๙๐ วัน	มิ.ย.- ส.ค.๕๔	- : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ เตรียมร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	เนื่องจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการนี้จำเป็นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป ตามนัยมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๔ ขณะนี้คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ ฯ (คชก.) (มีหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ได้พิจารณารายงานฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๔ และได้มีมติให้ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแก้ไข รายงานตามข้อสังเกต แล้วเสนอให้ คชก. พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา การจัดทำรายงาน ฯ ทำการแก้ไขปรับปรุงรายงานดังกล่าวแล้ว	
๔. แจ้งผู้ได้รับสิทธิมาจัดทำสัญญาฯและแต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตาม สัญญาฯ ตามนัยมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓	ก.ย.๕๔	-		

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ : นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๘๘ โทรสาร : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๙๐

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๔.๑ (๒.๒).โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗).....  
 ...- ตราสารศุภก โดยแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรองรับตราสารศุภก.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการเงินและการลงทุน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... - ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... - ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเสนอร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  - ขั้นตอนตรวจร่างกฎกระทรวงฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  - ขั้นตอน สคก. ส่งให้สำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อให้ รมว.กค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับต่อไป	(ตามที่ได้ตกลงกับปลัดและรองปลัดกระทรวงการคลัง)	<p>✓ : สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้ยื่นยื่นไปแล้ว เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์เดิม โดยเพิ่มบทนิยามคำว่า “ตราสารแห่งหนี้” หมายความว่ารวมถึงศุภก และคำว่า “หน่วยลงทุน” หมายความว่ารวมถึงใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม</p> <p>✓ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สคก. เข้าร่วมชี้แจง ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการที่จะเพิ่มเติม เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังคงเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์เดิม</p> <p>- : ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาตรวจแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ และจะส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ยืนยันอีกครั้ง ก่อนจะส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p>		<p>เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ได้ยื่นยื่นไป ในส่วนที่เป็น “ใบทรัสต์” ของ กองทรัสต์ ควรใช้ในขอบเขตลักษณะเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แต่ปัจจุบันพบว่า ใบทรัสต์ได้มีความหมายกว้างและอาจขยายนำไปใช้เพื่อธุรกรรมอื่นในตลาดทุน ดังนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนและยังคงเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์เดิม จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ตราสารแห่งหนี้” และ “หน่วยลงทุน” ในร่างกฎกระทรวงฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สคก.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ..๒.๔.๑(๒.๓)..โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗).....  
 ...- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน .....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก...สำนักนโยบายการออมและการลงทุน..... กรม .....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ..... - ..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..... - ..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. คณะทำงานฯ ด้านการปรับปรุง จัดประชุม (สศค. กรมสรรพากร กลต. และ สวทช.) ๒. สศค. กับ สวทช. จัดทำ ประเภทอุตสาหกรรม ๓. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประเภทอุตสาหกรรม ๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๕. การบังคับใช้กฎหมายและการ ดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ		✓ : จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  - : อยู่ระหว่างร่างกฎหมายแก้ไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  X : ยังไม่ได้ดำเนินการ  X : ยังไม่ได้ดำเนินการ  X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี  ไม่มี  อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้  อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้  อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์  
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕  
 มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕



แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๔.๑(๒.๔)การดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ๒.๔)Inflation-Linked Bond  
 ๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ะ  
 ๓. งบประมาณที่ได้รับ.....-.....บาท  
 ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการซื้อขายและลงบัญชีของ ILB	✓: ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย - ท้าหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำความเข้าใจกับนักลงทุน	-	-
จัดประมูลหาตัวแทนจำหน่าย (Syndication)	กำหนดราคาที่เหมาะสม และประเมินความต้องการของนักลงทุนเพื่อกำหนดวงเงินที่เหมาะสม	✓: ได้มีการยื่นหนังสือถึงธนาคารต่างๆ เพื่อแจ้งความจำนงในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม	-	-
		✓: ได้มีการคัดเลือกผู้แทนจำหน่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔	-	-
ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย ILB	ชี้แจง ทำความเข้าใจกับนักลงทุน และประชาสัมพันธ์	✓: Roadshow ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อทำความเข้าใจกับนักลงทุนและประชาสัมพันธ์	-	-
จำหน่ายจริง		- : กำหนดการจำหน่าย ILB ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔		

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๘๐๒

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือนมิถุนายน 2554

๑. ชื่อโครงการ ๒.๔.๑ (๓) การดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) ๓) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓. งบประมาณที่ได้รับ.....-.....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ดำเนินการออกตั๋วสัญญา ใช้เงินระยะยาว ประเภท อัตราดอกเบี้ยคงที่	1. เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ จากธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในโครงการ ไทยเข้มแข็ง 2. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และ lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวใน ระดับต่ำ	✓ : ดำเนินการออกเสร็จสิ้นแล้ว และมีการชำระเงินเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2554 โดยสามารถจำหน่ายได้ ดังนี้ - รุ่นอายุ 12 ปี 18,900 ล้านบาท - รุ่นอายุ 18 ปี 15,700 ล้านบาท รวม 34,600 ล้านบาท	-	-
ประชุมระดับปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการออก พันธบัตร รุ่นอายุ 50 ปี	ประเมินความต้องการและอัตราดอกเบี้ย ที่เหมาะสม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมตลาด ทราบถึงแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี อย่างเป็นทางการ	✓ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย พันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี ที่ 4.85%	-	-
กำหนดช่วงเวลาการ จำหน่ายจริง รวมถึง กำหนดดอกเบี้ย	เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนการ ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	✓ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีแผนการออกพันธบัตรรุ่น อายุ 50 ปี (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) รวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท	-	-
จำหน่ายจริง		✓ : ได้จำหน่ายไปแล้วจำนวน 8,000 ล้านบาท	-	-

ผู้รับผิดชอบ:

นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5802

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๔.๒...โครงการการติดตามการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ .....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.....กรม....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการในฐานะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแล การปฏิบัติตามแผนพัฒนา สถาบันการเงินระยะที่ ๒	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๔	✓ : เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ๑ กระทรวงการคลัง โดยมี รมว. กค. เป็นประธาน และ ผอ. สศค. เป็นกรรมการและเลขานุการ		
๒. กำหนดหลักเกณฑ์การยก ระดับธนาคารพาณิชย์เพื่อ รายย่อย (ธย.) ที่บริหารดี และมีประสิทธิภาพเป็น ธพ.	กค.ออกประกาศ กระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการที่ ธย. จะขอ อนุญาตยกระดับเป็น ธพ.	✓ : รมว.คลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อ รายย่อยจะขออนุญาตยกระดับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๖ ง วันที่ ๘ ก.พ. ๕๔		บันทึก สศค. ที่กค ๑๐๐๖/๗๔๒ ลว. ๑๓ กย. ๕๓
<b>โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย</b>				

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๕.๑...โครงการความร่วมมือในกลุ่ม ASEAN ด้านการค้า.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การติดตามการดำเนินการลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ๔ ประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)	ประเทศสมาชิกใหม่ ลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘	<p>- : ล่าสุด การประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม ที่ประชุมได้รับทราบสถานะของการจัดทำแผนการลดภาษีเพื่อแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ว่าคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ได้ให้การรับรองแผนการลดภาษีของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม โดยการเวียนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนการลดภาษีดังกล่าวของลาวและเวียดนามครอบคลุมถึงเพียงปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความตกลง ATIGA ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกจัดทำแผนการลดภาษีฯ ครอบคลุมจนถึงปีสุดท้าย คือ ปี ๒๕๕๓ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม และปี ๒๕๕๘ สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ที่ประชุมจึงได้ขอให้ลาวและเวียดนามจัดทำแผนการลดภาษีฯ ให้ครอบคลุมถึงปี ๒๕๕๘ ด้วย</p> <p>- : สำหรับรายการสินค้าที่ประเทศสมาชิกใหม่จะขอใช้ความยืดหยุ่นในการขยายเวลาการลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ออกไปจากปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๕๖๓ ซึ่งตามความตกลง ATIGA กำหนดให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๗ ของจำนวนรายการทั้งหมด ประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง ๔ ประเทศได้เห็นพ้องที่จะแจ้งแผนการลดภาษีเบื้องต้น (Indicative Tariff Reduction Schedule) ต่อที่ประชุม CCA ภายในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖</p>	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร  
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒  
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๕.๒(๒) การจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+๓ Macroeconomic Research Office: AMRO) ...
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ที่ประชุม AFMM+๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศอูซเบกิสถาน ได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นหลักของการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ หรือ AMRO (ASEAN+๓ Macroeconomic Research Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานระวางัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+๓ ที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และสนับสนุนกลไกของ CMIM โดยหน่วยงานนี้จะจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์	<u>สรุปสาระสำคัญ</u> : กำหนดให้ AMRO ทำหน้าที่สอดส่องประเมิน และจัดทำรายงานเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมของภูมิภาคอาเซียน+๓ รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหาทางการเงินของประเทศสมาชิก เพื่อที่จะได้สามารถเสนอแนะนโยบายที่จะบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างทันการณ์ <u>เป้าหมาย</u> สำนักงานฯ จะเริ่มการดำเนินงานภายในเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔	✓ : ดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ในการจัดทำร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO ✓ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนาม (เมื่อวันที่ ๗ มค. ๒๕๕๔) ในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างความตกลงฯ ✓ : ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+๓ ในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ณ เมืองบาห์ลี อินโดนีเซีย ได้คัดเลือกผู้อำนวยการ (Director) ของ AMRO แล้ว โดยผู้แทนจากจีนจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีแรก และผู้แทนจากญี่ปุ่นจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีที่ ๒ และ ๓	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร  
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  
โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒  
มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๒ บริหารทรัพย์สินของรัฐและทรัพยากรของประเทศ (๑) การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือกรุงเทพ
๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนาทรัพย์สินทางสิทธิ ๑ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
จัดทำแผนการย้าย การดำเนินการขนส่ง สินค้า ณ ท่าเรือ กรุงเทพ	นำเสนอแผนการ ย้ายการ ดำเนินการขนส่ง สินค้า ณ ท่าเรือ กรุงเทพต่อกรม.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ สคร. ได้ดำเนินการนำเสนอแผนการใช้ประโยชน์เบื้องต้นต่อกระทรวงการคลังเพื่อเห็นชอบในหลักการ</li> <li>● อยู่ระหว่างการพิจารณาของ รมว.กค. เพื่อเสนอ กรม. พิจารณา</li> </ul>		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพย์สินทางสิทธิ ๑

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๑๓

มือถือ : .....

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๒ (๒) บริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม  
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๔,๔๙๑,๐๐๐ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/ อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จ้างศึกษา EIA เบื้องต้น	ต.ค. ๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (สผ. ขอเลื่อนการประชุมไม่มีกำหนด)	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ.
๒. กำหนด TOR และขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและศึกษาด้านธุรกิจ	เผยแพร่ TOR ๑๓-๑๖ ธ.ค.๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๓. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ๒ สัญญา	ภายใน ธ.ค. ๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๓.๑ จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ - จัดทำ TOR จ้างออกแบบ Detail Design, ประมวลหาผู้ก่อสร้าง (๓ เดือน) ศึกษา EIA (๕ เดือน)	ม.ค. ๕๔ – พ.ค.๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๓ ได้ผู้รับจ้างบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา (ส่งงวดงานที่ ๔ ประจำเดือนเม.ย. ๕๔)		ดำเนินการตามขอบเขตงาน / คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
๓.๒ จ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ - ศึกษาด้านธุรกิจ การตลาดรูปแบบความเหมาะสมโครงการฯ (๖ เดือน) และกำกับการออกแบบ (๙ เดือน)	ม.ค. – พ.ย.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๓ ได้ผู้รับจ้างบริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (ส่งงวดงานที่ ๔ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)		ดำเนินการตามขอบเขตงาน / คณะกรรมการให้ปรับแก้ไขรายงานงวดที่ ๔
๔. จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง / ลงนามจ้าง Detail Design	เม.ย.– ธ.ค. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๔ ได้ผู้รับจ้างกลุ่มนิติบุคคล KAED ๑๐๓ ประกอบด้วย บริษัท ๗ บริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) มีกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน (เริ่ม ๒๙ เม.ย. ๕๔)		ดำเนินการตามขอบเขตงาน / ส่งงานงวดที่ ๑ แบบร่างขั้นต้น
๖. เปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ	ม.ค.๕๕	-		
๗. ลงนามในสัญญาก่อสร้าง/เริ่มก่อสร้าง/ควบคุมงาน/ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ม.ค.๕๕– พ.ค.๕๗	-		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๘๘ โทรสาร : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๘๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๓ บริหารทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารหลักทรัพย์ที่รัฐถือในเชิงรุก
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ...(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ปรับปรุงมติ ครม. เกี่ยวกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยนิติเหตุ	นำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขออนุมัติการใช้เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นตามนโยบายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และแนวทางในการจำหน่ายหุ้นต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : .....

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๐๘

มือถือ : .....



แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๓ บริหารทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ - ร่าง พรบ. การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ
๒. หน่วยงาน ผอ.สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
นำเสนอร่างพรบ. การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ	เสนอร่างพรบ. การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจต่อกรม.	คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลัง รับร่างกฎหมายดังกล่าวกลับมาทบทวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๙๘ ๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๑๘

มือถือ : ๐๘๑ ๘๑๕ ๓๕๔๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558) เดือนมิถุนายน 2554

๑. ชื่อโครงการ ๓.๒.๑ (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลังและหนี้สาธารณะ - บริหารจัดการระดับและผลตอบแทนเงินคง
๒. หน่วยงาน สำนักจัดการหนี้ ๑ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓. งบประมาณที่ได้รับ ใช้งบรายจ่ายประจำปี
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการระดับและผลตอบแทนเงินคงคลัง	1. ควบคุมระดับเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	✓ : ปรับแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของรัฐบาล โดยภายในสิ้นไตรมาส 2 ได้ปรับระดับเงินคงคลังให้เหลือเพียงพอสำหรับรองรับการใช้เงินของรัฐบาล	-	-
	2. การปรับระดับการออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสด	✓ : ลดระดับตั๋วเงินคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของรัฐบาล โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ไม่มียอดคงค้างตั๋วเงินคลัง	-	-
	3. การนำเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทน	<p>✓ : ได้มีการสรุปแนวทางการหาผลตอบแทนจากเงินคงคลังแล้ว โดย</p> <p>(1) การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>(2) การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารพาณิชย์ โดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจค้ำประกัน (Reverse Repo)</p> <p>✓ : สบณ. ได้ประสานเป็นการภายในกับกรมบัญชีกลาง ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินคงคลังแล้ว และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดแนวทางนำเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อกระทรวงการคลังแล้ว</p> <p>✓ : บัญชีกลางอยู่ระหว่างศึกษาการแก้ไขกฎหมาย</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ: นายวิสุทธิ์ จันมณี ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 โทร. 02-265-8050 ต่อ 5300

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)  
เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๑(๑.๒)โครงการบริหารจัดการระดับและผลตอบแทนเงินคงคลัง
๒. หน่วยงาน : สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-	-	การหาผลตอบแทนจากเงินคงคลัง สำหรับการดำเนินการในส่วนของการแก้ไขกฎหมายได้ ดำเนินการเสนอร่างแนวทางการแก้ไขกฎหมายเรียนรองปลัด กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน แล้ว ขณะนี้เรื่องยังไม่กลับมาที่กรมบัญชีกลาง	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาวปทุมมาลัย ไม้เรียง  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง  
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๔  
มือถือ : ๐๘๙-๒๐๓-๑๘๙๒

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๒.๑(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลังและหนี้สาธารณะ - บริหารจัดการหนี้ FIDF
๒. หน่วยงาน สำนักจัดการหนี้ ๑ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓. งบประมาณที่ได้รับ ใช้งบรายจ่ายประจำ
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย .....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF	กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF เพื่อลดต้นทุนและภาระดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ : มีการประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุน FIDF อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาสรุปแนวทางที่มีความเหมาะสม</li> <li>✓ : สบн. ได้พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การแก้ไขภาระหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ดำเนินการโดยแก้ไข พ.ร.บ. เงินตราฯ</li> <li>๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน FIDF เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓</li> </ol> </li> <li>✓ : สบн. ได้ประสานเป็นการภายในกับ สศค. ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราแล้ว และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ต่อกระทรวงการคลังแล้ว</li> <li>✓ : สศค. ได้ทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ FIDF ทุกแนวทางตามดำริของ ปลัดกระทรวงการคลัง และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ FIDF ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลังแล้ว</li> <li>✓ : มีการประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ FIDF เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔</li> </ul>	-	-

ผู้รับผิดชอบ:

นายวิสุทธิ์ จันมณี ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ ๑

โทร. ๐๒-๒๖๕-๘๐๕๐ ต่อ ๕๓๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๑.๑) โครงการวิจัยแนวทางจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ทบทวนวรรณกรรม ๒. วิเคราะห์ฐานข้อมูล ทุกิติภูมิ ๓. สํารวจข้อมูล ๔. ประมวล และ สรุปผลการศึกษา</p>	<p>ประมวลผลการศึกษา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔</p>	<p>TDRl ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กรมบัญชีกลาง พิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับ ผลการศึกษารูปแบบการใช้บริการและค่าใช้จ่าย ของระบบสวัสดิการรักษายาบาล เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแสวงหา แนวทางจำกัดค่าใช้จ่ายดังกล่าว พบว่า</p> <p>๑. <u>การบริหารจัดการด้านผู้ให้บริการ</u> การรักษายาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังไม่ได้รับการดูแล ที่ต่อเนื่อง ครบถ้วน หรือเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติ ประกอบกับผู้ป่วยมีพฤติกรรมกรไปใช้บริการที่โรงพยาบาล หลายแห่ง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงควรมี การพัฒนาการดูแลรักษายาบาลโรคเรื้อรัง เพื่อยกระดับ คุณภาพการดูแลสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการ รักษายาบาลในส่วนที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ โดยให้ผู้ป่วยลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลเพื่อเป็น โรงพยาบาลประจำตัว และกำหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบ การให้บริการและเงื่อนไขการเบิกจ่าย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง การรักษาและบริการที่จำเป็นตามข้อบ่งชี้ รวมทั้งสร้าง เสริมการดูแลตัวเอง</p> <p>๒. <u>การบริหารจัดการในด้านผู้มีสิทธิใช้บริการ</u> ๒.๑ ปัญหาการรักษายาบาลที่สูงขึ้นเกิดจากพฤติกรรม Moral Hazard ของผู้มีสิทธิ (ผู้ป่วยนอก) ที่ไม่มีส่วน</p>	<p>-</p>	<p>-</p>



กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p><b>รูปแบบที่ ๓</b></p> <p>๑. เหม่าจ่ายรายหัวเช่นเดียวกับ UC</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง (โดยให้ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาได้เพียงหนึ่งโรงพยาบาลและจ่ายตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด) และค่าคลอดบุตร</p> <p>๓. กำหนดให้มี Medical Saving Account : MSA เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษาสุขภาพตนเอง โดยรัฐจะนำค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้มาจัดสรรเป็นเงินออมให้แก่ข้าราชการในอัตราส่วนเท่ากันทุกคน</p> <p><b>รูปแบบที่ ๔</b></p> <p>๑. ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเช่นเดิม แต่ควบคุมการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งหมด</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง (โดยให้ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาได้เพียงหนึ่งโรงพยาบาลและจ่ายตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด)</p> <p><b>รูปแบบที่ ๕</b></p> <p>๑. ข้าราชการเก่าได้รับตามรูปแบบที่ ๔</p> <p>๒. ข้าราชการใหม่ ใช้สิทธิ UC และรัฐชดเชยให้มีเงินออม MSA ซึ่งคาดว่าจะประมาณเดือนละ ๗๔๖ บาท</p>		

**ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)**

ชื่อ : นางสาวสุวิภา สุขวณิชนนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๖

มือถือ : ๐๘๑-๙๓๙-๐๘๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๑.๒) โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ทบทวนวรรณกรรม</p> <p>๒. ศึกษารูปแบบ และโครงสร้างขององค์กร</p> <p>๓. สัมภาษณ์ข้อมูล</p> <p>๔. ประมวล และสรุปผลการศึกษา</p>	<p>ประมวลผลการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔</p>	<p>TDR ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ ผลการศึกษาสภาพปัญหาของระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ และรูปแบบการบริหารจัดการระบบสวัสดิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ พบว่า</p> <p>๑. <u>ระบบประกันสุขภาพของประเทศ</u></p> <p>ระบบประกันสุขภาพของต่างประเทศ มักจะอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานเดียว ซึ่งแตกต่างจากระบบประกันสุขภาพของไทย นอกจากนั้น การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีหน่วยงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันระบบประกันสุขภาพของไทย ทั้ง ๓ ระบบยังมีการตรวจสอบที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นควรตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบประกันสุขภาพของภาครัฐทั้ง ๓ ระบบ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐ และประหยัดทรัพยากรแพทย์ ที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในการทำ Clinical audit</p> <p>๒. <u>การบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง</u></p>	-	-



กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>๒.๑ ภารกิจส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการเป็นงานทางด้านเทคนิคและวิชาการทางด้าน การแพทย์ ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านดังกล่าว ทำให้ต้องมีกรว่าจ้าง หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการแทนหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการเข้ามาเพื่อให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการ กำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนั้นการกำหนดโครงสร้างและ กรอบภารกิจเพื่อให้การบริหารจัดการระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้อง เป็นไปโดยสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่หลักและความพร้อม ของบุคลากรที่มีอยู่</p> <p>๒.๒ การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค และวิชาการทางด้าน การแพทย์ มีข้อจำกัดทั้งด้าน ผลตอบแทน ความต่อเนื่องของหน้าที่การทำงานและ ความก้าวหน้าในสายงาน เห็นควรให้จ้างในลักษณะเป็น สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาเป็นรายปี</p> <p>๒.๓ มีการใช้จ่ายค่ารักษายาบาลมากกว่างบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จึงเสนอแนวทางในการสร้างความ รับผิดชอบ (accountability) ต่อการบริหารจัดการระบบ สวัสดิการรักษายาบาล เพื่อจะช่วยเหลือสร้างแรงจูงใจให้รัฐต้อง รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการ ดังนี้</p> <p>(๑) กำหนดเพดานงบประมาณสำหรับระบบ สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการในแต่ละปี หากมีการ เบิกจ่ายเกินเพดานงบประมาณ กรมบัญชีกลางจะต้อง กำหนดมาตรการ ที่เป็นรูปธรรมในการลดค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน วงเงินดังกล่าว</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>(๒) ให้กรมบัญชีกลางต้องว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติกำหนด รวมทั้งประเมินผลงานของกรมบัญชีกลาง ในการดำเนินมาตรการเพื่อกำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพในรายปี และเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p>		

**ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)**

ชื่อ : นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๖

มือถือ : ๐๘๑-๙๓๙-๐๘๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๑.๓) โครงการวิจัยเรื่องระบบอ้างอิงของยา
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการจัดจ้าง ๒. ศึกษารวบรวม ข้อมูล ๓. จัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. ประมวล และ สรุปผลการศึกษา	ประมวลผลการศึกษา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการได้วางแนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายค่ายา โดย ให้มีการกำหนดราคายาอ้างอิง สำหรับใช้ในการเบิกจ่ายค่ายา นอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการใช้ยาที่มีราคาแพงอย่าง ไม่เหมาะสม แต่เนื่องจากการดำเนินมาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายค่ายาในขณะนี้เกิดข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอย่างมาก ดังนั้น การกำหนดมาตรการควบคุมค่ายา ในกลุ่มยาต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบ และในระยะเวลาที่เหมาะสม กรมบัญชีกลางจึงได้ปรับ แผนการดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบวิธีการ จ่ายค่ารักษายาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่จะเริ่มดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาดำเนินการควบคู่กับ โครงการวิจัยเรื่องระบบอ้างอิงยา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่าง การปรับแก้ขอบเขต การจ้างศึกษาและได้มีการประสาน ให้สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขเตรียมความพร้อมใน การศึกษาดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับขอบเขตการจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ จะสามารถเสนอขออนุมัติจัดจ้างได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๖  
 มือถือ : ๐๘๑-๙๓๙-๐๘๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๒.๑) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

๒. หน่วยงาน : สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบเงินนอกงบประมาณ ๒. วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ ๓. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อกรมบัญชีกลาง/ กระทรวงการคลัง/ คณะรัฐมนตรี ๔. จัดเตรียมรายละเอียดรองรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ	เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อกระทรวงการคลังในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อกรมบัญชีกลาง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายเพชร อนันตศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๔

มือถือ : ๐๘๙-๘๑๔-๒๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๒.๒) โครงการวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ
๒. หน่วยงาน : สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. แจ้งหน่วยงานของรัฐยืนยันความถูกต้องของรายงานตาม ม. ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ตามรูปแบบของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)</p> <p>๒. รวบรวมรายงานฯ</p> <p>๓. วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทางการเงินจากรายงานฯ</p> <p>๔. เสนอรายงานฯ ต่อกระทรวงการคลัง/ คณะรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรฯ</p>	<p>เสนอรายงานฯ ต่อกระทรวงการคลัง/ คณะรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p>	<p>นำเสนอรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ต่อกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการหารือเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ว่าต้องรวมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไว้ในรายงานฯ มาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ ด้วย และได้นำเสนอกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินได้ขอให้ปรับปรุงแนวทางการนำเสนอเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายเพชร อนันตศิลป์  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๔  
 มือถือ : ๐๘๙-๘๑๔-๒๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๓.๑) โครงการบริหารค่าใช้จ่ายเงินเดือน

๒. หน่วยงาน : สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนจากเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมสร้างฐานข้อมูลเงินเดือน</p> <p>๓. วิเคราะห์รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภทในภาพรวม</p> <p>๔. จัดทำสรุปผลการรวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินเดือน</p>	<p>รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>ดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวปทุมมาลัย ไม้เรียง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๔

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๔.๑) โครงการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๒. หน่วยงาน : สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งหมด</p> <p>๒. ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่าย</p> <p>๓. เสนอแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	<p>รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>กรมบัญชีกลางได้เสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๘๑๗๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องมาตรการตามแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา ๕ ปี (เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ซึ่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน มีข้อสังเกตขอให้รอนำเสนอรัฐบาลหน้าต่อไป เพราะมีประเด็นที่จะพิจารณาว่าการลดค่าใช้จ่ายคும்ก็ควรปรับลดตำแหน่งที่เปิดเฉพาะชั้น ๑ และส่งเรื่องคืนให้กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ	: นางสาวเยาวนุช วิทยาภรณ์	นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์	: ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๒	๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔
มือถือ	: ๐๘๑-๘๖๖-๘๘๐๔	๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๕.๑) โครงการจัดทำข้อมูลฐานะการคลังท้องถิ่น (รายได้ รายจ่ายและเงินสด)
๒. หน่วยงาน : สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ																																															
<p>๑. ทบทวนข้อมูลที่มีในระบบ Database CFO</p> <p>๒. จัดทำหนังสือถึงคลังจังหวัด พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล</p> <p>๓. รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลฐานะการคลังท้องถิ่น</p>	<p>รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>นำเข้าข้อมูลด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) จาก อปท. ทั้งสิ้นจำนวน ๗,๘๕๒ แห่ง ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภทข้อมูลที่นำเข้า</th> <th colspan="3">สถิติการนำเข้าข้อมูล</th> </tr> <tr> <th>จำนวน (แห่ง)</th> <th>ร้อยละ</th> <th>จำนวนเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. รายได้</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑</td> <td>๖,๑๓๙</td> <td>๗๘.๑๘</td> <td>๒๕๖,๕๓๗,๒๙๔,๑๖๐.๒๘</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒</td> <td>๕,๘๖๘</td> <td>๗๔.๗๓</td> <td>๒๔๗,๘๒๖,๕๔๗,๕๒๔.๙๑</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓</td> <td>๖,๒๓๐</td> <td>๗๙.๓๔</td> <td>๒๙๐,๔๗๔,๔๖๔,๓๑๖.๗๗</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - พ.ค. ๕๔)</td> <td>๓,๕๘๑*</td> <td>๔๕.๖๑</td> <td>๑๙๔,๓๗๗,๗๖๗,๒๒๑.๑๔</td> </tr> <tr> <td>๒. รายจ่าย</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑</td> <td>๖,๐๓๐</td> <td>๗๖.๘๐</td> <td>๓๗๐,๔๘๓,๘๗๐,๖๙๖.๓๗</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒</td> <td>๕,๗๘๙</td> <td>๗๓.๗๓</td> <td>๓๓๘,๖๔๐,๘๖๕,๓๙๔.๔๙</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓</td> <td>๖,๑๓๑</td> <td>๗๘.๐๘</td> <td>๔๔๑,๑๔๐,๙๓๓,๗๘๒.๑๒</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - พ.ค. ๕๔)</td> <td>๓,๕๔๒*</td> <td>๔๕.๑๑</td> <td>๔๖๙,๕๔๐,๒๑๕,๗๒๗.๕๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นล่าสุด ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ * คำนวณจากการหาค่าเฉลี่ยทั้งปี โดยนำผลรวมของจำนวน (แห่ง) ที่นำเข้าข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม หารด้วย ๑๒</p>	ประเภทข้อมูลที่นำเข้า	สถิติการนำเข้าข้อมูล			จำนวน (แห่ง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	๑. รายได้				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๖,๑๓๙	๗๘.๑๘	๒๕๖,๕๓๗,๒๙๔,๑๖๐.๒๘	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๘๖๘	๗๔.๗๓	๒๔๗,๘๒๖,๕๔๗,๕๒๔.๙๑	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๖,๒๓๐	๗๙.๓๔	๒๙๐,๔๗๔,๔๖๔,๓๑๖.๗๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - พ.ค. ๕๔)	๓,๕๘๑*	๔๕.๖๑	๑๙๔,๓๗๗,๗๖๗,๒๒๑.๑๔	๒. รายจ่าย				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๖,๐๓๐	๗๖.๘๐	๓๗๐,๔๘๓,๘๗๐,๖๙๖.๓๗	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๗๘๙	๗๓.๗๓	๓๓๘,๖๔๐,๘๖๕,๓๙๔.๔๙	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๖,๑๓๑	๗๘.๐๘	๔๔๑,๑๔๐,๙๓๓,๗๘๒.๑๒	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - พ.ค. ๕๔)	๓,๕๔๒*	๔๕.๑๑	๔๖๙,๕๔๐,๒๑๕,๗๒๗.๕๐	-	-
ประเภทข้อมูลที่นำเข้า	สถิติการนำเข้าข้อมูล																																																		
	จำนวน (แห่ง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)																																																
๑. รายได้																																																			
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๖,๑๓๙	๗๘.๑๘	๒๕๖,๕๓๗,๒๙๔,๑๖๐.๒๘																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๘๖๘	๗๔.๗๓	๒๔๗,๘๒๖,๕๔๗,๕๒๔.๙๑																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๖,๒๓๐	๗๙.๓๔	๒๙๐,๔๗๔,๔๖๔,๓๑๖.๗๗																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - พ.ค. ๕๔)	๓,๕๘๑*	๔๕.๖๑	๑๙๔,๓๗๗,๗๖๗,๒๒๑.๑๔																																																
๒. รายจ่าย																																																			
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๖,๐๓๐	๗๖.๘๐	๓๗๐,๔๘๓,๘๗๐,๖๙๖.๓๗																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๗๘๙	๗๓.๗๓	๓๓๘,๖๔๐,๘๖๕,๓๙๔.๔๙																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๖,๑๓๑	๗๘.๐๘	๔๔๑,๑๔๐,๙๓๓,๗๘๒.๑๒																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - พ.ค. ๕๔)	๓,๕๔๒*	๔๕.๑๑	๔๖๙,๕๔๐,๒๑๕,๗๒๗.๕๐																																																

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาวปทุมมาลัย ไม้เรียง
- ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
- โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๔
- มือถือ : ๐๘๙-๒๐๓-๑๘๘๒



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๔ โครงการวิเคราะห์การนำแนวความคิด Capital Charge มารวมคำนวณต้นทุนภาครัฐ

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Capital Charge จากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ศึกษาข้อมูลจากรัฐบาลต่างประเทศที่มีการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้</p> <p>๓. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะในการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐประเทศไทย</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการศึกษาเรื่องการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐ</p>	<p>เสนอรายงานผลการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔</p>	<p>๑. สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการนำแนวความคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐ</p> <p>๒. ประชุมหารือกับ World Bank เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติงานจริงในภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของ World Bank จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน Treasury ประเทศอังกฤษ ในการขอศึกษาดูงาน</p> <p>๓. จัดทำร่างสรุปผลการศึกษาและส่งร่างรายงานให้ที่ปรึกษา World Bank พิจารณา</p> <p>๔. ให้ข้อเสนอแนะในความสมบูรณ์ของผลการศึกษา และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษา เรื่องการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐ เสนอผู้บริหารกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง</p>	-	ตามเอกสารแนบ ๔

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางพรกมล ประยูรสิน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๘

มือถือ : ๐๘๑-๘๖๖-๘๘๐๓

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๓.๔.๑...บริหารความเสี่ยงทางการคลัง.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายการคลัง.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. การพัฒนารายงานความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>- เพิ่มขอบเขตข้อมูลความเสี่ยงทางการคลัง ๓ หัวข้อ ได้แก่ ความเสี่ยงทางการคลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคการเงิน และการลงทุนภาครัฐ</p> <p>- พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงทางการคลัง</p>	<p>รายงานความเสี่ยงทางการคลังที่ครอบคลุมการขยายขอบเขตข้อมูล</p>	<p>- : สศค. อยู่ระหว่างการร่างรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยครอบคลุมข้อมูลความเสี่ยงส่วนที่ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้น ๓ หัวข้อ</p>	-	-
<p>๒. การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงและภาระทางการคลังที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) กองทุนนอกงบประมาณ การดำเนินนโยบายการคลังผ่านรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กิจกรรมกึ่งการคลัง) การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPPs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคการเงิน และการลงทุนภาครัฐ</p> <p>๒.๒ ประยุกต์ใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงทางการคลังตามวงจรการบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การระบุประเภทและที่มาความเสี่ยง (Risk Identification)</p>	<p>๑. การบริหารความเสี่ยงทางการคลัง จำแนกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการคลัง</p> <p>๒. การบริหารความเสี่ยงทางการคลังตามวงจรการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓. การบริหารความเสี่ยงทางการคลังโดยระบุความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ๒</p>	<p>- : เป้าหมายที่ ๑ -๓ สศค. อยู่ระหว่างการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มากำหนดเป็นแนวทางและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>(๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (๓) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ (๔) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Evaluation)</p> <p>๒.๓ ประยุกต์ใช้กรอบการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง ๒ ระดับ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการคลัง ดังนี้</p> <p>๑) ปัจจัยเสี่ยงระดับจุลภาค (Micro) หรือปัจจัยภายในองค์กร</p> <p>๒) ปัจจัยเสี่ยงระดับมหภาค (Macro) หรือปัจจัยภายนอกองค์กร</p> <p>๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง</p> <p>๓.๑ การนำเสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>๓.๒ การนำเสนอความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>๓.๓ การนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง</p>	<p>ระดับ</p> <p>๑ รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ</p> <p>๓. แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลังของปีงบประมาณถัดไป</p>	<p>✓ : เป้าหมายที่ ๑ สศค. ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานแผนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการคลังรายหน่วยงาน และได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ให้กับคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- : เป้าหมายที่ ๒ สศค. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ๒ ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>- ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๓๑</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		กรกฎาคม ๒๕๕๔ X : เป้าหมายที่ ๓ สศค. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ จะนำเสนอแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงทางการคลังในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔		

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๓.๔.๒...โครงการเร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายการคลัง.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. แก้ไขและปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา - สศค. และหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา และ คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. แล้วเสร็จ - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่ง ร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขแล้วให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณา	ร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านการ พิจารณาและแก้ไขโดย คณะกรรมการกฤษฎีกา	✓ : คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เสร็จสิ้นแล้ว	-	-
๒. นำร่าง พ.ร.บ. เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา - คณะรัฐมนตรี (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม รัฐบาล) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข เพื่อเสนอรัฐสภา - รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. และให้ความเห็นชอบ	พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้	X : (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)	-	-
๓. การเตรียมความพร้อมเมื่อ ร่าง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ - กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเตรียมความพร้อม - ดำเนินการเตรียมความพร้อม และรายงานผลให้กระทรวงการคลังทราบ	หน่วยงานเกี่ยวข้อง (ในและ นอกสังกัดกระทรวงการคลัง) มีความพร้อมในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. เมื่อมีผลบังคับใช้	X : (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๑.๑ โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action

๒. หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. กำหนดรูปแบบของความตกลง</p> <p>๒. กำหนดโครงการแนวร่วมปฏิบัติที่จะนำร่อง</p> <p>๓. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลง</p> <p>๔. จัดทำแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ</p> <p>๕. นำเสนอรูปแบบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงการนำร่องและการประเมินผลต่อคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์</p> <p>๗. ติดตามประเมินผล</p>	<p>เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>๑. มีการประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการจัดทำร่างข้อตกลง (Statement) ให้มีความเหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติ ทั้งภาครัฐและเอกชน และรับข้อคิดเห็นจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการ Review ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้ง Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Collective Action ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยให้เวลาไป Review ๔ - ๖ สัปดาห์</p> <p>๒. จัดทำกรอบนโยบายต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ นโยบายต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกระทรวงการคลัง</p> <p>๒.๒ ร่างบันทึกความตกลงแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>๒.๓ เครื่องมือดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการ</p> <p>๒.๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลความโปร่งใสการดำเนินงานตามความตกลงฯ</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นและความเข้าใจที่หลากหลาย</p>	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>๓. กำหนดการประชุมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณากรอบนโยบายต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับดำเนินการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action พร้อมทั้งมีการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานแนวร่วมปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในคณะกรรมการฯ</p>		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวอนัญญา กนกชนะสิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๑

มือถือ : ๐๘๕-๙๑๔-๑๙๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๒ โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษารายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางและแผนการดำเนินงานในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ</p> <p>๓. หน่วยงานหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามกรอบ/แนวทางและแผนการดำเนินงานที่กำหนด</p>	<p>จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างเพื่อพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและการปรับปรุงบัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔</p> <p>ประชุมคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณาร่างตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔</p> <p>ประชุมร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อดำเนินการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔</p> <p>ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร</li> <li>๒. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม</li> <li>๓. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน</li> </ol>	-	-



กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๔. คณะทำงานและหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๕. รวบรวมและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่</p>				

**ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)**

ชื่อ : นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔

มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๑) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ ๙๑,๙๑๓,๐๐๐ บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑,๓๖๐,๘๕๐ บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำต้นแบบระบบงาน ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓. บริษัทพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ๔. ทดสอบการใช้งานและตรวจรับระบบ ๕. ฝึกอบรมการใช้งานให้หน่วยงานนำร่อง ๖. หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบงาน	หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางทดสอบการใช้งาน และตรวจรับระบบ	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔

มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๒) โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ที่ปรึกษาสร้าง รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์	รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	ธนาคารโลกคัดเลือกที่ปรึกษาแล้ว และที่ปรึกษาอยู่ ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำร่างรายงานผลการศึกษาฉบับ สมบูรณ์ (Final Report) ให้กรมบัญชีกลางภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	-	รองปลัด กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านรายจ่ายและหนี้สิน มีข้อสังเกต ดังนี้ ๑. จากหนังสือที่ กระทรวงการคลังนั้น มาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ แล้วขอปรับ แผนการดำเนินการ ที่ปรึกษาส่งรายงาน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ คิดว่าควรให้ เวลาผู้ใหญ่ในการ อนุมัติไว้ประมาณ ๒ สัปดาห์ ซึ่งถ้าแผนไม่ เสร็จ แต่ไม่ใช่ ความผิดของ กรมบัญชีกลาง แต่ เป็นเพราะผู้รับจ้าง ก็ใช้เป็นเหตุเพียงพอที่

				<p>ส่งล่าช้า เพราะงานนี้ไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนของกรมบัญชีกลาง กรณีนี้ช้าเพราะอยู่ที่ธนาคารโลก ก็แสดงเหตุผลไปก็จบ</p> <p>๒. อนาคตถ้าจะขออีก ควรเสนอมาล่วงหน้า ประกอบเหตุผล อุปสรรคจะเหมาะสมกว่า</p> <p>๓. เรื่องนี้ทำขอปรับแผนมาช้า ถ้าอนุมัติก็จะเป็นการพันวิสัย เห็นว่าควรแก้ไขเป็นหลักการตามข้อ ๒ และครั้งนี้ก็ใช้วิธีแสดงเหตุผลปัญหาดีกว่า</p>
--	--	--	--	--

**ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)**

ชื่อ : นางสาวชุมหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔

มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๕.๑.๑...จัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน..กรม..สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....๒๙,๔๔๗,๐๐๐..... บาท ( สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ )
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศค.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	✓ : ดำเนินการเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	-	-
๒. นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของ สศค. ต่อปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	✓ : ดำเนินการเสร็จเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔	-	-
๓. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง สศค.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	✓ : คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔	-	-
๔. แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อ ๔.๑ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ๔.๒ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ที่ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการ ๔.๓ ครม. ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	- : ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
กฤษฎีกา ๔.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม ในร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ๔.๕ นำกฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา				

**ผู้รับผิดชอบ**

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๒ ๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๒ เชื่อมโยงระบบ IT เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.บูรณาการฐานข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มฐานภาษี	ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม (แล้วเสร็จปี ๒๕๕๖)	คณะทำงานบูรณาการระบบงานรับชำระภาษีเงินได้ เงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม ระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม เห็นชอบในหลักการให้มีการรวมแบบนำส่งเงินประกันตนและแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.๑) อยู่ระหว่างจัดทำร่าง MOU ร่วมกันระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ
๒.นำผู้เสียภาษีเข้าสู่ระบบภาษี (ขยายฐานภาษีอย่างยั่งยืน)	นำผู้เสียที่อยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี ๓๓๐,๐๐๐รายในปี ๒๕๕๔	สถานะตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๓ – พ.ค. ๕๔ นำผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าสู่ระบบจำนวน ๓๕๑,๙๙๔ ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ๕๘,๗๑๖ ราย (เป้าหมาย ๒๙๓,๒๗๘ ราย) <b>อยู่ระหว่างดำเนินการ</b>	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ
๓.การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงภาษี	พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (ภายในปี ๒๕๕๕)	<b>ดำเนินการเสร็จ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง</b>	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ
๔.พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษี ๔.๑ ระบบงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ	เปิดใช้ระบบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	<b>ดำเนินการเสร็จ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง</b>	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๔.๒ การพัฒนาระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เปิดใช้ระบบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนในรายละเอียด Requirement ของระบบ  อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	-งบประมาณที่ใช้ ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕.พัฒนาระบบชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Tax Smart Card)	เปิดใช้ระบบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	เปิดใช้ระบบงานกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในกรุงเทพมหานคร ๕๑ สำนักงาน แล้ว  ดำเนินการเสร็จ	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ
๖.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบภ.พ. ๓๐ และบันทึกข้อมูลด้วย Bar Code	เปิดให้บริการเดือนมี.ค. ๕๔	ระบบพร้อมใช้งาน และทดสอบระบบที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ดำเนินการเสร็จ	ไม่มี	-งปม.ขอตั้ง ๘๐,๐๐๐ บ. -งปม.เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บ.
๗.พัฒนาระบบควบคุมการออกไปกำกับภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice)	เปิดให้บริการเดือน พ.ค. ๕๔	ระบบเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว  ดำเนินการเสร็จ	ไม่มี	-งปม.ที่ได้รับ(ม.ค.-พ.ค.๒๕๕๔) จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บ. -งปม. ที่เบิกจ่าย ๘๐๐,๐๐๐ บ.

**ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 1)**

ชื่อ : นางสาววัชรารณณ์ มาตรยานันท์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี  
โทรศัพท์ : 0 2272 9017

**ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 2,3, 4.1 )**

ชื่อ : นางอรวรรณ นันทสุรศักดิ์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจธุรกิจนอกระบบ  
โทรศัพท์ : 0 2 617 3273

**ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 4.2, 5, 6, 7 )**

ชื่อ : นางสาวสุภา สุทธิทรัพย์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์  
โทร : 0 2617 3426  
ชื่อ : นายธวัช นิ่มนวลศรี  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร : 0 2617 3733



แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๓ บริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)

๒. หน่วยงาน สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์

๓. งบประมาณที่ได้รับ ๑๔,๙๙๖,๙๐๕ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓๗,๒๗๓.๖๗ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ก่อสร้าง HUB ๖ แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ - จ.อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง - จ. นครสวรรค์ - จ.สงขลา	ส.ค.๕๒ – ธ.ค. ๕๓ ส.ค.๕๒ – มี.ค.๕๔ ส.ค.๕๒ – มี.ค.๕๔ ก.ย.๕๒ – ก.ย.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ก่อสร้างแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> : ก่อสร้างแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> : ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการงานเพิ่มเติม (รั้วรอบบริเวณ ถนน ทางเท้า ป้อมยาม งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) - : อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-
๒. พัฒนาระบบ Barcode	ม.ค.– ก.ย. ๕๕	<input checked="" type="checkbox"/> : กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบ Barcode วงเงิน ๑๔ ล้านบาท จากเงินงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว	-	-
๓. จัดทำระบบบัญชีและระเบียบวิธีปฏิบัติ	ม.ค. – มี.ค. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : กรมบัญชีกลางได้ส่งคู่มือระบบบัญชีและระเบียบวิธีปฏิบัติให้กรมธนารักษ์ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	-	-
๔. ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ (กำหนด Spec / พัสตุ / ส่งมอบ) (เฉพาะครุภัณฑ์ต่างประเทศ แล้วเสร็จภายใน เม.ย.๕๕)	ม.ค.๕๔– เม.ย.๕๕	- : สำนักการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์โรงงาน และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่มี Hub อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-
๕. เปิดให้บริการรับ-จ่ายแลกเหรียญ				
- จ.อุบลราชธานี และขอนแก่น	เม.ย. ๕๔	- : เปิดดำเนินการนำร่อง ประมาณเดือน ก.ค. ๕๔	-	-
- จ.เชียงใหม่ จ. นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี	มิ.ย.– ส.ค.๕๕	-		
- จ.สงขลา	ม.ค.๕๕	-		
๖. ดำเนินการเรื่องโครงสร้างบุคลากร (อัตรากำลังรับโอน/พัฒนาบุคลากร)	ธ.ค.๕๓ – ก.ย. ๕๔	- : กรมธนารักษ์ได้จัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลังทั้ง ๖ Hub แล้ว อยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางเรื่องการตัดโอนอัตรากำลังข้าราชการให้กรมธนารักษ์ ในเบื้องต้นกรมบัญชีกลางได้แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้โอนมาสังกัดกรมธนารักษ์ จำนวน ๑๒ คน เพื่อเปิด Hub นำร่อง จำนวน ๒ แห่ง	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางทัศนีย์ พงศ์ละไม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๒๒ โทรสาร : ๐ ๒๒๘๐ ๗๔๐๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๔ บริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม : โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส. เดิม)  
 ๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร /บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ธพส. จัดหาเงินทุน) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<b>๑. การอนุมัติโครงการและจัดหาทุน</b>		<input checked="" type="checkbox"/> : - กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ บริษัท ธพส. เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ	-	๑.จัดสร้างเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ในที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่บริเวณซอยถนนพหลโยธิน ๓ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๕-๐-๙๑ ไร่ สูง ๒๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๗๕,๐๐๐ ตรม. ๒. ช่วงการก่อสร้าง ๒๙ เดือน อ้างอิงจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพร้อมแนวความคิด การออกแบบเบื้องต้น พร้อมประมาณการค่าก่อสร้างแผนงาน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหน้า ๖-๕๘ จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี.ค. ๒๕๕๓
๑.๑ นำเสนอบอร์ด ธพส. เพื่ออนุมัติโครงการ	ก.พ.๕๔	- กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธพส. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๔		
๑.๒ ลงนาม MOU ระหว่าง ธพส. และกรมธนารักษ์	ก.พ. ๕๔	- คณะกรรมการ ธพส. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ		
๑.๓ นำเสนอสภาพัฒนาฯ เพื่อเห็นชอบหลักการ	มี.ค.-เม.ย.๕๔	เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๔		
๑.๔ ศึกษาและเตรียมแผนระดมทุน	มี.ค.-เม.ย.๕๔	- : - ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ธพส. นำเสนอโครงการผ่านกระทรวงการคลังไปยังสภาพัฒนาฯ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการและนำเสนอ กรม.เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ		
๑.๕ นำเสนอ กรม.เพื่ออนุมัติดำเนินงานโครงการ	พ.ค. - มี.ย.๕๔			
๑.๖ ดำเนินการระดมทุน	ก.ค. - ส.ค.๕๔			
<b>๒. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (การบริหารโครงการฯ)</b>				
๒.๑ การจัดทำงบ.ที่ปรึกษาและยื่นขอ EIA				
๒.๑.๑ จ้างที่ปรึกษาคู่มืองานก่อสร้าง	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๒ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๓ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน EIA	เม.ย.- พ.ค.๕๔			
๒.๑.๔ ผู้ออกแบบจัดทำรายละเอียดการก่อสร้าง	พ.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๑.๕ ศึกษา/จัดทำ EIA และยื่นขออนุญาต	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๑.๖ พิจารณาอนุมัติ EIA	ก.ย.๕๔-ม.ค.๕๕			
๒.๒ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนและจัดจ้าง	มี.ย. ๕๔			
๒.๓ การรื้อถอนอาคารและฐานรากอาคารเดิม	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๔ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง	ก.ย.-ต.ค.๕๔			
๒.๕ การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารหลัก	ก.ย.-พ.ย.๕๔			
<b>๓. งานก่อสร้างโครงการ</b>	ก.พ.๕๕-มี.ย.๕๗			
๓.๑ งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก	พ.ย.๕๕-พ.ค.๕๗			
๓.๒ งานสถาปัตยกรรม	ม.ค.๕๖-พ.ค.๕๗			
๓.๓ งานระบบ (สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/ลิฟท์)	ม.ค.๕๖-พ.ค.๕๗			
๓.๔ การทดสอบงานระบบต่างๆ/เก็บความเรียบร้อย	เม.ย.-พ.ค.๕๗			

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ๑. นางปณีย์สร อริยวงศ์  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๑๒ / โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ๒. ดร.รักษ์ วรกิจโกศาทร ตำแหน่ง : รองกรรมการ ผจก.บ. ธพส.  
 โทรศัพท์ : ๐ ๘๑๘๓๕ ๕๗๕๔

**แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔**

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๕ บริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม  
โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการกระทรวงการคลัง (แปลง รสพ.)
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร /บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ธพส. จัดหาเงินทุน) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<b>๑. การอนุมัติโครงการและจัดหาทุน</b>		- : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่อขออนุมัติในหลักการให้ บริษัท ธพส. เป็นผู้ดำเนินการ (ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๓๑๑/๑๔๗๑๘ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค ๕๓)	-	๑. ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ ในที่ราชพัสดุแปลง รสพ. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓-๐-๑๐ ไร่ เป็นอาคารสูง ๘ ชั้น ๕๒๐ ยูนิต
๑.๑ นำเสนอบอร์ด ธพส. เพื่ออนุมัติโครงการ	ก.พ.๕๔			
๑.๒ ลงนาม MOU ระหว่าง ธพส. และกรมธนารักษ์	ก.พ. ๕๔			
๑.๓ นำเสนอสภาพัฒน์ฯ เพื่อเห็นชอบหลักการ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๑.๔ ศึกษาและเตรียมแผนระดมทุน	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๑.๕ นำเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติดำเนินงานโครงการ	พ.ค. - มิ.ย.๕๔			
๑.๖ ดำเนินการระดมทุน	ก.ค. - ส.ค.๕๔			
<b>๒. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (การบริหารโครงการ)</b>				๒. ช่วงการก่อสร้าง ๑๔ เดือน อ้างอิงจากรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน รสพ. หน้า E-๑๘ จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๓
๒.๑ การจัดจ้างบ.ที่ปรึกษาและยื่นขอ EIA				
๒.๑.๑ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๒ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๓ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน EIA	เม.ย.- พ.ค.๕๔			
๒.๑.๔ ผู้ออกแบบจัดทำรายละเอียดการก่อสร้าง	พ.ค. - ก.ย.๕๔			
๒.๑.๕ ศึกษา/จัดทำ EIA และยื่นขออนุญาต	ก.ค.- ก.ย.๕๔			
๒.๑.๖ พิจารณาอนุมัติ EIA	ก.ย.๕๔-ม.ค.๕๕			
๒.๒ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนและจัดจ้าง	มิ.ย. ๕๔			
๒.๓ การรื้อถอนอาคารและฐานรากอาคารเดิม	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๔ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง	ก.ย.-ต.ค.๕๔			
๒.๕ การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารหลัก	ก.ย.-พ.ย.๕๔			
<b>๓. งานก่อสร้างโครงการ</b>	ก.พ.๕๕-ส.ค.๕๖			
๓.๑ งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก	ส.ค.๕๕-ก.ค.๕๖			
๓.๒ งานสถาปัตยกรรม	ต.ค.๕๕-ก.ค.๕๖			
๓.๓ งานระบบ (สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/ลิฟท์)	ต.ค.๕๕-ก.ค.๕๖			
๓.๔ การทดสอบงานระบบต่างๆ /เก็บความเรียบร้อย	ก.ค. - ส.ค.๕๖			

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ๑. นางปณีย์สร อริยวงศ์  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๑๒ / โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ๒. ดร.รักษ์ วรรกิจโกศาทร ตำแหน่ง : รองกรรมการ ผจก.บ. ธพส.  
โทรศัพท์ : ๐ ๘๑๘๓๕ ๕๗๕๔

กองแผนงาน ๒๗/๖/๕๔

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๕.๒.๓ โครงการ การจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย

๒.หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ ๓๗๐.๘๕๑๓ ล้านบาท (งบผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

๔.งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๕.๔๒๖๕๕ ล้านบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW (ระบบกลาง)	มีระบบ National Single Window (NSW) พร้อมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๕๕	การออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - บริษัทฯ นำเสนอ Prototype ระบบติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : NSW e-Tracking และระบบประเมินผลการให้บริการระบบ NSW (๙ พ.ค. ๕๔) - บริษัทฯ นำเสนอ Prototype ระบบ NSW Single Sign-On และขั้นตอนการลงทะเบียนและการกำหนดสิทธิ์การใช้ระบบฯ - บริษัทฯ นำเสนอ Prototype ระบบการขอและการออกใบอนุญาตและใบรับรอง สำหรับกรมการปกครอง,กรมศิลปากร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (๑๒ พ.ค.๕๔) งานในระบบลงทะเบียน NSW (๑๑ พ.ค.๕๔)	๑. กฎ ระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้ง	
๒.การให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW (รวม ๑๓ หน่วยงาน) ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับสินค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการแล้ว ประกอบด้วย ๒.๑.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า การส่งออกแบบไร้เอกสารทั่วประเทศระหว่างกรมศุลกากร กับผู้ประกอบการค้า (ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคาร) (ตั้งแต่ ก.ค. ๕๑) ๒.๑.๒ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ก.พ.๕๒)	มีหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW ได้ ๑๓ หน่วยงาน ภายในปี ๒๕๕๔	ประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคและการออกแบบระบบงาน National Single Window ครั้งที่ ๕-๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๔ โดยสรุปสาระของการประชุม ได้ดังนี้ - เห็นชอบกระบวนการแลกเปลี่ยน การแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรองกับกรมศุลกากร และการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองกับข้อมูลอ้างอิง	๑. คณะทำงานด้านกฎหมาย ๒. ๒๖ ส่วนราชการ ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT สำหรับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลอาจไม่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๒.๑.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองและหรือใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าหรือการส่งออกออกจากเขตประกอบการเสรีระหว่างการนิคมอุตสาหกรรม กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ มี.ค.๕๒)</p> <p>๒.๑.๔ การเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ สำหรับนำเข้าส่งออกวัตถุดิบระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ก.ค.๕๒)</p> <p>๒.๑.๕ การเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) และใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.๙) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ม.ค.๕๓)</p> <p>๒.๑.๖ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสุรา และบุหรี่ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ต.ค.๕๓)</p>			<p>๓. ขาดบุคลากรรับผิดชอบในกระบวนการปรับลดขั้นตอนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)</p>	
<p><b>๒.๒ การพัฒนา ทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ตามชนิดสินค้า ก่อนใช้งานจริง ประกอบด้วย</b></p> <p>๒.๒.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสิ่งปลอยสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กับ กรมศุลกากร</p>		<p>อยู่ระหว่างนัดวันประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร BOI เพื่อสรุปแผนการติดตั้งใช้งานจริงสำหรับโครงการนำร่องดังกล่าว</p>		
<p>๒.๒.๒ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักรระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กับ กรมศุลกากร</p>		<p>ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างเตรียมการและนัดวันประชุมหารือร่วมกันเพื่อชี้แจงผู้ประกอบการและตัวแทนที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานจริง</p>		
<p>๒.๒.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสินค้าเกษตรของกรมปศุสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ</p>		<p>อยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน</p>		
<p>๒.๒.๔ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตสินค้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับ กรมศุลกากร</p>		<p>อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองกับข้อมูลใบขนสินค้า</p>		
<p>๒.๒.๕ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับ กรมศุลกากร</p>		<p>นำรหัสพิกัดและรหัสสถิติของสินค้ากาแฟ บรรจุในแฟ้มของต้องห้ามต้องจำกัด พร้อมทั้งเผยแพร่บน Website กรมศุลกากร สำหรับใช้งานจริงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๒.๒.๖ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าไฟระหว่างกรมสรรพสามิต กับ กรมศุลกากร		อยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน		
๒.๒.๗ การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ใบอนุญาตผู้ค้าน้ำมันที่ไม่อยู่ในมาตรา ๗)ระหว่างกรมธุรกิจพลังงาน กับ กรมศุลกากร		อยู่ระหว่างการทดสอบการรับส่งข้อมูลตาม Format ebXML		
๒.๒.๘ การเชื่อมโยงข้อมูลการอนุมัติยกเว้นภาษีผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กับ กรมศุลกากร		อยู่ระหว่างการทดสอบการรับส่งข้อมูลตาม Format ebXML		
๒.๒.๙ การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างกรมประมง กับ กรมศุลกากร		อยู่ระหว่างนัดวันประชุมหารือร่วมกันเพื่อชี้แจงผู้ประกอบการและตัวแทนที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานจริง		
๒.๒.๑๐ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบแร่ ๓๗) และใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ ๓๘)ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กับ กรมศุลกากร		อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองกับข้อมูลใบขนสินค้า		
๓. โครงการนำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เช่น นำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียน (ATIGA Form D) และ ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศที่มีความพร้อม	- ระบบ NSW ระยะที่ ๒ พร้อมรองรับการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ภายในปี ๒๕๕๔ - การนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศที่มีความพร้อมตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป	โครงการนำร่อง ASEAN Single Window (ASW) - อยู่ระหว่างให้ประเทศสมาชิก ASEAN ลงนาม MOU โครงการนำร่อง ASW โดยการเวียนเอกสารไปแต่ละประเทศ ซึ่งคาดว่าจะลงนามครบทั้ง ๑๐ ประเทศภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ และคาดว่าจะจัดทำโครงการนำร่องได้ภายในปี ๒๕๕๕		
๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจกับระบบ NSW (ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรึกษารัฐหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	มีแผนปฏิบัติการ (NSW National Action Plan) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ภายใน กันยายน ๒๕๕๔	การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ (NSW National Action Plan) พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบ NSW ของประเทศแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงฉบับร่าง NSW National Action Plan ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายเจษฎา อริยฉัตรกุล.....

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0.2249.4167.....

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๕.๓.๑(๒)...APEC-PPP .....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม (เชิงปฏิบัติการ) ภายใต้อโครงการ Pilot PPP Mentoring Scheme ๑ ครั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต	มีผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	X : ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะจัดการประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร  
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒  
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๕.๓.๑(๓)...ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนของไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙.....
๒. หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก .....สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.....กรม.....สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน .....-..... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน .....-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเป็นร้อยละ ..... ของงบประมาณที่ได้รับ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อร่วมกันจัดทำกรอบและแนวทางในการยกร่าง Country Partnership Strategy ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียผ่านความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	ได้ผลสรุปกรอบและแนวทางที่ชัดเจน	- : อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร  
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง  
 โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๗๓๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๒  
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙



## แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๔.๑ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๒. หน่วยงาน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (อยู่ระหว่าง รออนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลการดำเนินงานและเงินตราไทย)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	ม.ค.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ (ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๕๕๒/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๒) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๓	-	-
๒. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ และออกแบบรูปแบบของพิพิธภัณฑ์	ก.พ. - ก.ย.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังอนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลการดำเนินงานและเงินตราไทย เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ และออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑ์ต่อไป	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	
๓. ประชุมคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อพิจารณาปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตรา เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์	ก.ย.๕๔			
๔. สำรวจ/ออกแบบ/รายละเอียดพิพิธภัณฑ์	ก.พ.-ก.ย.๕๔			
๕. กำหนดรูปแบบและวิธีการจัดแสดงทรัพย์สิน	ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕			
๖. ดำเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตรา เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์	ม.ค. - มี.ค.๕๖			
๗. ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง	ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๘			

### ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางพุทธชาติ อรุณเวช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๔

โทรสาร : ๐ ๒๒๒๕ ๙๑๕๘/มือถือ

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๔.๒ โครงการการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง Augmented Reality Technologies
๒. หน่วยงาน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน /ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. การดำเนินการทางพัสดุ	เม.ย. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๔ ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๔๒,๐๐๙,๙๙๙ บาท <input checked="" type="checkbox"/> : ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๔	เนื่องจากในขั้นตอนการดำเนินงานทางพัสดุ มีผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง และมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว กรมจึงได้ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ โดยประกาศยกเลิกการประกวดราคาและออกประกาศประกวดราคาใหม่ ทำให้แผนการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเดิม ๒ เดือน	
๒. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามทีระบุใน TOR และในสัญญาจ้าง	เม.ย. -ก.ค. ๕๔	- : ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขตงานจ้างในงวดงานที่ ๒ ต่อไป		
๓. ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	เม.ย. -ส.ค. ๕๔			
๔. ส่งมอบและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์	เม.ย. -ต.ค. ๕๔			
๕. ส่งมอบระบบรักษาความปลอดภัย	เม.ย.๕๔ -ม.ค. ๕๕			
๖. ส่งมอบและติดตั้งการจัดทำเนื้อหาข้อมูล	เม.ย.๕๔ -เม.ย. ๕๕			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๑. นางพุทธชาติ อรุณเวช  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๔  
 โทรสาร : ๐ ๒๒๕ ๙๑๕๘

ชื่อ ๒. นางนิตยา สีดาฟอง  
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๓๘  
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๕๔