



รายงานความก้าวหน้า
และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

บทนำ

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดทำกรอบแนวทางและประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้า และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงในภาพรวม และสำหรับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามกรอบแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น/หัวข้อในการรายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏตามรายงานนี้ พร้อมทั้งรวบรวมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ภาคผนวก ๑) เพื่อให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานของกระทรวงการคลังต่อไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กรกฎาคม ๒๕๕๔

**สรุปความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสำเร็จ
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔**

๑. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ แผนงาน/โครงการ โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๖๗,๓๕๐,๕๙๔ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ ๓๖,๐๐๒,๓๘๔ บาท (ร้อยละ ๓.๐๘) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะรวม ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) :

ปัญหา/อุปสรรค:

- การพิจารณากฎหมายใช้เวลานาน เพื่อความรัดกุม เหมาะสม และชัดเจน
- การเตรียมการจัดตั้งกองทุนฯ ต้องอาศัยความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ: ขอให้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับกรมการวิสามัญฯ วุฒิสภา ผู้ที่ขอแปรญัตติ เพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้โดยเร็วต่อไป

๒. โครงการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์มาตรา ๔๐ ของพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗ :

ปัญหา/อุปสรรค: สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม

๓. ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน :

ปัญหา/อุปสรรค: ธพว. และ ธอส. ไม่สามารถออกบัตรวินัยดีมีวงเงินได้ เนื่องจากระบบ IT ของธนาคารไม่รองรับ

๔. ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนหนี้อาระบบระยะที่ ๒

ข้อเสนอแนะ:

- ขอให้กำหนดการขึ้นทะเบียนหนี้อาระบบ ระยะที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามีส่วนร่วมในการเจรจาประนอมหนี้ เพราะเป็นผู้มีอำนาจในการผลักดันให้การเจรจาประนอมหนี้เกิดประสิทธิผลมากกว่าการใช้ช่องทางผ่านคลังจังหวัดเพียงอย่างเดียว

๕. ร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้เป็นธรรม :

ปัญหา/อุปสรรค: รอคอยพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตอนที่ ๑๑ ซึ่งมีเรื่องพิจารณาหลายเรื่องจึงรอเข้าตามลำดับ

๖. โครงการนำที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน :

ปัญหา/อุปสรรค:

- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในการส่งคืนที่ราชพัสดุ
- พื้นที่ที่ส่วนราชการส่งคืนมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริหารจัดการ เช่น เป็นพื้นที่ ป่า ภูเขา พื้นที่ที่มีการบุกรุก เป็นต้น

๗. โครงการจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ :

ปัญหา/อุปสรรค:

- ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลซื้อขาย
- บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ดูแลรับผิดชอบ และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน

๒. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ แผนงาน/โครงการ อาทิ รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย ภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการปฏิรูปกรมศุลกากร เป็นต้น โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ ๓,๒๐๐,๐๐๐บาท (ร้อยละ ๙๖.๓๘) การดำเนินงานที่กล่าวมา มีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะรวม ๗ โครงการ ดังนี้

๑. รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย :
ข้อเสนอแนะ: ควรเร่งดำเนินการเพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
๒. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BOI สสว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs
ข้อเสนอแนะ: ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพราะ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลต่อการจ้างงานมากและควรสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เพราะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกมาก
๓. โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (PPP) :
ปัญหา/อุปสรรค: ความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายเห็นควรปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
ข้อเสนอแนะ: ให้เร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุง พระราชบัญญัติฯ ซึ่งได้มีการจัดทำ Public Hearing ไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยขอให้ สคร. นำเสนอ พระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
๔. โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride :
ปัญหา/อุปสรรค: ส่วนราชการผู้ครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย จึงอาจไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ

๕. โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง :
ปัญหา/อุปสรรค: ยังไม่ได้รับงบประมาณ
๖. ร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้าน Logistic และระบบน้ำ :
ข้อเสนอแนะ: ขอให้เสนอเรื่อง Logistics เข้า คณะรัฐมนตรี โดยเร่งด่วน สำหรับเรื่องน้ำ
กระทรวงเกษตรฯ มีแผนปฏิบัติงานแล้ว
๗. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ 2 :
ข้อเสนอแนะ: จัดทำสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ
แผนพัฒนาตลาดทุนไทยและแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 นับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อ
พิจารณาต่อไป

๓. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ อาทิ การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือกรุงเทพ การบริหารหลักทรัพย์ที่รัฐถือในเชิงรุก ร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๘๙) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะรวม ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ

ข้อเสนอแนะ : ขอให้นำเสนอพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

๒. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค: ความหลากหลายของภารกิจ ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ

๓. โครงการบริหารค่าใช้จ่ายเงินเดือน :

ปัญหา/อุปสรรค:

การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐนอกจากส่วนราชการ เช่น หน่วยงานอิสระ หน่วยงานศาล เป็นต้น การรวบรวมข้อมูล จำเป็นจะต้องมีการทำหนังสือประสานขอข้อมูล เพื่อให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง

๔. โครงการการจัดทำข้อมูลฐานะการคลังท้องถิ่น :

ปัญหา/อุปสรรค:

- ขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน อปท.
- เกิดอุปสรรคในระบบฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่นผ่านระบบ Database CFO
- ความพร้อมของหน่วยงาน อปท.

ข้อเสนอแนะ: ข้อมูลการคลังท้องถิ่นของ อปท. ขอให้วางเงื่อนไขในพระราชบัญญัติ การเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการกำกับดูแลให้ อปท. รักษาวินัยทางการคลัง

๔. การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ แผนงาน/โครงการ ได้แก่ โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action การติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลาง โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร และโครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ ๔๑,๓๖๐,๘๕๐ บาท (ร้อยละ ๔๔.๒๓) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะรวม ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action :

ปัญหา/อุปสรรค: มีการดำเนินการที่ล่าช้ากับสำนักงาน ก.พ.ร. ทำให้เกิดความสับสนในนโยบายการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติ

๒. โครงการใช้จ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง:

ข้อเสนอแนะ:

- ควรนำประเด็นร้องเรียนมากำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณ
- ให้จัดทำรายงานข้อสังเกตทั้งด้านบวกและด้านลบของการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง เพราะเป็นกรณีที่ใช้งบประมาณพิเศษ
- ได้มอบหมายให้ สบน. ประสานงานให้ที่ปรึกษาจัดทำรายงานให้ครอบคลุมเรื่องที่กำลังล่าช้าข้างต้น โดยนำข้อมูลของคณะผู้ตรวจราชการมาประกอบการจัดทำรายงาน

๓. โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร :

ปัญหา/อุปสรรค: หากไม่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ได้

๔. โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ :

ปัญหา/อุปสรรค: ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังได้ดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบและบันทึกข้อมูลด้วย Barcode การบูรณาการงานบริการ ๓ กรมจัดเก็บภาษี โครงการพัฒนาบริหารที่ราชพัสดุแปลง บบส. เป็นต้น โดยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณประจำ) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๕,๑๑๘,๓๐๐ บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๘๕,๔๒๕,๖๕๐ บาท (ร้อยละ ๔๐.๗๔) การดำเนินงานที่กล่าวมีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะรวม ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย :

ปัญหา/อุปสรรค:

- ต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น จำนวนบุคลากรด้าน ICT งบประมาณ เป็นต้น
- ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รองรับการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเชื่อมโยง ข้อมูลแบบบูรณาการ

๒. โครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง (Augmented Reality Technologies) :

ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้อง และมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว จึง ยกเลิกการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รายละเอียดปรากฏตามสรุปความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลฯ ต่อไปนี้

สรุปความก้าวหน้าและการติดตามประเมินผลสำเร็จ
ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (สศค.)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๔	- ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กอช. ต่อ คณะกรรมการวิสามัญฯ สภา ผู้แทนราษฎร - เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการ พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ กอช. ต่อ คณะกรรมการวิสามัญฯ วุฒิสภา (ผ่าน วาระแรก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากรณี วุฒิสมาชิกแปรญัตติไว้เป็นครั้งที่ ๒	<u>ปัญหา/อุปสรรค:</u> - การพิจารณากฎหมาย ใช้เวลานานเพื่อความ รัดกุม เหมาะสม และ ชัดเจน - การเตรียมการจัดตั้ง กองทุนต้องอาศัยความ ร่วมมือและข้อเสนอแนะ จากหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง <u>ข้อเสนอแนะ :</u> ขอให้ ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับ กรรมาธิการ วิสามัญ วุฒิสภาผู้ที่เกี่ยวข้อง แปรญัตติ เพื่อให้ร่าง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
					กฎหมายดังกล่าวมีผล บังคับใช้ได้โดยเร็วต่อไป
๒. โครงการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (บัญชีกลาง)	-	-	แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ	อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน กฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ทบทวนสูตรการคำนวณเงินประเดิม	-
๓. โครงการแก้ไขพระราช กฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ มาตรา ๔๐ (สศค.)	-	-	พระราชกฤษฎีกากำหนด หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน สมทบ ประเภทของประโยชน์ ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่ง สมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. มีผลบังคับใช้ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	- ร่างพระราชกฤษฎีกาได้ผ่านการ พิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา - ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยืนยันร่าง พระราชกฤษฎีกาฯ ไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอขอความ เห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี อีกครั้งหนึ่ง ก่อนดำเนินการให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> - สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงาน ประกันสังคม
๔. โครงการเร่งรัดผลักดัน พระราชบัญญัติ ประกันสังคม ๒๕๕๓ ฉบับแก้ไขเพื่อรัฐร่วมจ่าย ในมาตรา ๔๐ (สศค.)	-	-	สามารถมีผลบังคับใช้ภายใน กรกฎาคม ๒๕๕๔	ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎร	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๕. โครงการ “รัฐประเดิม” (สศค.)	-	-	ให้กองทุนประกันสังคมได้รับ เงินอุดหนุนทันเวลา เพื่อ สามารถอุดหนุนให้แก่ ผู้ประกันตนได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ดำเนินการ ขอเงินอุดหนุนดังกล่าว ภายหลังจากที่พระ ราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิใน การรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัคร เป็นผู้ประกันตน พ.ศ. มีผลใช้บังคับ	-
๖. อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) (สคร.)	-	-	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้ เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ เพื่อการลดภาระค่าครองชีพ ของประชาชน	- คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างระเบียบ การ ให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ฉบับแก้ไข - คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตรวจสอบร่างระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน บริการสาธารณะ ฉบับใหม่ เรียบร้อยแล้ว - สคร. อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นยื่นร่าง ระเบียบฯ ต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อนำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งคาด ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔	-
๗. การประเมินและติดตามผล PSA : (สศค.)	-	-	มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชี ที่ชัดเจนและ SFIs นำไปปฏิบัติ ได้	เสนอแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินเฉพาะ กิจในการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐต่อ ปลัดกระทรวงการคลังแล้ว	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๘. มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับ โครงสร้างค่าไฟฟ้า (สศค. และ สคร.)	-	-	สูตรค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ ครอบคลุมปัจจัยทำสำคัญเพิ่ม มากขึ้น	ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ สคร. อยู่ระหว่างร่วมกันศึกษา “สูตรค่าไฟฟ้าใหม่” เพื่อให้ครอบคลุม ปัจจัยทำสำคัญเพิ่มมากขึ้น	-
๙. มาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพีจี เพื่อลดราคาน้ำมันสำหรับประชาชน (สศค. และกรมสรรพสามิต)	-	-	การยกเลิกอุดหนุนแอลพีจี	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข พระราชบัญญัติ พิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔	-
๑๐. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหน้) (สศค.)	๑,๐๙๐,๐๘๐,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	จ.ก.ส. และ จ.ออมสิน ผลิต หมอหน้จำนวน ๒๖,๐๐๐ คน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และจำนวน ๖๒,๐๐๐ คน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	-คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนว ทางการดำเนินงานโครงการหมอหน้ เมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ -ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือ สำนักงบประมาณเพื่อตกลงในรายละเอียด ของค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินงบประมาณที่ เหมาะสม	-
๑๑. ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมี วงเงิน (สศค.)	-	-	ลูกหนี้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นทะเบียนหนี้ในระบบ ระยะที่ ๑ ได้รับบัตรวินัยดีมี วงเงิน	สถาบันการเงินได้แจกจ่ายบัตรให้แก่ผู้ขึ้น ทะเบียนหนี้ในระบบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๓	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ธพว. และ ธอส. ไม่สามารถออกบัตรวินัยดี มีวงเงินได้ เนื่องจาก ระบบ IT ของธนาคารไม่ รองรับ
๑๒. ติดตามโครงการขึ้นทะเบียน	-	-	ได้ข้อสรุปของรูปแบบโครงการ	อยู่ระหว่างการประชุมหารือกับหน่วยงานที่	<u>ข้อเสนอแนะ :</u>

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
หนี้นอกระบบระยะที่ ๒ (สศค.)			ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒	เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยง ข้อมูลสารสนเทศระหว่างธนาคารดังกล่าว กับกระทรวงการคลัง เนื่องจากการขึ้น ทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ จะ มอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็น ผู้ดำเนินการแทนกรมบัญชีกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้กำหนดขึ้น ทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ - ขอให้หาช่องทางให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดเข้ามีส่วน ร่วม เพื่อเป็นผู้มีอำนาจใน การผลักดันให้การเจรจา ประนอมหนี้เกิด ประสิทธิผลมากกว่าการ ใช้ช่องทางผ่านคลัง จังหวัดเพียงอย่างเดียว

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๓. ร่าง พระราชบัญญัติ ทวงถาม หนี้อย่างเป็นธรรม (สศค.)	-	-	มีผลบังคับใช้ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (รอ เรียกประชุม)	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> สศค. ได้ประสาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วได้รับแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้จะ เข้าพิจารณาในคณะที่ ๑๑ แต่ที่ผ่านมามีเรื่อง พิจารณาหลายเรื่องจึงรอ เข้าตามลำดับ
๑๔. เข้าถึงสินเชื่อรายย่อย (Post Bank) (สคร.)	-	-	การจัดตั้งบริษัท Post Bank	<ul style="list-style-type: none"> - รมว. กค. ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการ บ. ลูก (Post Bank) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ต่อมา มีกรรมการลาออก ๑ ท่าน และ รมว.กค. ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ - ขณะนี้ บจ.ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการ เพื่อจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวง พาณิชย์ 	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๕. สินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง (สศค.)	-	-	ปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพรถแท็กซี่ ๒,๐๐๐ คน วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท	สถานะการปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๒๑ สหกรณ์ และ ๒๐๐ รายบุคคล เป็นเงิน ๑,๖๐๕.๘๗ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๐ สหกรณ์ และ ๑๓๔ รายบุคคล เป็นเงิน ๑,๑๗๗.๙ ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๒ สหกรณ์ และ ๖๖ รายบุคคล เป็นเงิน ๑๘๗.๘๗ ล้านบาท	-
๑๖. สินเชื่อสู้อาชีพไทยเข้มแข็ง (สศค.)	-	-	ปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน วงเงิน ๓,๔๐๐ ล้านบาท	สถานะการณ์ปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๑) สินเชื่อสู้อาชีพ-แท็กซี่ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑๓๖ ราย เป็น เงิน ๕.๓๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๒๖ ราย เป็นเงิน ๔.๓๒ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๐ ราย เป็นเงิน ๑ ล้านบาท ๒) สินเชื่อวินเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๔๑๙ ราย เป็น	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				เงิน ๑๖.๒๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๘๒ ราย เป็นเงิน ๕.๗๙๗ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๒๓๗ ราย เป็นเงิน ๑๐.๔๒ ล้านบาท ๓) สินเชื่อแม่ค้าเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๕๖๙ ราย เป็น เงิน ๒๕.๒๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๒๖ ราย เป็นเงิน ๕.๓๑ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๙๓ ราย เป็นเงิน ๙.๖๕ ล้านบาท	
๑๗. ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพ (สศค.)	-	-	ผู้ขออนุมัติสินเชื่อทุกคนได้รับ การอบรมความรู้ทางการ จัดการการเงิน วินัยการเงิน และเศรษฐกิจพอเพียง	สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างวาง ระบบงาน	-
๑๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การเงิน (สศค.)	-	-	สถาบันการเงินที่ยังไม่รวมใน บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มา จดทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้ ได้รับข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมใน การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติและสหกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อง	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๙. พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล	๗,๐๑๖,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	๑) เพื่อติดตามประเมินผล โครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนสามารถวางแผนและ เตรียมการสำหรับยุทธศาสตร์ใน ระยะปานกลางและยาว (ตั้งแต่ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ๒) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกันภัยพืชผลให้กับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ สหกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.)	๑) อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอการ ประเมินผลและติดตามการประกันภัย พืชผลต่อคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา กรอบแนวทางการประกันภัยพืชผล ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี ๒) อยู่ระหว่างเตรียมการในการสร้าง ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัย พืชผลฯทั้งในส่วนเนื้อหาของเนื้อหาที่ใช้ ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-
๒๐. โครงการนำที่ดินสนับสนุน การปลูกพืชอาหารและพืชทดแทน พลังงาน (กรมธนารักษ์)	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๔๑๑,๗๘๘ (ร้อยละ ๘๕.๒๙)	- เป้าหมายตามนโยบาย จำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร่ - เป้าหมายโครงการ จำนวน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ใน ๕๒ จังหวัด	- ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่า ใน จ.สกลนคร จำนวน ๒๐๐ ราย เนื้อที่ ประมาณ ๘๘๐ ไร่ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นครราชสีมา จำนวน ๓๗๕ ราย เนื้อที่ประมาณ ๔๙๗ ไร่ ณ มีนาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการจัดให้เช่า แล้วได้ ๕,๔๐๘ ไร่ ๙๒๔ ราย	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ๑.ไม่ได้รับความร่วมมือ จากส่วนราชการในการ ส่งคืนที่ราชพัสดุ ๒.พื้นที่ที่ส่วนราชการส่งคืน มีสภาพไม่เหมาะสมที่จะนำ มาบริหารจัดการ เช่น เป็นพื้นที่ ป่าภูเขา พื้นที่ที่มีกรบุงรุก
๒๑. เสนอ พระราชบัญญัติ ภาษี	-	-	การออกและบังคับใช้กฎหมาย	พิจารณาทบทวนวาระที่ ๒	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สศค.)			ภายในปี ๒๕๕๗	(๑) อัตราภาษีที่เรียกเก็บสำหรับที่อยู่อาศัยเกษตรกรรมและอื่นๆ (๒) การลด การยกเว้นภาษี และการลดหย่อนที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม (๓) พิจารณาทบทวนคโทย	
๒๒. จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (กรมธนารักษ์)	๖๔,๒๕๔,๕๙๔	๓๒,๕๙๐,๕๙๖ (ร้อยละ ๕๐.๗๒)	สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง	อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ สำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยมี ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๗ เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ๑. ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลซื้อขาย ๒.บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ดูแลรับผิดชอบ และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
๒๓. การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)	-	-	เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง	- อยู่ระหว่างเตรียมการหารือร่วมกับสำนักงาน กุมภัณฑ์ ในการขออัตราค่าจ้างเพิ่ม - จัดเตรียมแผนงาน/โครงการที่สำคัญของปีงบประมาณ ๒๕๕๕	-

๒. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย (สศค.)	-	-	รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย	ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาฯ เพื่อให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	<u>ข้อเสนอแนะ</u> : ควรเร่งดำเนินการเพื่อเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
๒. นำเสนอหลักการการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรมสรรพากร)	-	-	นำเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังทราบภายในกรกฎาคม ๒๕๕๔	- ได้มีการประชุมคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษี(คณะทำงานชุดเล็ก) เพื่อพิจารณาประเด็น การจัดประเภทเงินได้พึงประเมินใหม่, การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนของเงินได้พึงประเมินประเภทต่างๆ, การพิจารณาปรับช่วงเงินได้สุทธิ และขั้นอัตราภาษีเงินได้, การทบทวนประเภทเงินได้ที่ได้รับยกเว้น เป็นต้น - อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง และผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีที่เหมาะสม ควบคู่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสียภาษีของ SMEs	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓. ภาษีสรรพสามิตเพื่อ สิ่งแวดล้อม (กรมสรรพสามิต)	-	-	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง	-ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ประชุมร่วมกับ ดร. นริศ (ผอ. สศค) และ ดร. คณิต (ผอ. สวค.) เพื่อสอบถามความ คืบหน้าของพระราชบัญญัติ ภาษี สิ่งแวดล้อม และขอทราบแนวคิดในการ จัดตั้งกองทุน และหลักการในการจัดสรร เงิน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตจะ ใช้หลักการ Tax Differentiation ซึ่งไม่ขัด หลักการของ พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม -อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูล และ พิจารณาเลือกสินค้าในการขยายฐานภาษี สรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม	-
๔. นำเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ CSR : มาตรการ ภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่าง กฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๔	อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ พิจารณาของกระทรวงการคลัง	-
๕. ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อ ป้องกันช่องว่างของกฎหมาย (กรมสรรพากร)	-	-	นำเสนอผลการศึกษาให้กรม ทราบภายใน - เมษายน ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๔	-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับบททั่วไปใน ประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ และ หมวด ๑ หมวด ๒) โดยพิจารณาศึกษาในเรื่อง - องค์ประกอบของคณะกรรมการ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				พิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๐ - บทกำหนดโทษของผู้ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๗ ทวิ ยังไม่มีความชัดเจน	
๖. ให้มีการแยกยื่นแบบฯสามมี/ ภรรยา (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่าง กฎหมายเสร็จเดือน เมษายน ๒๕๕๔	กรมอนุมัติในหลักการให้มีการแยกยื่นแบบแสดง รายการของสามมีและภรรยา ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการร่างกฎหมายของสำนักกฎหมาย	-
๗. มาตรการภาษีปรับปรุง โครงสร้างหนี้ และโครงสร้าง องค์กร (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/อนุมัติหลักการและร่าง กฎหมายเสร็จเดือน มกราคม ๒๕๕๔	๑. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการ ต่อสิทธิประโยชน์ออกไปอีก ๑ ปี ๓. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง องค์กร กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทมหาชน หรือ บริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สำหรับ มูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทำตราสาร ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการ ดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๘. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม ตลาดทุน (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/อนุมัติหลักการและร่าง กฎหมายเสร็จเดือน กันยายน ๒๕๕๔	- การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุน การควบรวมกิจการ - ภาวะภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์ อัน เกิดจากการกระทำตราสาร จากการแลก หุ้น (share swap) : อยู่ระหว่างพิจารณา - การนับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่อง ภายหลังการควบรวม: อยู่ระหว่างพิจารณา	-
๙. การนำเสนอหลักการการ จัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ (International Taxation) (กรมสรรพากร)	-	-	สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ หลักการจัดเก็บภาษีระหว่าง ประเทศให้มีความทัดเทียม และลดอุปสรรค ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาของคณะทำงานศึกษา หลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	-
๑๐. ยกเลิก Nuisance Tax (กรมสรรพสามิต)	-	-	ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...)	- นำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา การออกร่างประกาศกระทรวงการคลัง โดย กำหนดให้ เครื่องปรับอากาศชนิด ที่ใช้กับ รถยนต์ พรม และ แก้วเลดคริสตัล ได้รับ การยกเว้นภาษี ซึ่งได้มีการประชุมหารือ ข้อสรุปดังกล่าวในที่ประชุมผู้บริหาร ระดับสูงของกรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				- ผู้บริหารกรมฯ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการและเหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอให้กระทรวงพิจารณา	
๑๑. ปรับโครงสร้าง Sin Tax (กรมสรรพสามิต)	-	-	ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่...)	จัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดอัตราภาษีและผลกระทบจากการจากการปรับโครงสร้างภาษีสุรา (สุราขาว สุราผสม และบรันตี) ใน ๔ มิติ คือ มิติผู้ประกอบการ มิติภาครัฐ มิติผู้บริโภค และมิติด้านสังคม	-
๑๒. แก้ไข พระราชบัญญัติ ยาสูบ (กรมสรรพสามิต)	-	-	การจัดทำพระราชบัญญัติยาสูบ	-อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติยาสูบแก้ไขเพิ่มเติมต่อท่านรมต. กระทรวงการคลัง โดยประเด็นหลักที่แก้ไขคือ ๑) การใช้ราคาขายปลีกเป็นฐานในการคำนวณภาษี ๒) ให้อำนาจกรมฯ ในการทำ Post- Audit ๓) การคืนภาษี และ ๔) การนำอัตราภาษีตามสภาพมาใช้ -อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎกระทรวงประกอบร่างพระราชบัญญัติยาสูบ โดยมีประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ การกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๓. ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม รถยนต์ (กรมสรรพสามิต)	-	-	แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต ให้แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างเตรียมการนำโครงสร้างภาษี รถยนต์ที่ปรับปรุงแล้วเข้าประชุมร่วม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก่อนนำเรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี	-
๑๔. ศึกษาการปรับโครงสร้างภาษี น้ำมัน (กรมสรรพสามิต)	-	-	แก้ไขประกาศ กระทรวงการคลังให้แล้วเสร็จ	- กรมสรรพสามิตเสนอให้กระทรวง พลังงานทบทวนแนวทางการใช้พลังงาน ทดแทนประเภท B๑๐๐ ชั่วคราวเพื่อเป็น การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน ปาล์มดิบ (Bio-Diesel B๑๐๐) และเพื่อ เป็นการปรับปรุงฐานะของกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง โดยกรมฯ พิจารณาแล้วว่าการลด อัตราภาษีสรรพสามิตเห็นควรให้เป็น ทางเลือกสุดท้าย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ ฐานะการคลังของรัฐบาล คือ การลดภาษี สรรพสามิตน้ำมันดีเซลทุก ๆ ๑ บาทจะทำให้ รายได้รัฐบาลลดลงปีละ ๑๙,๒๒๙ ล้านบาท - กรมสรรพสามิตยังไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจาก กบง. มีมติพยุงราคาน้ำมันดีเซล ที่ ๓๐ บาท / ลิตร จนถึงเดือน เมษายน หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
<p>๑๕. ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน (กรมศุลกากร)</p>	-	-	<p>ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราอากรตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน ประมาณ ๓๓๒ ประเภทย่อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)</p>	<p>๑. การปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ให้เท่ากับอัตราอากรตามกรอบ WTO ๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๔ ประเภทย่อยเพิ่มเติมจากเป้าหมาย ๒๒ ประเภทย่อย ๑.๒ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้าและการใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ แยกเป็นรายประเทศ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓) สำหรับปีสินค้า ๓๕๔ ประเภทย่อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	-
<p>๑๖. แก้ไขปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความลักลั่น (กรมศุลกากร)</p>	-	-	<p>แก้ไขปัญหาสินค้าที่มีการโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร เนื่องจากความลักลั่นของอัตราอากร จำนวน ๒๒ กลุ่มสินค้า (- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๔ กลุ่มสินค้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประมาณ ๘ กลุ่มสินค้า - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๐ กลุ่มสินค้า)</p>	<p>- การแก้ไขปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความลักลั่น ๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตราอากรสินค้า ๒ กลุ่มสินค้า เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้ ๑) รถปั่นจั่นตามประเภทย่อย ๘๗๐๕.๑๐.๐๐ ๒) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในรถยนต์ตามประเภทย่อย</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				๙๐๓๒.๘๙.๓๙ ๒. เสนอประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัด อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลง นามลงนามในประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และลงประกาศในราช กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๔. สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเยื่อและ กระดาษ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมศุลกากรได้เสนอให้มีการปรับปรุงอัตรา อากรของสินค้ากลุ่มลูกกลิ้งที่เป็น	

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ส่วนประกอบของเครื่องรีดตามประเภท ย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๑๐ ประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๒๐ และประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๙๐ เพื่อแก้ไขปัญหาลัก ลั่นของอัตราอากรระหว่างส่วนประกอบ เครื่องจักร ประเภทพิกัด ๘๔.๒๐ ประเภท พิกัด ๘๔.๔๑ และประเภทพิกัด ๘๔.๔๒ โดยให้มีอัตราอากรที่เท่ากัน</p>	
<p>๑๗. ประสานพิกัดศุลกากร Harmonized ASEAN ๒๐๑๒ : จัดทำตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และผลกระทบ สำหรับ การปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัด อัตราอากรขาเข้า รวม ๙๖ ตอน (กรมศุลกากร)</p>	-	-	<p>ตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และผลกระทบ สำหรับ การปรับปรุงแก้ไขพระราช กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า รวม ๙๖ ตอน</p>	<p>ได้มีการประชุมสรุปผลการประสานพิกัด AHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force -ประชุมสรุปผลการประสานพิกัดAHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force โดยแล้ว เสร็จถึงตอนที่ ๙๐</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๘. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ศุลกากรฉบับเร่งด่วน (กรมศุลกากร)	-	-	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายศุลกากร (เพิ่มคำนิยามของถ่าย ยานพาหนะ ของผ่านแดนการ ผ่านแดน)	ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแล้ว ร่างกฎหมายฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้วและอยู่ ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา	-
๑๙. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรมศุลกากร)	-	-	ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ดังนี้ ๑.ยกเลิกมาตรา ๑๐๙ นำไป ควบรวมกับ มาตรา ๑๐๘ เนื่องจากซ้ำซ้อนกัน เป็นเรื่อง ตัวแทนเช่นเดียวกัน (พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. แก้ไขมาตรา ๑๙ ทวิ (ง) โดยแก้ไขถ้อยคำจาก”เหตุ สุดวิสัย” เป็น”เหตุอันสมควร” (พระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับ ที่ ๙)	อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่าง พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ.	-
๒๐. ร่วมกับกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม BOI สสว และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อ	-	-	ข้อเสนอมาตรการด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือ SMEs	ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ร่วมกันจัดทำรายงานผลการศึกษา เรื่อง การ สนับสนุนด้านการเงินให้กับ SMEs ผ่าน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	<u>ข้อเสนอแนะ</u> : ขอให้ศึกษา และทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพราะ SMEs มีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจและมีผล

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs (สศค.)				ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร สศค. และ จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อทราบต่อไป	ต่อการจ้างงานมากและควร สนับสนุน เพราะจะช่วยเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศได้อีกมาก
๒๑. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม ธุรกิจ SMEs (กรมสรรพากร)	-	-	เสนอ/อนุมัติหลักการภายใน กรกฎาคม ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบของมาตรการ โดยคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุง โครงสร้างภาษีสรรพากร	-
๒๒. ร่วมกำหนดความชัดเจน แผนการลงทุนด้าน Logistics (สคร.)	-	-	ร่วมกำหนดความชัดเจน แผนการลงทุนด้าน Logistics	ได้รวบรวมและศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนการพัฒนาระบบ ขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) แล้ว รวมทั้ง ข้อตกลง ระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายการ ขนส่ง (GMS และ ASEAN) แล้ว	<u>ข้อเสนอแนะ</u> : ขอให้เสนอ เรื่อง Logistics เข้า คณะรัฐมนตรี โดยเร่งด่วน สำหรับเรื่องนี้ กระทรวง เกษตรฯ มีแผนปฏิบัติงาน แล้ว
๒๓. กำหนดแผนการลงทุนด้านน้ำ (สบน.)	-	-	แผนการลงทุนและจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ ทั้งหมด	- ได้จัดประชุมและจัดทำแผนการลงทุน ระยะ ๕ ปี โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อหารือทิศ ทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวมทั้ง แนวทางและแผนการดำเนินงานพร้อม กรอบวงเงินของโครงการภายใต้แผนการ ลงทุนระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)	<u>ข้อเสนอแนะ</u> : ขอให้เสนอ เรื่อง Logistics เข้า คณะรัฐมนตรี โดยเร่งด่วน สำหรับเรื่องนี้ กระทรวง เกษตรฯ มีแผนปฏิบัติงาน แล้ว

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				- อยู่ระหว่าง สศช.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการลงทุนภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน การดำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณให้ เข้าสู่ภาวะสมดุลใน ๕ ปี	

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
<p>๒๔. ปรับปรุง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (PPP) (สคร.)</p>	-	-	<p>เสนอร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p>	<p>อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายใหม่ขึ้น โดยมีหลักการเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ ร่วมทุนฯ ซึ่งมีการดำเนินงานอื่นๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สคร. เพื่อปรับปรุง พระราชบัญญัติ ร่วมทุนฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ - ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Public Hearing) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - นำเสนอการปรับปรุงร่าง พระราชบัญญัติ ตาม Hearing ต่อ รมว.กค. เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 	<p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u> : ปัญหาจากความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานอันเป็นเหตุให้เห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> : ให้เร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุงพระราชบัญญัติ PPP ซึ่งได้มีการทำ Public Hearing ไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยขอให้ สคร. นำเสนอพระราชบัญญัติ PPP ต่อคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔</p>

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๒๕. กำหนดแผนการเงินของ โครงการลงทุนที่สำคัญ (สคร.)	-	-	แผนการเงินของโครงการลงทุน ที่สำคัญ	ปัจจุบันคณะกรรมการด้านการลงทุนภายใต้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการ คลังและงบประมาณให้เข้าสู่ภาวะสมดุลใน ๕ ปี โดยมี สคร. ร่วมเป็นอนุกรรมการ อยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูลการลงทุนด้านการขนส่งทั้งหมดและ ข้อมูลการลงทุนทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำผลการศึกษาของคณะกรรมการดังกล่าว ข้างต้นมาประกอบผลการศึกษาของ สคร.	-
๒๖. พัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา (กรมธนารักษ์)	๓,๓๒๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๙๖.๓๘)	ปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก จังหวัด สงขลาเพื่อรองรับระบบ Logistics	เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม มาตรา ๖ เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีให้ความ เห็นชอบในหลักการของโครงการ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานฯ โดยกรมธนารักษ์ได้นำเสนอให้ กระทรวงการคลังเพื่อ ขอความเห็นชอบใน หลักการของโครงการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กระทรวงการคลัง)	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๒๗. พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มี ศักยภาพในแนวของโครงการ ระบบรถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอาคาร จอดรถยนต์ Park & Ride (กรมธนารักษ์)	ยังไม่ได้จัดทำคำ ของงบประมาณ	-	- สำรองพื้นที่และศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ให้ สอดคล้องกับโครงการระบบ รถไฟฟ้าในเขต กรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	- อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ให้สอดคล้องกับ โครงการระบบรถไฟฟ้า ในเขต กรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง ซึ่งกรมธนารักษ์ มีพื้นที่รองรับโครงการดังนี้ - สายสีแดง จำนวน ๑ แปลง ได้แก่ แปลง บ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง - สายสีม่วง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> : ส่วน ราชการผู้ครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใช้ ประโยชน์เป็นอาคารพัก อาศัย จึงอาจไม่ให้ความ ร่วมมือในการส่งคืน พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ
๒๘. สร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ รองรับระบบ Logistics ตาม เส้นทางรถไฟความเร็วสูง (กรมธนารักษ์)	ยังไม่ได้จัดทำคำ ของงบประมาณ	-	- สำรองพื้นที่และศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการ ให้ สอดคล้องกับโครงการรถไฟ ความเร็วสูง ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	- อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติโครงการ เพื่อสำรวจที่ราชพัสดุจำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี จันทบุรี สตูล สุรินทร์ และลำปางและพื้นที่อื่นๆ ที่มีความพร้อม	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> : ยัง ไม่ได้รับงบประมาณ
๒๙. Sukuk (สศค.)	-	-	- การแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วย การอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ รองรับตราสารศุภก	อยู่ระหว่างขั้นตอนของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งร่างที่ตรวจแล้ว ให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ดำเนินการตามขั้นตอนส่งให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังลงนามในกฎกระทรวง	-
๓๐. Venture Capital (สศค.)	-	-	- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ ธุรกิจเงินร่วมลงทุน	จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานการประชุม และร่างกฎหมายแก้ไข การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีฯ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓๑. Inflation-linked Bond (ILB) (สบน.)	-	-	<p>ทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการซื้อขายและลงบัญชีของ ILB</p> <p>-กำหนดราคาที่เหมาะสม และประเมินความต้องการของนักลงทุนเพื่อกำหนดวงเงินที่เหมาะสม</p>	<p>๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้</p> <ul style="list-style-type: none"> -หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ทำความเข้าใจกับนักลงทุน <p>๒.จัดประชุมหาตัวแทนจำหน่าย (Syndication)</p> <p>-ได้มีการยื่นหนังสือถึงธนาคารต่างๆเพื่อแจ้งความจำนงในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๔</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓๒. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (สบน.)	-	-	<p>๑. เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในโครงการไทยเข้มแข็ง</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และ Lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในระดับต่ำ</p> <p>๓. ประเมินความต้องการและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ปี อย่างมีนัยทาง</p> <p>๔. เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. ดำเนินการออกตัวสัญญาใช้เงินระยะยาวประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งได้ดำเนินการออกเสร็จสิ้นแล้ว และมีการชำระเงินเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา</p> <p>๒. ประชุมระดับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ ปี</p> <p>๓. กำหนดช่วงเวลาการจำหน่ายจริงรวมถึงกำหนดดอกเบี้ย โดยมีแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ ๕๐ ปี (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔. จำหน่ายจริงไปจำนวน ๓,๕๐๐ ล้านบาท</p>	-
๓๓. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ ๒ (สศค.)	-	-	กค.ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ ธย. จะขออนุญาตยกระดับเป็น ธพ.	รมว.คลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกระดับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๖ ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	<u>ข้อเสนอแนะ</u> : จัดทำสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
<p>๓๔. ASEAN Integration ๒๐๑๐:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการค้า - ด้านการเจรจาเปิดเสรีการค้า <p>บริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (สศค.)</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านการค้า ประเทศสมาชิกใหม่ ลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ด้านเจรจาเปิดเสรีการค้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ 	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านการค้า: การประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้รับทราบสถานะของการจัดทำแผนการลดภาษีเพื่อแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) - ด้านการเจรจาเปิดเสรีการค้า : เสนอร่างพิธีสารฯ ให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และอนุมัติการลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนำเสนอร่างพิธีสารฯ ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ 	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓๕. ASEAN Macro Economic Research Office (AMRO) (สศค.)	-	-	สำนักงานฯ จะเริ่มการดำเนินงานภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	<p>๑. ดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิก อาเซียน+๓ ในการจัดทำร่างความตกลง เพื่อการจัดตั้ง AMRO</p> <p>๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนาม (เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔) ในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO และอนุมัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามร่างความตกลงฯ</p>	-
๓๖. ASEAN+๓ : Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) (สศค.)	-	-	เพื่อสนับสนุนการเพิ่มอุปทานของ พันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของ ภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน+๓ ซึ่งกองทุน CGIF นี้ จะมีขนาด ๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ และ ADB ซึ่ง CGIF จะทำหน้าที่ค้าประกันพันธบัตรให้แก่ภาคเอกชน	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ ลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้ง CGIF แล้ว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้จัดส่งเงินจำนวน ๑๒.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ ADB ในฐานะ Trustee</p> <p>- การประชุม Board of Directors จะมีขึ้นในทุกไตรมาส ซึ่ง สบง. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p>	-

๓. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. การปรับปรุงการใช้ ประโยชน์ท่าเรือกรุงเทพ (สคร.)	-	-	นำเสนอแนวทางการพัฒนา ท่าเรือกรุงเทพต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	สคร. ได้ดำเนินการนำเสนอแนวทางการ พัฒนาท่าเรือกรุงเทพต่อ รมว. กค. เพื่อให้ ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔	-
๒. โครงการก่อสร้างศูนย์ ประชุมและนิทรรศการ นานาชาติ จ.ภูเก็ต (กรมธนารักษ์)	๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๓๕๐,๐๐๐ (ร้อยละ ๐.๘๙)	- จ้างที่ปรึกษาบริหาร โครงการ - จ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ - จ้างออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง/ลงนามจ้าง Detail Design	- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ และที่ปรึกษาด้านธุรกิจเรียบร้อยแล้ว - ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจ้าง ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างจำนวน ๓ ราย	-
๓. บริหารหลักทรัพย์ที่รัฐถือใน เชิงรุก (สคร.)	-	-	ปรับปรุงกฎหมาย และ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณา	-มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กระทรวงการคลังถือต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และสคร. อยู่ระหว่างการ พิจารณาข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของการ จำหน่ายหลักทรัพย์ต่างๆ และประเมิน มูลค่าหุ้นเพื่อดำเนินการจำหน่าย หลักทรัพย์ต่อไป	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๔. ร่าง พระราชบัญญัติ การ กำกับและพัฒนานโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.)	-	-	การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ การกำกับและพัฒนานโยบาย รัฐวิสาหกิจ	- อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ การกำกับและพัฒนา นโยบายรัฐวิสาหกิจ ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี - คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔	ข้อเสนอแนะ : ขอให้ นำเสนอ พระราชบัญญัติ การกำกับและพัฒนา นโยบายรัฐวิสาหกิจต่อ คณะรัฐมนตรี ภายใน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
๕. บริหารจัดการระดับและ ผลตอบแทนเงินคงคลัง : ควบคุมระดับเงินคงคลังให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม/การนำเงิน คงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ ได้ผลตอบแทน/การปรับระดับ การออกตั๋วเงินคงคลังเพื่อใช้ใน การบริหารเงินสด (สบน. และ กรมบัญชีกลาง)	-	-	วิธีการบริหารเงินสดและการ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เงินคงคลัง	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีคำสั่ง แต่งตั้ง “คณะทำงานเพื่อศึกษาแนว ทางการพัฒนาวิธีการบริหารเงินสดและการ แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลัง” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะเป็นประธาน ผู้แทนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และ กรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ซึ่งที่ ประชุมฯ สรุปแนวทางการหาผลตอบแทน จากเงินคงคลังได้ ๒ แนวทาง ดังนี้ ๑. การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ ๒. การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารพาณิชย์	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>โดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจค้ำประกัน (Reverse Repo) ทั้งนี้</p> <p>-กรมบัญชีกลางได้มีการประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเชิญสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการนำเงินคงคลังไปหาประโยชน์</p>	
<p>๖. บริหารจัดการหนี้ FIDF กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF (สบน.)</p>	-	-	<p>กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF เพื่อลดต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓</p>	<p>- มีการประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุน FIDF อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาสรุปแนวทางที่มีความเหมาะสม</p> <p>- สบн. ได้พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขภาระหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ดำเนินการโดยแก้ไขพระราชบัญญัติ เงินตราฯ ในประเด็นต่อไปนี้</p> <p>: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบันทึกผลกำไร/ขาดทุนจากการตีราคาและการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีทุนสำรองเงินตรา</p> <p>: เพิ่มประเภทสินทรัพย์และธุรกรรม</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ทางการเงินในการบริหารทุนสำรองเงินตราให้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน FIDF เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ (ธปท. ส่งร่างกฎหมายให้ สศค. พิจารณาแล้ว)</p> <p>- สบพ. ได้ประสานเป็นการภายในกับ สศค. ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราแล้ว และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ต่อกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔</p>	
<p>๗. โครงการวิจัยแนวทางการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)</p>	-	-	<p>ประมวลผลการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔</p>	<p>TDRI ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการทบทวนรูปแบบการให้บริการและค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษายาบาล และปัจจัยที่มีผลผลักดันให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ หาข้อสรุปในการกำหนดแนวทางจำกัดค่าใช้จ่ายและ</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการนำระบบ Medisave มาใช้	
๘. โครงการศึกษาแนวทางการ ปฏิรูปองค์กรเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	ประมวลผลการศึกษาแล้ว เสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	TDR ได้ส่งรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพปัญหาในการบริหารจัดการระบบ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแนว ทางการบริหารจัดการระบบสวัสดิการฯ ของภาครัฐในต่างประเทศและข้อเสนอ รูปแบบและโครงสร้างขององค์กรที่ปฏิบัติ หน้าที่ในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลางพิจารณา และได้มีการจัดการประชุมสัมมนา เพื่อ เผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความ คิดเห็นจากนักวิชาการและสถาบันที่ เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔	-
๙. โครงการวิจัยเรื่องระบบ อ้างอิงของยา (กรมบัญชีกลาง)	-	-	ประมวลผลการศึกษาแล้ว เสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการได้กำหนด แนวทาง การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา โดย ให้นำระบบราคายาอ้างอิงมาใช้เป็นกลไกใน การเบิกจ่ายค่ายาขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ ระหว่างการจัดจ้างสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักงานวิจัยเพื่อ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				การพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ทำการศึกษา	
๑๐. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อกระทรวงการคลังในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมิติด้านระบบการบริหารงาน ด้านบุคลากร และด้านสารสนเทศ	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ความหลากหลายของภารกิจ ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม
๑๑. โครงการวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอรายงานฯ ต่อกระทรวงการคลัง/ คณะรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎรฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	นำเสนอรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ต่อกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔	-
๑๒. บริหารค่าใช้จ่ายเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	- ได้รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของส่วนราชการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่มีได้เบิกจ่ายจากงบบุคลากร (งบรายจ่ายอื่น หรืองบเงินอุดหนุนแล้วนำไปบริหารจัดการ) ของหน่วยงานศาล หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ๑. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐนอกจากส่วนราชการ เช่น หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				และองค์การมหาชนรวมทั้งสิ้น ๓๗ หน่วยงาน ทั้งนี้เหลืออีก ๑ หน่วยงานอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ศาล เป็นต้น การรวบรวม ข้อมูล จำเป็นจะต้องมีการ ทำหนังสือประสานขอข้อมูล เพื่อให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง ๒. การรวบรวมข้อมูลของ บุคลากรภาครัฐประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับเงินนอกเหนือจาก เงินเดือน
๑๓. บริหารค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว เสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	เสนอแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้มี ข้อสังเกต และเสนอเรื่องต่อ กระทรวงการคลัง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๘๑๗๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔	-
๑๔. การจัดทำข้อมูลฐานะการ คลังท้องถิ่น (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว เสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	- สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการนำเข้า ข้อมูลด้านการคลังของ อปท. ผ่านระบบ ฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของ จังหวัดจาก อปท. (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔) สำหรับข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ด้านรายได้ สามารถดำเนินการได้ ๓,๕๔๙ แห่ง	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ๑. ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงาน อปท. ๒. เกิดอุปสรรคในระบบ ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น ผ่านระบบ Database CFO ๓. ความพร้อมของ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				(ร้อยละ ๔๕.๑๙) และด้านรายจ่ายสามารถ ดำเนินการได้ ๓,๔๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๔๓.๔๕) จากจำนวน อปท. ทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แห่ง	หน่วยงาน อปท. <u>ข้อเสนอแนะ:</u> ข้อมูลการ คลังท้องถิ่นของ อปท. ขอให้วางเงื่อนไขใน พระราชบัญญัติ การเงิน การคลังภาครัฐ เพื่อให้ กระทรวงมีอำนาจในการ กำกับดูแลให้ อปท. รักษา วินัยทางการคลัง
๑๕. โครงการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านรายจ่ายและการนำแนวคิด Capital Charge มารวม คำนวณต้นทุนภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอรายงานผลการนำ แนวคิด Capital Charge มา ใช้ในภาครัฐในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	-ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Capital Charge ของสำนักงาน ก.พ.ร และดำเนินการแปลเอกสารข้อมูลที่ รวบรวมได้เกี่ยวกับการนำแนวคิดเรื่อง Capital Charge มาใช้ในประเทศ นิวซีแลนด์และประเทศอังกฤษและแปล เอกสารวิชาการจาก World Bank พร้อมทั้ง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์การนำแนวคิด Capital Charge มา รวมคำนวณต้นทุนภาครัฐในเบื้องต้นทั้งนี้ได้มี การหารือกับเจ้าหน้าที่ของ World Bank เพื่อ	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				เตรียมการจัด Teleconference ต่อไป	
๑๖. บริหารความเสี่ยงทางการ คลัง (สศค.)	-	-	จัดทำรายงานความเสี่ยง ทางการคลัง	อยู่ระหว่างการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มา กำหนดเป็นแนวทางและทิศทางการบริหาร ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการดำเนินงาน	-
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. (สศค.)	-	-	ร่าง พระราชบัญญัติ ที่ผ่าน การพิจารณาและแก้ไขโดย คณะกรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. วาระ ๓ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	-

๔. การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action (กรมบัญชีกลาง)	-	-	เสนอผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการฯ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔	๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๒. สำนักงาน ก.พ.ร.ได้รายงานความ คืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกันการ ทุจริตฯ ซึ่งจะมีการลงนามในบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ประพตติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของทางราชการระหว่างนายฯและ หน่วยงานภาครัฐนำร่อง ๑๙ แห่ง ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และจะนำรายชื่อผู้เจ้า ร่วมโครงการฯของสนง.ก.พ.ร. ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> มีการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน กับสำนักงาน ก.พ. ทำให้ เกิดความสับสนใน นโยบายการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ
๒. ติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่าย โครงการไทยเข้มแข็ง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)	-	-	ตรวจสอบได้ ๑๘๐ โครงการ ภายในเดือนสิงหาคม (เดือนละ ๒๐ โครงการ)	ตามบันทึกที่ กค ๐๒๐๓.๑/๑๒๗ (ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔) ผู้ตรวจราชการได้มี หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ของ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังนี้ - ดำเนินการติดตามผลรวม ๒๑ โครงการใน จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม	<u>ข้อเสนอแนะ :</u> - ควรนำประเด็น ร้องเรียนมากำกับดูแล การจัดสรรงบประมาณ - ให้จัดทำรายงาน ข้อสังเกตทั้งด้านบวกและ

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>สงขลา สกลนคร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น วงเงินที่ได้รับการจัดสรรรวม ๑๘,๕๐๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓</p> <p>ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน คือ โครงการในจังหวัดสงขลา เนื่องจาก ประสบเหตุอุทกภัยจึงไม่สามารถ ดำเนินงานได้ปกติ</p> <p>ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ คือ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เห็นสมควรให้ของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบ</p>	<p>ด้านลบของการดำเนิน โครงการไทยเข้มแข็ง เพราะเป็นกรณีที่ใช้ งบประมาณพิเศษ - ได้มอบหมายให้ สบน. ประสานงานให้ที่ปรึกษา จัดทำรายงานให้ ครอบคลุมเรื่องที่กำลัง ข้างต้น โดยนำข้อมูลจาก คณะผู้ตรวจราชการมา ประกอบการจัดทำ รายงาน</p>
<p>๓. ทบทวนและปรับปรุง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทั้งระบบ (กรมบัญชีกลาง)</p>	-	-	<p>จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p>	<p>อยู่ระหว่างประสานการดำเนินงานกับ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา กรอบและแนวทางในการทบทวนและ จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ ในรายละเอียด</p>	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๔. โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร (กรมบัญชีกลาง)	๙๓,๕๐๐,๐๐๐	๔๑,๓๖๐,๘๕๐ (ร้อยละ ๔๔.๒๓)	หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในเดือน กันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานนำ ร่องทดลอง ใช้ระบบ e-Bidding และ ระบบ e-Market ในเดือน กันยายน ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรม ระบบงาน e-GP ระยะที่ ๒	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> หากไม่ได้รับการสนับสนุน เงินงบประมาณ จะทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ พัฒนาระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ได้
๕. โครงการศึกษาแนวทางการรวม ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)	-	-	รายงานผลการศึกษาระดับ สมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔	ประสานงานกับธนาคารโลก ซึ่ง ธนาคารโลกยินดีให้ความร่วมมือ ขณะนี้อยู่ ระหว่างธนาคารโลกดำเนินการจัดจ้าง TDRI เป็นที่ปรึกษา	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑. จัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (สศค.)	๒๙,๔๔๗,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	-ดำเนินการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศค. -ได้นำเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของ สศค. ต่อปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี -อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง สศค.	-
๒. นำผู้เสียภาษีเข้าสู่ระบบภาษี (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) (กรมสรรพากร)	-	-	๑.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดำเนินการศึกษาภายใน เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๒.ภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำเนินการศึกษาภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔	๑.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - เกณฑ์การพิจารณาบริษัทในเครือตามมาตรา ๓๙ โดยเพิ่มความชัดเจนในค่านิยามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และค่านิยามของคำว่า “ชาย” - การแยกประเภทเงินได้ตามมาตรา ๔๐ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาการยกเลิกการหักค่าใช้จ่ายเหมาของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) – ๔๐(๘) - การตีความของแหล่งเงินได้จาก	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ต่างประเทศตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ และ วรรค ๓ กรณีแห่งเงินได้นอกประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาคำนิยาม “ทางราชการ” ตามมาตรา ๔๒(๗) - การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขาย อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๘(๔) - การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยราคาประเมิน ตาม มาตรา ๔๙ ทวิ <p>๒.ภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ระหว่างพิจารณา ในประเด็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา ๖๕ ทวิ(๔) กรณีการขายสินค้า ให้บริการหรือกู้ยืมเงินต่ำกว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันควร - มาตรา ๖๕ ตรี(๑๕) กรณีการจ่ายจำซื้อ สินค้าเกินสมควร - มาตรา ๖๗ ทวิ กรณีการยื่นแบบแสดง รายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีโดยใช้ รายได้และรายจ่ายที่เกินจริง - มาตรา ๗๖ ทวิ กรณีบริษัทต่างชาติประกอบ กิจการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 	

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบ และบันทึกข้อมูลด้วย Bar Code (กรมสรรพากร)	-	-	เปิดให้บริการเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างทดสอบระบบที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	-
๔. พัฒนาระบบควบคุมการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) (กรมสรรพากร)	-	-	เปิดให้บริการเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างทดสอบระบบการรับส่งข้อมูลระหว่างกรมฯ กับกลุ่มบริษัท SCG	-
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) (กรมธนารักษ์)	๑๑,๘๒๐,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	เปิดให้บริการรับ-จ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญใน จ.อุบลราชธานี และขอนแก่น	- จัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ HUB ที่อุบลราชธานี และขอนแก่น	-
๖. โครงการพัฒนาบริหารที่ราชพัสดุแปลง บบส. (กรมธนารักษ์)	ธพส.จัดหา เงินทุน	-	ก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานสำหรับส่วนราชการ	ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์และ ธพส. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔	-
๗. โครงสร้างก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ กระทรวงการคลัง (แปลง ร.ส.พ.) (กรมธนารักษ์)	ธพส.จัดหา เงินทุน	-	ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติในหลักการให้ บริษัท ธพส. เป็นผู้ดำเนินการ (ตามหนังสือด่วนมากที่ กค ๐๓๑๑/๑๔๗๑๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๘. บูรณาการสินค้า : (๑) ยาสูบ (๒) รถยนต์ (รองปลัดเสาวนีย์)	-	-	สรุปผลสำรวจความต้องการ เสร็จ ภายใน มีนาคม ๒๕๕๔	- วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการประชุมร่วม ๓ กรมภาษีเพื่อสรุปประเด็นความต้องการ ของผู้ประกอบการยาสูบได้ ๑๒ ประเด็น - วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการประชุม ร่วม ๓ กรมภาษีเพื่อสรุปประเด็นความ ต้องการของผู้ประกอบการรถยนต์ได้ ๑๒ ประเด็น	-
๙. เชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บภาษี (รองปลัดเสาวนีย์)	-	-	การเชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บภาษี	- จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศ ๓ กรมภาษี เพื่อมอบ นโยบาย กรอบการทำงานให้แก่ คณะกรรมการฯ - จัดการประชุมคณะทำงานย่อยทั้ง ๕ โครงการเพื่อมอบนโยบาย กรอบการ ทำงานให้แก่คณะทำงานฯ	-
๑๐. โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย (กรมศุลกากร)	๓๗๐,๘๕๑,๓๐๐	๑๘๕,๔๒๕,๖๕๐ (ร้อยละ ๕๐)	มีระบบ National Single Window (NSW) พร้อมสำหรับ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	๑.ดำเนินการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW (ระบบกลาง) - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมเครือข่ายสายสื่อสารชุดที่ ๑ - บริษัทผู้ชนะการประกวดราคา (บ.ยิบอิน ชอย จก.) ส่งมอบงาน งานวันที่ ๑ (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) - ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการออก	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> ๑.ต้องให้การสนับสนุน ทรัพยากรที่จำเป็นชั้น พื้นฐาน เช่นจำนวน บุคลากรด้าน ICT งบประมาณ ๒.ทบทวน ปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
				<p>ใบอนุญาตและใบรับรอง และอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ทั้ง ๓๕ หน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. การให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW (รวม ๑๓ หน่วยงาน)</p> <p>๓.โครงการนำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศในภูมิภาคอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการนำร่อง ASEAN Single Window (ASW) อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบโครงการ - นำร่อง e-CO ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับไต้หวัน ผู้แทนฝ่ายไทย (ผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ) ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 	<p>แก้ไขกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือ การให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ</p>
๑๑. APEC-PPP (สศค. และ สคร.)	-	-	มีผู้แทนกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	คาดว่าจะจัดการประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔	-

แผนงาน/โครงการ	เงินงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๑๒. ยุทธศาสตร์ความเป็น หุ้นส่วนของไทยกับ ADB (สศค.)	-	-	ได้ผลสรุปและกรอบแนวทางที่ ชัดเจน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-
๑๓. สร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมี ค่าของแผ่นดิน (กรมธนารักษ์)	-	-	ดำเนินการจ้างสถาบันที่มีความ เชี่ยวชาญศึกษาความเหมาะสม ของสถานที่และรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์ (สถาบันไทยคดี ศึกษา มธ.) ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๔	ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลัง อนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุน หมุนเวียนการแสดงผลการปฏิบัติงานและ เงินตราไทย เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ ออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑ์ต่อไป	-
๑๔. จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง (Augmented Reality Technologies) (กรมธนารักษ์)	๔๓,๐๐๐,๐๐๐	๐ (ร้อยละ ๐)	ดำเนินการตามขั้นตอนทาง พัสดุ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุ - กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - กำหนดวันเสนอราคา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน เมษายน ๒๕๕๔	<u>ปัญหา/อุปสรรค :</u> เนื่องจากมีผู้เสนอราคา ถูกต้อง และมีสิทธิเสนอ ราคาเพียงรายเดียว จึง ยกเลิกการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ภาคผนวก ๑

บันทึกช่วยจำการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

บันทึกช่วยจำ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมกรมการ 4 อาคาร 1 ชั้น 2 รัฐสภา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกรณ์ จาติกวณิช | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง |
| 2. นายมัน พัดโนทัย | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง |
| 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง |
| 4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | ปลัดกระทรวงการคลัง |
| 5. นางเบญจา หลุยเจริญ | รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน |
| 6. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ | รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน |
| 7. นางเสาวนีย์ กมลบุตร | รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ |
| 8. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ | รองปลัดกระทรวงการคลัง |
| 9. นายสมชัย อภิวัฒน์พร | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง |
| 10. นายเทวัญ วิชิตะกุล | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง |
| 11. นายอำนวยการ ปรีมนวงศ์ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง |
| 12. นายมนัส แจ่มเวหา | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง |
| 13. นายประสิทธิ์ สืบชนะ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง |
| 14. นางตฤษา ยินดีพิธ | ที่ปรึกษาการคลัง |
| 15. นายชูชาติ อัครโรจน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 16. นางพิมพ์ใจ ทองดี | ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| 17. นายสรร วิเทศพงศ์ | ที่ปรึกษาการคลัง (อัตรากำลังทดแทน) |
| 18. นายวินัย วิทวัสการเวช | อธิบดีกรมธนารักษ์ |
| 19. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | อธิบดีกรมบัญชีกลาง |
| 20. นายรินทร์ กัลยาณมิตร | รองอธิบดีกรมศุลกากร |
| 21. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | อธิบดีกรมสรรพสามิต |
| 22. นายมานิต นิธิประทีป | รองอธิบดีกรมสรรพากร |
| 23. นางพรรณชนิดตา บุญครอง | รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
| 24. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ |
| 25. นายนิริศ ชัยสูตร | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง |
| 26. ดร. คณิต แสงสุพรรณ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง |

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13:15 น.

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษา เลขาธิการรัฐมนตรีฯ และผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีฯ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังที่สอดคล้องกับเป้าหมายของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งประกอบด้วย 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมและความสามารถในการแข่งขัน

2. ผอ.สศค. รายงานฐานะการคลัง 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2553- กุมภาพันธ์ 2554) และแนวโน้มปีงบประมาณ 2554 ดังนี้

2.1 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล : สามารถจัดเก็บได้รวม 654,459 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 82,239 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 14.4 และสูงกว่า 5 เดือนแรกของปีงบประมาณก่อน 93,413 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 16.6

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ : สามารถเบิกจ่ายได้ 988,251 ล้านบาท สูงกว่า 5 เดือนแรกของปีงบประมาณก่อน 204,218 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 26.1 ซึ่งการเบิกจ่ายใน 5 เดือนแรกนี้ คิดเป็นร้อยละ 44.1 ของวงเงินงบประมาณ (2,070,000 ล้านบาท) โดยรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.7 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.0

2.3 ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด : เงินคงคลังปลายงวดเท่ากับ 169,803 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 5 เดือนแรกของปีงบประมาณก่อน 510 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 0.3

2.4 คาดการณ์ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด ปีงบประมาณ 2554 : รายได้นำส่งคลัง 1,770,000 ล้านบาท รายจ่าย 2,144,092 กู้ชดเชยขาดดุล 143,105 ล้านบาท เงินคงคลังปลายงวดเท่ากับ 312,824 ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2553 116,498 เท่ากับร้อยละ 27.1

3. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง รายงานความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
ร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สศค. รายงานว่า ขณะนี้วุฒิสภาได้พิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ กอช. วาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจะพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ในสัปดาห์หน้า และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายที่กล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาเลขาธิการกองทุนฯ - รมว.กค. สอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่มีการขอแปรญัตติว่า กระทรวงการคลังสามารถยอมรับได้หรือไม่ โดยมอบหมายให้ปลัดฯ และผอ.สศค. ไปร่วมหารือ/เจรจากับประธานกรรมาธิการต่อไป สำหรับประเด็นที่กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ ขอให้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องขอแปรญัตติ เพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้โดยเร็วต่อไป
PSA	ผอ.สศค. รายงานว่า สศค. ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 และได้ข้อสรุปแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
ระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	รอง ผอ.สศค. (นางพรรณชนิดตา บุญครอง) รายงานว่า รมว.กค. ได้อนุมัติวงเงิน PSO ให้กับรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะนี้ สศค. กำลังดำเนินการปรับปรุงระเบียบ PSO โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ระเบียบ PSO ฉบับปรับปรุงได้ภายในเดือนเมษายน 2554 นี้
ร่าง พระราชบัญญัติ มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	ผอ.สศค. รายงานว่า ได้ไปชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวาระแรกแล้ว และกำหนดประชุมชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554
การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สศค. รายงาน เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและงานในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนเพื่อรับผิดชอบเรื่องระบบการเงินฐานรากโดยตรง เป็นหน่วยงานภายใต้ สศค. 2) การขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2 <ul style="list-style-type: none"> 2.1) ปรับการดำเนินการจาก 6 ธนาคารเหลือ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยลูกหนี้สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ธนาคารโดยตรง 2.2) ให้คลังจังหวัดเป็นผู้เจรจาประนอมหนี้แทนกระทรวงมหาดไทย 2.3) ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. ดำเนินการเรื่อง

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
	<p>ระบบข้อมูลหนี้นอกระบบ แทนกรมบัญชีกลาง</p> <p>3) ปัญหาหนี้สินเกษตรกร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สศค. ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะดำเนินการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นเอกภาพ ต่อไป <p>4) การป้องปรามการเงินนอกระบบ ได้ดำเนินงานอยู่แล้วโดยดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาคของประเทศ</p> <p>5) การจัดทำ Microfinance Inclusion Map เพื่อให้อุปทานของปริมาณเงินฐานรากสอดคล้องกับอุปสงค์หรือความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนฐานรากของประชาชน รวมทั้งได้ขอความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ADB และ World Bank ซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่อง Microfinance และจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเรื่อง Microfinance ต่อไป</p> <p>6) จะดำเนินการตามแผนแม่บทการเงินฐานรากที่ได้ศึกษาไว้เมื่อปี 2550</p> <p>7) จะดำเนินการศึกษาเรื่อง Micro Insurance</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมว.กค. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) การขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2 <ul style="list-style-type: none"> 1.1) ขอให้กำหนดขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2554 1.2) ขอให้หาช่องทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามีส่วนร่วม เพราะเป็นผู้มีอำนาจในการผลักดันให้การเจรจาประนอมหนี้เกิดประสิทธิผลมากกว่าการใช้ช่องทางผ่านคลังจังหวัดเพียงอย่างเดียว 1.3) ให้ติดตามผลเชิงคุณภาพของโครงการหมอนี่ โครงการคลังในบ้าน โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน 1.4) ยกกระดับกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน เชื่อมโยงกับโครงการหมอนี่ โครงการคลังในบ้าน และประสานงานกับ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ภาคราชการสามารถสานต่อโครงการเองได้โดยไม่ต้องอาศัยฝ่ายการเมือง
ร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สศค. รายงานว่า ได้ชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระที่ 3 แล้ว - รมว. กค. มีข้อเสนอแนะว่า ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยมีเป้าหมายกลางเดือนเมษายน 2554
Post Bank	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สบน. รายงานว่า อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งหากเรียบร้อยแล้วจะได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย - รมว.กค. กล่าวว่า เมื่อมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรชัดเจนแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนชื่อ บริษัทสินเชื่อไปรษณีย์ เป็นชื่อที่สื่อถึงการตอบโจทย์ความ

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
	ต้องการของผู้มาใช้บริการทางการเงินกลุ่มนี้
การประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ	รมว.กค. กล่าวว่า ต้องการผลักดันให้มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในเรื่องเงินชดเชยกรณีมีภัยธรรมชาติ หากเกษตรกรซื้อประกันภัยก็จะได้รับเงินชดเชยจากรัฐและบริษัทประกัน ซึ่งจะสูงกว่ากรณีไม่ได้ซื้อประกัน ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติอย่างหนักและรัฐบาลชดเชยความเสียหายให้เกษตรกรสูงกว่าปกติอาจทำให้เกษตรกรเข้าใจผิดว่าจะได้รับเงินชดเชยที่สูงจากรัฐบาลโดยไม่ต้องซื้อประกัน ซึ่งจะเป็นภาระต่องบประมาณ
โครงการที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่	รมว.กค. กล่าวว่า ขอให้ดำเนินการเชื่อมโยงกับโครงการโฉนดชุมชน เพราะนอกจากเป็นการช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ถ้าเป็นไปได้ขอให้ดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบโครงการโฉนดชุมชน

2. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
แผนแม่บทการปรับโครงสร้างภาษี	รมว.กค. มีความเห็นว่า จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
การขยายการสนับสนุน SMEs	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สศค. รายงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ขยายวงเงินค้ำประกันสำหรับผู้ประกอบการ SMEs แบบ Portfolio Guarantee Scheme - รมว.กค. ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาการขยายการสนับสนุน SMEs พึ่งพา SMEs Bank เพียงช่องทางเดียว และภาครัฐไม่มีฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบทางนโยบายจากการดำเนินโครงการสนับสนุน SMEs ในด้านต่าง ๆ จึงขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพราะ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและมีผลต่อการจ้างงานมากและควรสนับสนุน เพราะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกมาก
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ปลัดฯ รายงานว่า เรื่อง Logistics ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด Logistics ที่มีรองนายกฯ ไตรรงค์เป็นประธาน หากมีความชัดเจน จะสามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนได้มีประสิทธิภาพกว่านี้ ส่วนเรื่องน้ำ ผอ.สำนักงานงบประมาณ จะจัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป - รอง ผอ.สศค. รายงานว่า จะเสนอ คณะรัฐมนตรี เรื่อง Logistics ภายในเดือน

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
	<p>เมษายนนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมว.กค. กล่าวว่า ขอให้เสนอเรื่อง Logistics เข้า คณะรัฐมนตรี โดยเร่งด่วน สำหรับเรื่องน้ำ กระทรวงเกษตรฯ มีแผนปฏิบัติงานแล้ว
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการดำเนินงานหรือดำเนินการของรัฐ พ.ศ.2535 (PPP)	<p>รมว.กค. กล่าวว่า ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุง พระราชบัญญัติ PPP ซึ่งได้มีการจัดทำ Public Hearing ไป 2 ครั้งแล้ว โดยขอให้ สคร. นำเสนอ พระราชบัญญัติ PPP พร้อมทั้ง พระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้า คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 เมษายน 2554 นี้</p>
แผนพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สศค. รายงานว่า จะได้สรุปความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทยรายงานกระทรวงต่อไป - รมว.กค. ขอให้จัดทำ Executive Summary สรุปความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 นับตั้งแต่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว

3. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
งบประมาณสมดุลภายใน 5 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.สศค. รายงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านรายได้ รายจ่าย และการลงทุนรวม 3 คณะ โดยกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ (สงป.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานคณะกรรมการ ตามลำดับ ทำให้กระทรวงสามารถควบคุมได้เฉพาะด้านรายได้ ในส่วนของรายจ่ายและการลงทุนนั้น สงป. และ สศช. ยังไม่ได้จัดประชุม ที่ทำได้ในขณะนี้คือ ขอข้อมูลการลงทุนจาก สคร. และรายจ่ายจาก สบง. 2) ความเสี่ยงทางการคลัง จะสามารถจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้กลางปี 2554 3) ร่าง พระราชบัญญัติ การเงินการคลังภาครัฐ ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 3 แล้ว กำลังรอเข้าวาระ 4 ภายใน 1-4 สัปดาห์

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
	<p>- ปลัดฯ รายงานว่า กรมบัญชีกลางดำเนินการเรื่องการบริหารรายจ่าย และมีรองปลัดฯ สุภา กำกับดูแล แต่ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลการคลังท้องถิ่นของ อปท. โดยมีข้อมูลไม่ถึงร้อยละ 50 ของ อปท. ทั้งหมด จึงเป็นปัญหาในเรื่องรายจ่ายรัฐบาลและความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>- รมว.กค. มีความเห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านรายจ่าย กระทรวงการคลังสามารถสร้างกลไกหรือช่องทาง เพื่อเร่งดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่าย 5 ปี โดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีผู้แทนของกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการ โดยไม่ต้องรอข้อมูลจากสำนักงานประมาณ 2) การลงทุน มีความยืดหยุ่นมากที่สุด โดยหากไม่มีงบประมาณก็ไม่มีการลงทุน หรือสนับสนุนให้เอกชนลงทุนแทนภาครัฐ 3) ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่าย 5 ปี เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับประมาณการของ สงป. 4) ข้อมูลการคลังท้องถิ่นของ อปท. ขอให้วางเงื่อนไข พระราชบัญญัติ การเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้กระทรวงมีอำนาจในการกำกับดูแลให้ อปท. รักษาวินัยทางการคลัง

4. การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
<p>การใช้จ่ายโครงการ ไทยเข้มแข็ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจราชการ (นายแพทย์ วิชิตะกุล) รายงานข้อสังเกตจากการตรวจราชการว่า <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะผู้ตรวจราชการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชน และเป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชน ซึ่งจะได้เห็น TOR และโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2) กระบวนการดำเนินโครงการจะมีการทำ MOU ระหว่างผู้รับเหมา ประชาชน และผู้นำชุมชน 3) การประเมินผลของโครงการเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ก็ได้ข้อมูลสนับสนุนจากจังหวัด - รมว.กค. กล่าวว่า <ol style="list-style-type: none"> 1) ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ People Watch เพื่อรับข้อมูลการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนจากหลายภาคส่วนที่รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง จึงควรนำประเด็นร้องเรียนดังกล่าวมากำกับดูแลการจัดสรรงบประมาณ 2) ให้จัดทำรายงานข้อสังเกตทั้งด้านบวกและด้านลบของการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง เพราะเป็นกรณีที่ใช้งบประมาณพิเศษ โดยมีข้อสรุปในเชิงสร้างสรรค์ว่า หน่วยงานราชการต่าง ๆ ควรมีการปรับปรุงการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์พิเศษนี้อย่างไร โครงการที่สำเร็จมีปัจจัยอะไร มีการดำเนินแผนงานและแผนเงินอย่างไร โครงการที่ล้มเหลวมีปัจจัย/บทเรียนอะไร - ผอ.สบน. รายงานว่า สบน. ได้ขอให้ที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการไทยเข้มแข็งแล้ว - รมว.กค. มอบหมายให้ สบน. ประสานงานให้ที่ปรึกษาจัดทำรายงานให้ครอบคลุมเรื่องที่กำลังข้างต้น โดยนำข้อมูลจากคณะผู้ตรวจราชการมาประกอบการจัดทำรายงาน
<p>การปรับปรุง หลักเกณฑ์ราคากลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อธิบดีกรมบัญชีกลาง รายงานว่า ได้ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้ว 2 ครั้ง โดยภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะเริ่มออกหลักเกณฑ์ราคากลางที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ - รมว.กค. สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของโครงการ - อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า เชื่อว่าราคากลางที่สะท้อนความเป็นจริงจะช่วยป้องกันการสมยอมเรื่องราคา และในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคากลางได้เชิญ

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
	หน่วยงานราชการและหน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร	อธิบดีกรมบัญชีกลางรายงานว่าได้ดำเนินการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

โครงการ	ความก้าวหน้า/ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
การพัฒนา ระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)	อธิบดีกรมธนารักษ์ รายงานว่า เป็นการโอนงานมาจากกรมบัญชีกลาง โดยมีเป้าหมายเปิด HUB 6 แห่งทั่วประเทศ โดยในเดือนเมษายนนี้ จะเปิดที่ขอนแก่นและอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาบริหารที่ราชพัสดุแปลง บบส.	อธิบดีกรมธนารักษ์ รายงานว่า ได้นำเรื่องเสนอ สศช. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> - ปลัดฯ รายงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การเชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี จะส่งผลให้มีระบบ IT ของกรมจัดเก็บภาษี โดยไม่แยกเป็นระบบ IT ของแต่ละกรม 2) NSW กระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพให้ 35 หน่วยงาน คาดว่าปลายปี 2555 จะจัดทำระบบแล้วเสร็จ 3) การเชื่อมโยงข้อมูลการคลังท้องถิ่น กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ติดตาม และได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และจะดำเนินการขอเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ GFMS กับระบบ e-LAAS ต่อไป - รองปลัดฯ สุภา มีข้อสังเกต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) งบประมาณของ อปท. เป็นส่วนหนึ่งของงบแผ่นดิน หากมีข้อมูลจะช่วยให้เห็น งบแผ่นดินและฐานะการคลังของประเทศได้ และเป็นประโยชน์ในการบริหาร 2) กรมบัญชีกลางควรกำกับดูแลฐานะการเงินของ อปท. เพราะ อปท. เป็นหน่วยงานราชการ หากไม่สามารถชำระเงินกู้หรือล้มละลาย จะทำให้เป็นภาระต่อภาครัฐ - รมว.กค. สอบถามเกี่ยวกับหลักประกันในการกู้เงินของ อปท. - ผอ.สวค. ชี้แจงว่า หลักประกันในการกู้เงินของ อปท. ได้แก่ รายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ของ อปท.

เลิกประชุมเวลา 15:30 น.

นางสาวชานาภา ตีระรัตนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกช่วยจำ

นางสาวศิริศักดิ์ ทาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจบันทึกช่วยจำ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
มีนาคม 2554

ภาคผนวก ๒
การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(รายเดือน)

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๑.๑(๑) โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.).....
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. (ร่าง พรบ. กอช.)	ร่าง พรบ. กอช. มีผลใช้บังคับโดยเร็ว	<p>✓ : ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กอช. ของคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>- : เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กอช. ของคณะกรรมการวิสามัญฯ วุฒิสภา (ผ่านวาระแรก เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๔ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งที่วุฒิสมาชิกแปรญัตติไว้เป็นครั้งที่ ๒ โดยจะเข้าวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๔) (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>	การพิจารณากฎหมายใช้เวลานานเพื่อความรัดกุมเหมาะสม และชัดเจน	
๒) เตรียมการบังคับใช้ร่าง พรบ. กอช. และเตรียมการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและบุคลากร ด้านกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์	การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	<p>✓ : จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการบังคับใช้ร่าง พรบ. กอช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ไปแล้วเมื่อ ธ.ค. ๕๓ และคณะอนุกรรมการเตรียมการด้านต่างๆ ๕ คณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ไปแล้วระหว่าง ม.ค. - ก.พ. ๕๔ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)</p>	การเตรียมการจัดตั้งกองทุนต้องอาศัยความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ และด้าน ข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ</p> <p>๓) ประชาสัมพันธ์ กองทุนการออม แห่งชาติ (กอช.) โดย จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ และ จัดสัมมนาในจังหวัด ต่างๆ</p>	<p>ในปีแรกที่เปิดรับ สมาชิก มีผู้สมัคร เป็นสมาชิก กอช. ร้อยละ ๒๐ ของ ผู้มีสิทธิทั้งหมด</p>	<p>- : เตรียมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดสัมมนาในจังหวัดต่างๆ เพิ่มเติม จากที่เคยจัดไปแล้ว ๑๑ จังหวัดในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ณ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๕

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๑.๑.๑(๒) โครงการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
๒. หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-	การปรับปรุงพรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานอื่น เพื่อทบทวนสูตรการคำนวณเงินประเดิม	-	อยู่ระหว่างรอรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงทำให้ยังไม่สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว จะดำเนินการศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาวเยาวนุช วิทยาภรณ์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๒
 มือถือ : ๐๘๑-๘๖๖-๘๘๐๔

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๑.๒(๑)แก้ไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์มาตรา ๔๐.....

๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณา ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ซึ่งมีใช้ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	- ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยืนยันร่างฯ ไปยังสำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. อีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔	สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๑.๒(๒)เร่งรัดผลักดัน พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา ๔๐.....
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	สามารถมีผลบังคับใช้ภายในกรกฎาคม ๒๕๕๔	- ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎร ในเบื้องต้นทราบว่า ได้พิจารณาบทบัญญัติรายมาตราไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว	สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการรายงานความก้าวหน้าจึงต้องอาศัยการสอบถามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเฝ้าพันธุ์
 ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๕
 มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๑.๒(๓)รัฐประเดิม.....

๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประสานกับสำนักงาน ประกันสังคม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอความเห็น เกี่ยวกับแนวทางการจัดหา แหล่งเงินที่รัฐบาลจะนำไปใช้ อุดหนุนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กองทุนประกันสังคม	ให้กองทุน ประกันสังคม ได้รับเงินอุดหนุน ทันเวลา เพื่อสามารถ อุดหนุนให้แก่ ผู้ประกันตนได้ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔	- จากการประสานในเบื้องต้น ทราบว่าสำนักงานประกันสังคมจะเป็น ผู้ดำเนินการขอเงินอุดหนุนดังกล่าว ภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. มีผลใช้บังคับ	สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบ เรื่องดังกล่าว ดังนั้น การรายงานความก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการสอบถาม ข้อมูลจากสำนักงาน ประกันสังคม	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๑.๓(๑) วางระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO).....
๒. หน่วยงาน สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	- ครม. เห็นชอบร่างระเบียบ การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ฉบับแก้ไข - คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตรวจสอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ฉบับใหม่ เรียบร้อยแล้ว - สคร. อยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันร่างระเบียบฯ ต่อ ครม. เพื่อนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6714

มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๑.๓(๒).การวางแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (PSA).....
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ PSA	- มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชีที่ชัดเจนและ SFIs นำไปปฏิบัติได้	✓ : เสนอแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐต่อปลัดกระทรวงการคลังแล้ว (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
 มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑.๑.๓(๒) ชื่อโครงการการวางแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (PSA).....

๑. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ PSA	- มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชีที่ชัดเจนและ SFIs นำไปปฏิบัติได้	✓ : เสนอแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐต่อปลัดกระทรวงการคลังแล้ว (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐

มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๑.๔(๑) ลดค่าครองชีพเกี่ยวกับสินค้าประเภทพลังงาน.....มาตรการไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า
๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	สูตรค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น	- ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ สคร. อยู่ระหว่างร่วมกันศึกษา “สูตรค่าไฟฟ้าใหม่” เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น		คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : น.ส. จุฑารสา กาญจนสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6612

มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๑๐) ติดตาม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....

๒. หน่วยงาน ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินเชื่อของสถาบันการเงิน สหกรณ์ และองค์กรการเงิน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	สถาบันการเงินที่ยังไม่รวมในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มาจดทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้รับข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	- : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติและสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อง		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
 มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๒.๑(๒)โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้).....

๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. เสนอโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้) ต่อคณะรัฐมนตรี	โครงการผ่านการเห็นชอบโดยกรม.	✓ : คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการหมอหน้ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓		
๒. ตกลงรายละเอียดของแหล่งเงินงบประมาณกับสำนักงบประมาณ	เบิกจ่ายเงินงบประมาณ วงเงิน ๔๐๘.๖๖ ล้านบาท	- : กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือสำนักงบประมาณเพื่อตกลงในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินงบประมาณที่เหมาะสม		
๓. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้)	ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ผลิตหมอหน้จำนวน ๒๖,๐๐๐ คน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และจำนวน ๖๒,๐๐๐ คน ภายในเดือน	- : สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและอบรมหมอหน้		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	กรกฎาคม ๒๕๕๔			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๒.๑(๔) โครงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

- ปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒
- โครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒

๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑ การปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒</p> <p>- สศค. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒</p> <p>๒. โครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ : ธ.ก.ส. และธ.ออมสิน รับขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มที่ไม่ใช่เกษตรกร รวมทั้งกลุ่มที่ไม่เคยมาขึ้นทะเบียน และลูกหนี้ที่ขึ้นทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๑ แต่เจรจาหนี้ไม่สำเร็จ หรือถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ</p>	<p>ได้ข้อสรุปของรูปแบบโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2</p>	<p>- : อยู่ระหว่างการประชุมหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ธ.ออมสิน ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างธนาคารดังกล่าวกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ จะมอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการ แทนกรมบัญชีกลาง</p>		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐

**ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔**

๑. ชื่อโครงการ๑.๒.๑(๕)ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ.....
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ร่างพระราชบัญญัติ การติดตามทวงถาม หนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ.	มีผลบังคับใช้ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔	- อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา (รอเรียกประชุม)	สำนักงานเศรษฐกิจ การคลังได้ประสาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วได้รับแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้จะ เข้าพิจารณาในคณะที่ ๑๑ แต่ที่ผ่านมามีเรื่อง พิจารณาหลายเรื่องจึงรอ เข้าตามลำดับ	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๔
มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๗)สินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง.....
๒. หน่วยงาน ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (ธพว. ธอท. ธ.ก.ส. และ ธ.กรุงไทย) ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพขับรถแท็กซี่ เพื่อให้ผู้ขับได้เป็น เจ้าของรถ วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท	ปล่อยสินเชื่อ ให้แก่ผู้ประกอบการ อาชีพขับรถแท็กซี่ ๒,๐๐๐ คน วงเงิน ๑,๖๐๐ ล้านบาท	สถานะการปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔ <ul style="list-style-type: none"> - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๒๑ สหกรณ์ และ ๒๐๐ รายบุคคล เป็นเงิน ๑,๖๐๕.๘๗ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๐ สหกรณ์ และ ๑๓๔ รายบุคคล เป็นเงิน ๑,๑๗๗.๙ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๒ สหกรณ์ และ ๖๖ รายบุคคล เป็นเงิน ๑๙๗.๙๗ ล้านบาท 		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
 มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๘) สินเชื่อสู่อาชีพไทยเข้มแข็ง.....

๒. หน่วยงาน ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ติดตามการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง (ธพว. ธอท. ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพนอกระบบ (ผู้ขับรถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง หาบเร่แผงลอยที่อยู่ในจุดผ่อนผันในเขต กทม.) วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน วงเงิน ๓,๔๐๐ ล้านบาท	สถานการณ์ปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ๑) สินเชื่อสู่อาชีพ-แท็กซี่ - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑๓๖ ราย เป็นเงิน ๕.๓๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๒๖ ราย เป็นเงิน ๔.๓๒ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๐ ราย เป็นเงิน ๑ ล้านบาท ๒) สินเชื่อวินเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๔๑๙ ราย เป็นเงิน ๑๖.๒๒ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๘๒ ราย เป็นเงิน ๕.๗๙๗ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๒๓๗ ราย เป็นเงิน ๑๐.๔๒ ล้านบาท ๓) สินเชื่อแม่ค้าเข้มแข็ง - ยื่นคำขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๕๖๙ ราย เป็นเงิน ๒๕.๒๐ ล้านบาท - อยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อ ๑๒๖ ราย เป็นเงิน ๕.๓๑ ล้านบาท - อนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๙๓ ราย เป็นเงิน ๙.๖๕ ล้านบาท		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๑(๙) ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพ.....

๒. หน่วยงาน ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ส่งเสริมให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อ โดยการ ๑) การจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ๒) อบรมให้ความรู้ก่อนให้สินเชื่อ ๓) ติดตามการทำบัญชีครัวเรือน ๔) ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	ผู้ขออนุมัติสินเชื่อทุกคนได้รับการอบรมความรู้ทางการจัดการการเงิน วินัยการเงิน และเศรษฐกิจพอเพียง	- : สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างวางระบบงาน		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๑.๒.๒ การประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ.....
๒. หน่วยงาน ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำ บูรณาการและติดตามประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล	เพื่อติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ตลอดจนสามารถวางแผนและเตรียมการสำหรับยุทธศาสตร์ในระยะปานกลางและยาว (ตั้งแต่ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)	- : อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการประกันภัยพืชผล ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธาน (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)	-	-
๒. โครงการศึกษาการรับประกันภัยต่อโดยรัฐ และการจัดการโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่เหมาะสม	เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ รวมทั้งโครงสร้างองค์กรรัฐที่เหมาะสมในการรับประกันภัยต่อ	- : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผลตามข้อ ๑ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)	-	ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปจนถึงสิ้นสุดแผนปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง
๓. โครงการรับประกันภัย	เพื่อขยายการรับประกันภัย	: ๑. ได้ข้อสรุปในรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งใช้เกณฑ์ประเมินความเสียหายตามรูปแบบเดิมของรัฐ ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นการร่วมจ่ายระหว่าง เกษตรกร รัฐ และ ธ.ก.ส. ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางการ	-	ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปจนถึงสิ้นสุดแผนปฏิบัติ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
สำหรับข้าวฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔	สำหรับข้าวให้ได้ทั่วประเทศในปี การเพาะปลูก ๒๕๕๔ และ ติดตามปัญหาและอุปสรรค	<p>ประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ และอยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบกรมธรรม์ที่เหมาะสม</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงาน คปภ. พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นอุปสรรคในการรับประกันภัยทั่วประเทศ ได้แก่</p> <p>๒.๑ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นหน่วยงานของรัฐ สามารถกระทำได้หรือไม่</p> <p>๒.๒ กรณีที่ผู้รับประกันภัยเป็นหน่วยงานของรัฐ และผู้รับประกันภัยส่งต่อสินไหมไปยังเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ เก็บสินไหมในส่วนของเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการไว้ใน กองทุนเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันภัยในรอบถัดไป สามารถกระทำ ได้หรือไม่</p> <p>๒.๓ หากเอกชนไม่พร้อมดำเนินการ และรัฐดำเนินการรับประกันภัยผ่านกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๓๙ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ตลอดจนกรณี ที่ กองทุนจะบริหารจัดการเงินสมทบโดยการซื้อประกันภัยต่อ ต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน คปภ. หรือไม่</p> <p>๓. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. พิจารณารูปแบบการอุดหนุนค่าเบี้ย ประกันภัยที่เหมาะสม ทั้งการอุดหนุนทางตรงและการลดอัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อของลูกค้า (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>		งานในปี ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานจริง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๔. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การประกันภัยพืชผลให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และรูปแบบกิจกรรมที่ขายอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการต่อไป ให้สามารถเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลให้เกิดความสำเร็จ	- : อยู่ระหว่างเตรียมการทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ใช้ประกอบการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๒.๓ โครงการนำที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๔๑๑,๗๘๘ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจที่ดินและหรือเจรจาทำความเข้าใจกับราษฎร	ต.ค.-ธ.ค.๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑.ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากส่วนราชการในการส่งคืนที่ราชพัสดุ ๒.พื้นที่ที่ส่วนราชการส่งคืนมีสภาพไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริหารจัดการ เช่น เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา พื้นที่ที่มีการบุกรุก	เป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบาย จำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร่ และเป้าหมายโครงการ จำนวน ๔๒,๐๐๐ ไร่ ใน ๕๒ จังหวัด ผลงาน ณ มี.ค. ๕๔ ดำเนินการจัดให้เช่าแล้วได้ ๕,๔๐๘ ไร่ ๙๒๔ ราย
๒. จัดรูปและแบ่งแปลงที่ดิน	ม.ค.-มี.ค.๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
๓. นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด	มี.ค.-พ.ค.๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
๔. ยื่นคำขอเช่า (ในกรณีที่ว่าง/ที่มีการบุกรุก หรือจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ในกรณีที่ส่วนราชการทำเอง)	ม.ค.-พ.ค. ๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
๕. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)	มิ.ย.-ก.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่		
*๖. การมอบสัญญาเช่า				
- จังหวัดสกลนคร	ม.ค. ๕๔	- : นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายมัน พัทธินัย. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าในจ.สกลนคร จำนวน ๒๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๘๘๐ ไร่ แล้วเมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๕๔		
- จังหวัดนครราชสีมา	มี.ค. ๕๔	- : นายมัน พัทธินัย. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าใน จ.นครราชสีมา จำนวน ๓๗๕ ราย เนื้อที่ประมาณ ๔๙๗ ไร่ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๔		
- จังหวัดอุดรธานี	พ.ค. ๕๔	- : มีเป้าหมายมอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าในจ.อุดรธานีจำนวน ๓๐๐ ราย เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่		
- จังหวัดกาฬสินธุ์	ก.ค.๕๔	- : มีเป้าหมายมอบสัญญาเช่าให้ผู้เช่าในจ.กาฬสินธุ์ จำนวน ๔๑๔ ราย เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่		
- จังหวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ทุก ๒ เดือน	-		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชาญณรงค์ แก้วมณี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๓๔๘๑
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๘๔/ มือถือ : -

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๑.๓.๑ .ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพิจารณา ร่างกฎหมาย ๒. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม ความพร้อมด้านกฎหมายระดับรอง (เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ) และด้านอื่นๆ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จะเริ่มดำเนินการเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว)	การออกและบังคับใช้ กฎหมายภายในปี ๒๕๕๗	- : พิจารณาทบทวนวาระที่ ๒ (๑) อัตราภาษีที่เรียกเก็บสำหรับที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมและอื่นๆ (๒) การลด การยกเว้นภาษี และการลดหย่อน ที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม (๓) พิจารณาทกำหนดโทษ	ปัจจัยการเมือง	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๓.๒ การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - (๑) การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชีปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๒. หน่วยงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๖๔,๒๕๔,๕๙๔ บาท (เงินงบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๒๗,๒๕๔,๕๙๔)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๒,๕๙๐,๕๙๖ บาท (เงินงบประมาณ ๑๑,๙๒๕,๕๖๕ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%) ๒๐,๖๖๕,๐๓๑)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รายแปลง/รายบล็อก ตามขั้นตอน การปฏิบัติงาน	พ.ย.๕๓ -ส.ค. ๕๔	- : ๑. อยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ สํารวจ ข้อมูลภาคสนาม โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๗ เป็นไปตาม แผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการวิเคราะห์ราคากลุ่ม ที่ดินที่มีข้อมูลซื้อขาย พร้อมทั้งกำหนดหน่วยที่ดินหรือ มูลค่าถนนวน โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน	๑. ความไม่สมบูรณ์ของ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ และ ข้อมูลซื้อขาย ๒. บุคลากรมีจำนวนไม่ เพียงพอ ไม่เหมาะสม กับปริมาณงานที่ดูแล รับผิดชอบ และขาด ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	๑. ประสานกับหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูล ราคาซื้อขายและข้อมูลแผนที่ ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น รายเดือน รวมทั้งให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานและแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ในจังหวัดที่คาดว่าจะมีความ เสี่ยงในการดำเนินงาน
๒. จัดประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๕๔			
๓. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่น่าเข้าประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	เม.ย. - ก.ย. ๕๔			
๔. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์	เม.ย. -ก.ย. ๕๔			
๕. จัดทำประกาศจังหวัด/เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามใน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน	ต.ค.-ธ.ค. ๕๔			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชูชีพ จิตร์อำไพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑
โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๕๑
มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๙ ๕๓๑๖

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๑.๓.๒ การจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 (๒) การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒. หน่วยงาน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (อยู่ระหว่างของบประมาณปี ๒๕๕๕)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. วิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา	ม.ค. ๕๔	- : อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกันระหว่างที่ปรึกษากระทรวงการคลัง (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง : สวค.) กับสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน - ผลการพิจารณาในเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เห็นควรปรับแผนการปฏิบัติการในการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเร่งดำเนินการในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจก่อน ดังนี้ ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดำเนินการจำนวน ๓ ล้านแปลง ใช้งบประมาณ จำนวน ๒๔๑.๖๔ ล้านบาท ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดำเนินการจำนวน ๖ ล้านแปลง ใช้งบประมาณ จำนวน ๔๓๒.๘๙ ล้านบาท ๓. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดำเนินการจำนวน ๑๐ ล้านแปลง ใช้งบประมาณ จำนวน ๗๗๖.๕๐ ล้านบาท ๔. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดำเนินการจำนวน ๓ ล้านแปลง พร้อมทั้งทบทวนราคาประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ ซึ่งครบรอบบัญชี จำนวน ๒๕.๔ ล้านแปลง ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐๖.๔๒ ล้านบาท รวมงบประมาณที่ใช้ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๕๗.๔๗ ล้านบาท - สำหรับการหารือร่วมกันครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สวค. ได้เสนอรูปแบบโครงสร้างให้สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ซึ่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สินเห็นว่า รูปแบบโครงสร้างดังกล่าวจะไม่เหมาะสมกับภารกิจงานด้านประเมินราคา และเห็นว่า ควรมีการศึกษารูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับสำนักประเมินราคาทรัพย์สินก่อนพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งทาง สวค. จะได้นำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ไปประกอบการพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังต่อไป	-	-

(๒) การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๒. เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง (อัตรากำล้างเพิ่ม ๒๐๐ คน)	ม.ค.-ก.ย. ๕๕	- : อยู่ระหว่างเตรียมการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการขออัตรากำล้างเพิ่ม ๒๐๐ อัตรา - : จัดเตรียมแผนงาน/โครงการที่สำคัญของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - : ขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในปี ๒๕๕๕ - สำหรับขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง/ บล็อก จำนวน ๓๐ ล้านบาท - สำหรับจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๘. ๖ ล้านบาท - สำหรับพัฒนาบุคลากร จำนวน ๒๓ ล้านบาท	-	-
๓. ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง (๑ ล้านแปลง) -เตรียมอัตรากำล้าง เพิ่ม ๒๕๐ คน - พัฒนาระบบเทคโนโลยี (GIS-CAMA) - พัฒนาระบบแผนที่	ปี งบประมาณ. ๕๕			
๔. ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง (๙ ล้านแปลง /เตรียมอัตรากำล้างเพิ่ม ๓๐๐ คน)	ปี งบประมาณ. ๕๖			
๕. ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง (๑๓ ล้านแปลง)	ปี งบประมาณ. ๕๗			
๖. ทบทวนราคาประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ	ปี งบประมาณ. ๕๘			
๗. จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินรายแปลงสำหรับรอบบัญชีปี ๕๙-๖๒	ปี งบประมาณ. ๕๘			

ผู้รับผิดชอบ

- ชื่อ : นายชูชีพ จิตรอำไพ
- ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
- โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑
- โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๕๑
- มือถือ : ๐๘๑ ๘๒๙ ๕๓๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๒.๑.๑(๑) การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบ.....

๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย ๒. สรุป และจัดทำรายงานผลการศึกษา เสนอกระทรวงการคลัง	รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย	<p>✓ : ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาฯ เพื่อให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>- : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนเมื่อวันที่ ๒๔,๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเกษมสันต์ วีระกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) เพื่อจัดทำ Blue print การปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบ</p>	-ไม่มี-	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒

มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๑(๒) แผนแม่บทการปรับโครงสร้างภาษี
๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>นำเสนอหลักการการปรับโครงสร้างภาษี</p> <p>๑. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา</p> <p>(๑) ปรับปรุงค่าใช้จ่าย</p> <p>(๒) ปรับปรุงค่าลดหย่อน</p> <p>(๓) ปรับช่วงเงินได้และอัตรา</p> <p>(๔) พิจารณายกเลิกการยกเว้นภาษีบางรายการ</p> <p>๒. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล</p>	<p>นำเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงการคลังทราบภายใน ก.ค. ๕๔</p>	<p>ได้มีการประชุมคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษี (คณะทำงานชุดเล็ก) เพื่อพิจารณาประเด็น การจัดประเภทเงินได้พึงประเมินใหม่, การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนของเงินได้พึงประเมินประเภทต่างๆ, การพิจารณาปรับช่วงเงินได้สุทธิ และขึ้นอัตราภาษีเงินได้, การทบทวนประเภทเงินได้ที่ได้รับยกเว้น เป็นต้น</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง และผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีที่เหมาะสม ควบคู่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสียภาษีของ SMEs</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ

- ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์
- ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
- โทรศัพท์ : 0 2272 9017

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๑(๔)โครงการศึกษาภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒. สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลภาษีสิ่งแวดล้อม -หารือสรุปแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์หาแนวทางและจัดทำแนวทางจัดเก็บภาษีสรรพสามิต -จัดทำข้อเสนอการปรับปรุง ภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม -นำเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาต่อไป	ร่างประกาศ กระทรวงการคลัง	: ประชุมร่วมกับ ดร. นริศ (ผอ. สศค) และ ดร. คณิต (ผอ. สวค.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อสอบถามความคืบหน้าของพรบ. ภาษีสิ่งแวดล้อม และขอทราบแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน และหลักการ ในการจัดสรรเงิน ทั้งนี้ พรบ.ภาษีสรรพสามิตจะใช้หลักการ Tax Differentiation ซึ่งไม่ขัดหลักการของ พรบ.สิ่งแวดล้อม - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูล และพิจารณาเลือกสินค้าในการขยายฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดล้อม X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
 โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๒(๑),(๓),(๔),(๕) ปรับระบบภาษีสรรพากร
๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. นำเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ CSR - มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔	อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของท่านรมช. ประดิษฐ์ ดำเนินการเสร็จ	ไม่มี	
๒. มาตรการภาษีเพื่อรองรับ Fiscal Policy	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไม่มี	
๓. ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อป้องกันช่องว่างของกฎหมาย (๑) คณะบุคคล (๒) มาตรการภายใต้บททั่วไป	นำเสนอผลการศึกษาให้กรมทราบภายใน - เม.ย. ๕๔ - มี.ค. ๕๔	* อยู่ระหว่างดำเนินการ * ปรับบททั่วไปในประมวลรัษฎากร (ลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ และหมวด ๑ หมวด ๒) โดยพิจารณาศึกษาในเรื่อง - องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๐ - บทกำหนดโทษของผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๗ ทวิ ยังไม่มีความชัดเจน ดำเนินการเสร็จจันวาคม ๒๕๕๓	ไม่มี	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
(๓) มาตรการภายใต้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	- พ.ศ. ๕๔	<p>ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกณฑ์การพิจารณาบริษัทในเครือตามมาตรา ๓๙ โดยเพิ่มความชัดเจนในคำนิยามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล และคำนิยามของคำว่า “ชาย” - การแยกประเภทเงินได้ตามมาตรา ๔๐ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาการยกเลิกการหักค่าใช้จ่ายเหมาของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕) – ๔๐(๘) - การตีความของแหล่งเงินได้จากต่างประเทศตามมาตรา ๔๑ วรรค ๒ และวรรค ๓ กรณีแห่งเงินได้นอกประเทศ - การพิจารณาคำนิยาม “ทางราชการ” ตามมาตรา ๔๒(๗) - การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๘(๔) - การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยราคาประเมิน ตามมาตรา ๔๙ ทวิ <p>ดำเนินการเสร็จ</p>		
(๔) มาตรการภายใต้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	- ก.ศ. ๕๔	<p>อยู่ระหว่างพิจารณาในประเด็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา ๖๕ ทวิ(๔) กรณีการขายสินค้าให้บริการหรือกู้ยืมเงินต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันควร - มาตรา ๖๕ ตริ(๑๕) กรณีการจ่ายจำซื้อสินค้าเกินสมควร - มาตรา ๖๗ ทวิ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการเครื่องรอบระยะเวลาบัญชีโดยใช้รายได้และรายจ่ายที่เกินจริง - มาตรา ๗๖ ทวิ กรณีบริษัทต่างชาติประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
(๕) มาตรการภายใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ	- ก.ย. ๕๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	
๔. ให้มีการแยกยื่นแบบแสดงรายการของสามีมรภยา	เสนอ/ อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน เม.ย.๕๔	กรมอนุมัติในหลักการให้มีการแยกยื่นแบบแสดงรายการของสามีมรภยา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมายสำนักกฎหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	
๕. มาตรการภาษีปรับปรุงโครงสร้างหนี้และโครงสร้างองค์กร	เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน ม.ค. ๕๔	- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการต่อสิทธิประโยชน์ออกไปอีก ๑ ปี (ระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ ๑ ม.ค.๕๔ – ๓๑ ธ.ค. ๕๔) - มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร กรมสรรพากรเห็นควรให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทมหาชน หรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน สำหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับหรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้น หรือเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการดังกล่าวโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน : ทั้งสองมาตรการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการเสร็จ	ไม่มี	
๖. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมตลาดทุน	เสนอ/อนุมัติหลักการและร่างกฎหมายเสร็จเดือน ก.ย. ๕๔	๑.การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ - ภาระภาษีเงินได้ และอากรแสตมป์ อันเกิดจากการกระทำตราสาร จากการแลกหุ้น (share swap) : อยู่ระหว่างพิจารณาของท่าน รมช.ประดิษฐ์ - การนับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องภายหลังการควบ	ไม่มี	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>รวม: อยู่ระหว่างพิจารณาของท่าน รมช.ประดิษฐ์</p> <p>- ภาวะภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินสำรองหรือกำไรที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเดิมที่ควบรวมกิจการ : อยู่ระหว่างพิจารณาของท่าน รมช.ประดิษฐ์</p> <p>- ขอให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบกิจการ หรือบริษัทที่รับโอนกิจการทั้งหมดได้รับสิทธิประโยชน์ในการนับระยะเวลาการถือหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือบริษัทจำกัดต่อกัน ๓ เดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผล : ผ่าน ครม.แล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>๒.แก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อขจัดภาวะภาษีซ้ำซ้อนสำหรับเงินได้ประเภทเงินปันผลของนิติบุคคล : ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๓.การปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมประกันชีวิต</p> <p>๓.๑ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักจ่ายภาษีสำหรับเงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิต : ได้ข้อสรุปร่วมกันระหว่าง คปก. และบริษัทไทยสมุทรประกันภัยแล้ว และกรมฯเห็นชอบในหลักการ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างกฎหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๓.๒ สิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ : ขณะนี้กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ดำเนินการเสร็จ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<p>๔. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสาร SUKUK : ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของท่านรมช. ประดิษฐ์</p> <p>ดำเนินการเสร็จ</p> <p>๕. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาและข้อสรุปหลักเกณฑ์จาก สศค.</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๖. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนการออมแห่งชาติ : ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของรัฐสภา และกรมสรรพากร เห็นชอบในหลักการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับ กสส. และ กบข.</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๗. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการโอนย้ายเงินออมในระบบการออมระยะยาวสำหรับ RMF : กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแก้ไขอุปสรรคการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุบางประการ (การโอนย้ายเงินระหว่างกองทุน) และปรับเพิ่มวงเงินการลงทุนจากไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ (คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน เห็นว่าไม่ควรเพิ่มวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๑๕)</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๘. การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนผ่านตัวกลางเช่น ทรัสต์ ขณะนี้ผ่าน ครม.แล้ว ดำเนินการเสร็จ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		๙. การแก้ไขหรือออกระเบียบให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ ธุรกรรมคาร์บอนเครดิต : ขณะนี้อยู่ระหว่างรองลงพระ ปริมาณไทย ดำเนินการเสร็จ ๑๐. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลขาดทุนสะสมมาใช้หาก มีการควบกิจการกรณี amalgamation : ขณะนี้อยู่ระหว่าง การศึกษาผลกระทบ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี ไม่มี	
๗. นำเสนอหลักการการจัดเก็บ ภาษีระหว่างประเทศ (International Taxation)	สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ หลักการจัดเก็บภาษี ระหว่างประเทศให้มีความ ทัดเทียม และลดอุปสรรค ภายในเดือน ก.ย.๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาของคณะทำงานศึกษาหลักการปรับปรุง โครงสร้างภาษีสรรพากร อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 3)

ชื่อ : คณะทำงานศึกษาแนวทางป้องกันช่องว่างของ
 กฎหมายภาษีอากร (ท่านที่ปรึกษาฯ วัฒนมณเฑียร เป็น
 หัวหน้าคณะทำงานฯ

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 1, 2 ,4 ,5, 6, 7)

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
 โทรศัพท์ : 0 2272 9017

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)

เดือน มีนาคม 2554

1. ชื่อโครงการ 2.1.3(1) โครงการยกเลิก Nuisance Tax
2. สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ศึกษาผลกระทบจากการยกเลิก -นำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา -ร่างประกาศกระทรวงการคลัง -เสนอสำนักกฎหมายจัดทำรายละเอียดประกอบ -นำเสนออธิบดี	ร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...)	✓ : รายงานผลกระทบจากการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ พรม และแก้วเลดคริสตัล - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณาการออกร่างประกาศกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดให้เครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์ พรม และ แก้วเลดคริสตัล ได้รับการยกเว้นภาษี X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๒) โครงการปรับโครงสร้าง Sin Tax

๒. สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และผลกระทบจาก การ ปรับอัตราภาษี -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่าง กฎกระทรวง -เสนอสำนักกฎหมาย จัดทำรายละเอียด ประกอบ -นำเสนออธิบดี	-ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษี สุรา (ฉบับที่...)	: จัดทำรายงานข้อมูลรายละเอียดอัตราภาษี และผลกระทบจากการจาก การปรับโครงสร้างภาษีสุรา (สุราขาว สุราผสม และบรันดี) ใน ๔ มิติ คือ มิติผู้ประกอบการ มิติภาครัฐ มิติผู้บริโภค และมิติด้านสังคม - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอหลักการและเหตุผลเพื่อพิจารณา X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๓) โครงการแก้ไข พรบ. ยาสูบ
๒. สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและกรม. -จัดทำร่างพระราชกำหนด -นำเสนอกระทรวง	}	: ประชุมผู้บริหารระดับสูงและจัดทำรายงานการปรับฐานภาษียาสูบฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดทำผลกระทบและมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมนำเสนอ รมช. กระทรวงการคลัง ทราบ : จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับราคาขายปลีก และกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตพิจารณา และที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ - : อยู่ในระหว่างเตรียมนำร่าง พรก. ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
 โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๔) โครงการศึกษาปรับโครงสร้างภาษีอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ

๒. สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-การประชุมหารือ แสดง ความคิดเห็นและ พิจารณาแนวทางการ ปรับโครงสร้างภาษี รถยนต์ -ศึกษาโครงสร้างภาษี รถยนต์ในอนาคต -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างประกาศ กรม สรรพสามิต -นำเสนออธิบดี	แก้ไขประกาศกรม สรรพสามิต	: จัดประชุมคณะทำงานภายในของกรมสรรพสามิต เพื่อรวบรวมประเด็น และข้อเสนอแนะ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ - : จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อสรุปแนว ทางการปรับปรุงโครงสร้างทั้งระบบ - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และมาตรการในการ จัดเก็บภาษี - : อยู่ระหว่างเตรียมการนำโครงสร้างภาษีรถยนต์ที่ปรับปรุงแล้ว เข้าประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนนำเรื่องเสนอเข้า คณะรัฐมนตรี X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๑.๓(๕) โครงการศึกษาปรับโครงสร้างภาษีน้ำมัน

๒. สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-การประชุมหารือ แสดง ความคิดเห็นและ พิจารณาแนวทางการ ปรับโครงสร้างภาษี น้ำมัน -ศึกษาโครงสร้างภาษี น้ำมันในอนาคต -นำเสนอหลักการและ เหตุผลเพื่อพิจารณา -จัดทำร่างประกาศ กระทรวงการคลัง -นำเสนออธิบดี	แก้ไขประกาศ กระทรวงการคลัง	<input type="checkbox"/> : กองทุนน้ำมัน: ศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันและฐานะกองทุนน้ำมัน เพื่อที่จะถ่ายโอนเงินที่นำเข้ากองทุนน้ำมันมาเป็นภาษีสรรพสามิต <input type="checkbox"/> : ดีเซลหมุนเร็ว: อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้อัตราพิคัดน้ำมันดีเซล ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเรื่องน้ำมันดีเซลเกรดเดียว - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือและเสนอแนวทางการปรับโครงสร้าง ภาษี แอลพีจี และศึกษาผลกระทบจากการใช้แอลพีจีทดแทนน้ำมัน E๑๐ - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาผลกระทบจากการเก็บภาษีเอ็นจีวี - : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และมาตรการในการ จัดเก็บภาษี - : กรมสรรพสามิตยังไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจาก กบง. มีมติขยุงราคา น้ำมันดีเซลที่ ๓๐ บาท / ลิตร จนถึงเดือน เมษายน หลังจากนั้นจึงจะ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

โทรศัพท์ : 02-241-5600 ต่อ 54112

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๑) โครงการปรับปรุงอัตราอากรสินค้าขาเข้า

๒.หน่วยงาน สำนักพิกัตอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

๔.งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. การปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ให้เท่ากับอัตราอากรตามกรอบ WTO</p> <p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO</p> <p>๑.๒ รวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้า การใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO</p> <p>๑.๔ สรุปรายการสินค้าเสนอกรมขอความเห็นชอบ</p> <p>๑.๕ ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>	<p>ปรับปรุงอัตราอากรสินค้าตามกรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตราสูงกว่าอัตราอากรตามกรอบ WTO ให้มีอัตราอากรเท่ากัน ประมาณ ๓๓๒ ประเภทย่อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔)</p>	<p>๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกว่ากรอบ WTO พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๔ ประเภทย่อย เพิ่มเติมจากเป้าหมาย ๒๒ ประเภทย่อย</p> <p>๑.๒ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้าและการใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ แยกเป็นรายประเทศ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๓) สำหรับสินค้า ๓๕๔ ประเภทย่อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑.๓ อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO (ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐)</p> <p>๑.๔ รอผลการศึกษาจาก ๑.๓</p> <p>๑.๕ ยกร่างสรุปคำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จบางส่วน (ประมาณร้อยละ ๖๐)</p>		<p>- กิจกรรม ๑.๑ และ ๑.๒ เป้าหมายจะแล้วเสร็จ ๓๑ มี.ค. ๕๔ (เสร็จก่อนเป้าหมาย)</p> <p>- กิจกรรม ๑.๓ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือนเม.ย. ๕๔ เป้าหมายจะแล้วเสร็จ ๑๕ พ.ค. ๕๔</p> <p>- กิจกรรม ๑.๕ ตามแผนจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค. ๕๔</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๒. การแก้ไขปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความลักลั่น</p> <p>๒.๑ รวบรวมข้อมูลสถิติการนำเข้า-การส่งออก การใช้สิทธิตามกรอบต่าง ๆ ทุกกรอบ</p> <p>๒.๒ รวบรวมข้อมูลผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิตภายในประเทศ</p> <p>๒.๓ ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีมีการปรับปรุงอัตราอากร</p> <p>๒.๔ จัดประชุม/ร่วมประชุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบต่างๆ ในการปรับปรุงอัตราอากร</p> <p>๒.๕ สรุปความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>๒.๖ ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคำเสนอพร้อมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p>	<p>แก้ไขปัญหาคำที่ มีการโต้แย้งพิกัด</p> <p>อัตราศุลกากร เนื่องจากความลักลั่นของอัตราอากร จำนวน ๒๒ กลุ่มสินค้า</p> <p>(- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประมาณ ๔ กลุ่มสินค้า</p> <p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประมาณ ๘ กลุ่มสินค้า</p> <p>- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๑๐ กลุ่มสินค้า)</p>	<p>๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตราอากรสินค้า</p> <p>๒ กลุ่มสินค้า เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้</p> <p>๑) รถปั่นจั่นตามประเภทย่อย ๘๗๐๕.๑๐.๐๐</p> <p>๒) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดในรถยนต์ตามประเภทย่อย ๙๐๓๒.๘๙.๓๙</p> <p>๒. เสนอประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒๐) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p> <p>๓. รว. คลัง ลงนามลงนามในประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔</p> <p>๔. สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมศุลกากรได้เสนอให้มีการปรับปรุงอัตราอากรของสินค้ากลุ่มลูกกลิ้งที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องรีดตามประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๑๐ ประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๒๐ และประเภทย่อย ๘๔๒๐.๙๑.๙๐ เพื่อแก้ไขปัญหาความลักลั่นของอัตราอากรระหว่างส่วนประกอบเครื่องจักร ประเภทพิกัด ๘๔.๒๐ ประเภทพิกัด ๘๔.๔๑ และประเภทพิกัด ๘๔.๔๒ โดยให้มีอัตราอากรที่เท่ากัน</p>	<p>- อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของ BOI และสภาอุตสาหกรรมฯ ว่ามีผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศหรือไม่</p>	

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชุตินันท์ วรธนผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

โทรศัพท์ : 0-2667-7188

มือถือ :-.....

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๒) โครงการประสานพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๒

๒.หน่วยงาน สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

๔.งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ประชุมสรุปผลการประสานพิกัดAHTN ๒๐๑๒ ของ AHTN Task Force - ตอนที่ ๘๕-๙๗	ตารางเปรียบเทียบ (คู่มือ) AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ และ	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบ AHTN ๒๐๐๗ กับร่าง AHTN ๒๐๑๒ - ตอนที่ ๑๑-๓๘	ผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- ตอนที่ ๓๙-๖๗	ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- ตอนที่ ๖๘-๘๔	รวม ๙๖ ตอน	- : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
- ตอนที่ ๘๕-๙๗		- : กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จถึงตอนที่ ๙๐.....		
๓. พิจารณารูป และเสนอความเห็นต่อ final draft ของ AHTN ๒๐๑๒ เสนอกรมฯ เพื่อให้การรับรอง		X : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ		
๔. จัดทำตารางเปรียบเทียบ(คู่มือ) และผลกระทบ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า		- : กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘ ตอน.....		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชุตินันท์ วรรณผล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

โทรศัพท์ : 0 2667 7188

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ ๒.๑.๔(๓)โครงการปฏิรูปกรมศุลกากร (ด้านกฎหมาย)

๒.หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ.....บาท

๔.งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากรฉบับเร่งด่วน</p> <p>-ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายศุลกากรเพิ่มคำนิยามของถ้ายาน-พาหนะของผ่านแดน การผ่านแดน</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๑๑ ทวิ การประเมินราคาศุลกากร (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙)</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๑๕ รายงานอากาศยานเข้า (พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๐) ใช้ความที่บัญญัติขึ้นใหม่แทน</p> <p>-ยกเลิกมาตรา ๓๘ รายงานเรือเข้า ใช้ความที่บัญญัติขึ้นใหม่แทน</p>	<p><input type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>(ได้ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ร่างกฎหมายฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p>		<p>๑. ส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๓/๒๔๓๐ ลว. ๘ ก.พ.๒๕๕๔</p> <p>๒. ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๔</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	<p>- ยกเลิกมาตรา ๕๑ รายงานเรือออก (พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. ๒๕๖๙) ใช้ความที่ บัญญัติขึ้นใหม่แทน</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๕๘ (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙) ใช้ ความที่บัญญัติขึ้น ใหม่แทนเพื่อเพิ่มเติม บทบัญญัติของ ผ่านแดน ของถ่าย ยานพาหนะ</p> <p>- เพิ่มเติมมาตรา ๕๘/๑ การก่อการ ร้ายฯ/การละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>- ยกเลิกมาตรา ๑๐๒ ตี ใช้ความที่ บัญญัติขึ้นใหม่แทน เพื่อเพิ่มเติม บทบัญญัติ การจ่าย สินบนรางวัล (พ.ร.บ. ศุลกากรพ.ศ.๒๕๖๙)</p>			

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๒. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามแผนพัฒนา กฎหมาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔</p> <p>-ยกร่างกฎหมาย</p>	<p>ป ร บ ปรุ ง แ ก้ ไ ข กฎหมาย ดังนี้</p> <p>๑.ยกเลิกมาตรา ๑๐๙ นำไปควบรวม กับ มาตรา ๑๐๘ เนื่องจากซ้ำซ้อนกัน เป็นเรื่องตัวแทน เช่นเดียวกัน (พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. แก้ไขมาตรา ๑๙ ทวิ (ง) โดยแก้ไข ถ้อยคำจาก”เหตุ สุดวิสัย” เป็น “เหตุอันสมควร” (พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับ ที่ ๙)</p>	<p>- : อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างพ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่..) พ.ศ.</p>		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายณรงค์..สุขถาวร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : 0.2667.6002

มือถือ :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๒.๒.๑.โครงการสนับสนุน SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ.....
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ทารือร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BOI สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs	ข้อเสนอมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือ SMEs	/ : ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันจัดทำรายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนด้านการเงินให้กับ SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร สศค. และจะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อทราบต่อไป	-	
๒. การกำหนดแผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ผ่าน SFIs จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) และ	แผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ประจำปี ๒๕๕๔	/ : ได้เสนอแผนและเป้าหมายการให้สินเชื่อและการค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๔ ต่อกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔	-	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และรายงานต่อ กระทรวงการคลัง</p> <p>๓. การติดตามผลการให้ สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เพื่อวิเคราะห์ สถานะปัจจุบันของการ สนับสนุนด้านการเงินแก่ SMEs และเพื่อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขข้อติดขัดในการ ดำเนินงานด้านการปล่อย สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ แก่ SMEs ของ SFIs และ รายงานต่อกระทรวงการคลัง</p>	<p>รายงานผลการให้ และค้ำประกันสินเชื่อ รายไตรมาส</p>	<p>/ : ได้เสนอผลให้สินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๕๓ ต่อ กระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ และ จะรายงานผลการให้สินเชื่อและค้ำประกันของไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๔ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔</p>	<p>-</p>	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

- ชื่อโครงการ ๒.๒.๒ สนับสนุน SMEs ผ่านมาตรการด้านภาษี
- หน่วยงาน กรมสรรพากร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs (การเพิ่ม R&D, Productivity and Creativity)	เสนอ/อนุมัติหลักการ ภายใน ก.ค.๕๔	อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบของมาตรการ โดยคณะทำงาน ศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตยานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๒ ๙๐๑๗
มือถือ : ๐๘๑ ๖๔๙ ๔๔๓๓

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๑ ร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้าน Logistics.....การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งภายในประเทศ และภูมิภาคอินโดจีน...

๒.๓.๔ กำหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ

๒. หน่วยงาน สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช้เงินงบประมาณ).....บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Logistics และระบบขนส่ง	ร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้าน Logistics และแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สำคัญ	<input type="checkbox"/> : ได้รวบรวมและศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร์ Logistics ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) แล้ว รวมทั้ง ข้อตกลงระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง (GMS และ ASEAN) แล้ว.		ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔
๒. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนด้าน Logistics และระบบการขนส่งในเบื้องต้น		- : ปัจจุบันคณะกรรมการด้านการลงทุนภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณให้เข้าสู่ภาวะสมดุลใน ๕ ปี โดยมี สคร. ร่วมเป็นอนุกรรมการ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการลงทุนด้านการขนส่งทั้งหมดและข้อมูลการลงทุนทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำผลการศึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมาประกอบผลการศึกษาของ สคร.		ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายชาญวิทย์ นาคบุรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6714

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๒ โครงการร่วมกำหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้านน้ำ
 - กำหนดแผนการลงทุนด้านน้ำ
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
- ประชุม/สัมมนา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	แผนการลงทุน และจัดลำดับ ความสำคัญของ โครงการทั้งหมด	๑) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดประชุมในเดือน มกราคม ๒๕๕๔ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อหารือทิศทางการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวมทั้งแนวทางและแผนการ ดำเนินงานพร้อมกรอบวงเงินของโครงการภายใต้แผนการลงทุน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรน้ำที่เข้า ร่วม ประชุมทั้ง ๔ หน่วยงานได้จัดทำแผนการลงทุนระยะ ๕ ปี มายัง สบน. แล้ว ๓) สบน. อยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุม	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณให้เข้าสู่ภาวะสมดุลใน ๕ ปี		
เสนอ กรม. เศรษฐกิจ	สรุปแผนดำเนินงานและแผนการลงทุนด้านน้ำ		-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายธีรชัย อัตนวานิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5700

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๓ ปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (PPP; Public Private Partnerships)
๒. หน่วยงาน สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	เสนอร่างกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายใหม่ขึ้น โดยมีหลักการเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ซึ่งมีการดำเนินงานอื่นๆ ดังนี้ - ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สคร. เพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ - ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Public Hearing) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - นำเสนอการปรับปรุงร่าง พรบ. ตาม Hearing ต่อ รมว.กค. เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔	เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของตน ประสบปัญหาจากความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานอันเป็นเหตุให้ต้องนำเรื่องเข้าหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลายโครงการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎหมายและหลายโครงการหลีกเลี่ยง ส่งผลให้สภาพบังคับของกฎหมายเสื่อมถอยลงไป ในการนี้จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในกิจการของรัฐ และตลอดจนรองรับโครงการทั้งที่ได้ดำเนินการมาโดยถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องให้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎหมายใหม่ที่ปรับปรุงขึ้น	

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๑๘

มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๓๕๕๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistics
(๒) พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ยังไม่ได้จัดทำค่าของงบประมาณ)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้สอดคล้องกับโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง	ธ.ค. ๕๓-มี.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีม่วง ซึ่งกรมธนารักษ์มีพื้นที่รองรับโครงการดังนี้ - สายสีแดง จำนวน ๑ แปลง ได้แก่ แปลงบ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง - สายสีม่วง อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่	- ส่วนราชการผู้ครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย จึงอาจไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ	-
๒. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ (รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน / การดำเนินการส่งคืน-รับคืน)	ก.ค. -ก.ย. ๕๔			
๓. เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบโครงการ	ต.ค. -ธ.ค. ๕๔			
๔. ดำเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)	ม.ค. ๕๕ -ก.ย.๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางปณีสร์ อริยวงศ์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๑๒
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐
 มือถือ : -

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistics
(๓) สร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ยังไม่ได้จัดทำค่าของงบประมาณ)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูง	ธ.ค.๕๓-มี.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติโครงการ เพื่อสำรวจที่ราชพัสดุ จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี จันทบุรี สตูล สุรินทร์ และลำปางและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพร้อม	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	-
๒. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ (รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน / การดำเนินการส่งคืน-รับคืน)	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๓. เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบรูปแบบโครงการ	ต.ค.-ธ.ค. ๕๔			
๔. ดำเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง (ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)	ม.ค.๕๕-ก.ย.๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายชาญณรงค์ แก้วมณี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๘ ๓๔๘๑
 โทรสาร : ๐ ๒๙๘ ๕๔๘๔
 มือถือ : -

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๓.๕ โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistics
 - (๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๓,๓๒๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน ๑๐%)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามมาตรา ๖ เพื่อให้ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	ม.ค. ๕๔	- : กรมธนารักษ์ได้นำเสนอให้กระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของกระทรวงการคลัง)	-	-
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ม.๑๓ เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน (ทั้งกรณีใช้วิธีประมูลและกรณีไม่ใช้วิธีประมูล) และส่งร่างสัญญาให้ สนง. อัยการสูงสุด ตรวจสอบพิจารณา	ก.พ.-พ.ค.๕๔			
๓. เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ/ ครม.พิจารณาภายใน ๙๐ วัน	มิ.ย.-ส.ค.๕๔			
๔. แจ้งผู้ได้รับสิทธิมาจัดทำสัญญาและแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงานเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามสัญญา ตามนัยมาตรา ๒๒ และ ๒๓	ก.ย.๕๔			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๙๘
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๙๐
 มือถือ : -

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๔.๑(๒.๒) โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)

- ตราสารศุกก โดยแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรองรับตราสารศุกก

๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเสนอร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. - ขั้นตอนตรวจร่างกฎกระทรวงฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) - ขั้นตอน สคก. ส่งให้สำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อให้ รมว.กค. ลงนามในกฎกระทรวงฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป	(ตามที่ได้ตกลงกับ ปลัดและรองปลัดกระทรวงการคลัง)	- : อยู่ระหว่างขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งร่างที่ตรวจแล้วให้สำนักเลขาธิการ ครม. ดำเนินการตามขั้นตอนส่งให้ รมว.กค. ลงนามในกฎกระทรวง (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สคก.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๕

มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๕

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ...๒.๔.๑(๒.๓) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน.....
๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. สศค. กับ สวทช. จัดทำประเภทอุตสาหกรรม	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน	จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประชุม และร่างกฎหมาย แก้ไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีฯ	ไม่มี	
๓. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประเภทอุตสาหกรรม	เงินร่วมลงทุน	X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	
๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย		X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	
๕. การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ		X : ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างรอกฎหมาย มีผลบังคับใช้	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์
ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๕
มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๕

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๔.๑ (๒.๔) โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

Inflation-Linked Bond

๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๓. งบประมาณที่ได้รับ.....-.....บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทำความเข้าใจรูปแบบและวิธีการซื้อขายและลงบัญชีของ ILB	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย -หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ทำความเข้าใจกับนักลงทุน	-	-
จัดประชุมหาตัวแทนจำหน่าย (Syndication)	กำหนดราคาที่เหมาะสม และประเมินความต้องการของนักลงทุนเพื่อกำหนดวงเงินที่เหมาะสม	ได้มีการยื่นหนังสือถึงธนาคารต่างๆเพื่อแจ้งความจำนงในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๔	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์ เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5807

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

1. ชื่อโครงการ 2.4.1(3) โครงการการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
- พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. หน่วยงาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ได้รับ.....บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ดำเนินการออกตัว สัญญาใช้เงินระยะยาว ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งได้ดำเนินการออกเสร็จสิ้นแล้ว และมี การชำระเงินเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา	1. เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้จาก ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในโครงการไทยเข้มแข็ง 2. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และ Lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวในระดับต่ำ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเดือน มกราคม 2554 โดยสามารถจำหน่ายได้ ดังนี้ - รุ่นอายุ 12 ปี 18,900 ล้านบาท - รุ่นอายุ 18 ปี 15,700 ล้านบาท รวม 34,600 ล้านบาท	-	-

ประชุมระดับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี	ประเมินความต้องการและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร่วมตลาดทราบถึงแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี อย่างเป็นทางการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี ที่ 4.85 %	-	-
กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
กำหนดช่วงเวลาการจำหน่ายจริง รวมถึงกำหนดดอกเบี้ย	เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีแผนการออกพันธบัตรรุ่นอายุ 50 ปี (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) รวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท	-	-
จำหน่ายจริง		ได้จำหน่ายไปแล้วจำนวน 3,500 ล้านบาท	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์ เศรษฐกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5807

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๒.๔.๒ โครงการการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒.....
๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ ๒	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ (รวม. กค.เป็นประธาน)	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๔ สศค. และ ธพท. ได้มีการประชุมหารือในเบื้องต้นเพื่อจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ จะจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. (รวม. กค. เป็นประธาน) 	-	
๒. กำหนดหลักเกณฑ์การยกย่องระดับธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ชย.) ที่บริหารดี และมีประสิทธิภาพเป็น ธพ.	กค.ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ ชย. จะขออนุญาตยกย่องระดับเป็น ธพ.	/ : รวม.คลัง ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจะขออนุญาตยกย่องระดับฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๖ ง วันที่ ๘ ก.พ. ๕๔	-	

ผู้รับผิดชอบ

- ชื่อ : นายกฤษฎา อุทยานิน
- ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
- โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๐
- มือถือ : ๐๘๑-๘๒๒-๙๙๑๖

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๕.๑ โครงการ ความร่วมมือในกลุ่ม ASEAN ด้านการค้า.....

๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การติดตามการดำเนินการลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ๔ ประเทศ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)	ประเทศสมาชิกใหม่ ลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้รับทราบสถานะของการจัดทำแผนการลดภาษีเพื่อแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) โดยขณะนี้ ยังคงเหลือของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองของคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติขอให้ประเทศสมาชิกพยายามเร่งรัดการพิจารณารับรองแผนการลดภาษีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ อย่างไม่รู้ก็ดี เนื่องจากแผนการลดภาษีดังกล่าวของลาวและเวียดนามครอบคลุมถึงเพียงปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความตกลง ATIGA ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกจัดทำแผนการลดภาษีฯ ครอบคลุมจนถึงปีสุดท้าย คือ ปี ๒๕๕๓ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม และปี ๒๕๕๘ สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ ที่ประชุมจึงได้ขอให้ลาวและเวียดนามจัดทำแผนการลดภาษีฯ ให้ครอบคลุมถึงปี ๒๕๕๘ ด้วย - สำหรับรายการสินค้าที่ประเทศสมาชิกใหม่จะขอใช้ความยืดหยุ่นในการขยายเวลาการลดภาษีลงเหลือร้อยละ ๐ ออกไปจากปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๕๖๓ ซึ่งตามความตกลง ATIGA กำหนดให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๗ ของจำนวนรายการทั้งหมด ประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง ๔ ประเทศได้เห็นพ้องที่จะแจ้งแผนการลดภาษีเบื้องต้น (Indicative Tariff Reduction Schedule) ต่อที่ประชุม CCA ภายในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๕๖ 	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน.....
 ๒. หน่วยงาน ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ด้านการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๔	- สศค. ได้จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ครั้งที่ ๑/๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔ และวันที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๔ เพื่อหาข้อยุติในการจัดทำตารางข้อผูกพันที่จะเปิดตลาดในการเจรจา รอบที่ ๕ และได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบร่างพิธีสารเพื่ออนุมัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการด้านการเงินของอาเซียนรอบที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - สศค. เสนอร่างพิธีสารฯ ให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และอนุมัติการลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนำเสนอร่างพิธีสารฯ ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในพิธีสารฯ ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๕๔	อยู่ระหว่างการนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร
 ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
 โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒
 มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๕.๒ (๒) การจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO).....

๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ที่ประชุม AFMM+๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศอุซเบกิสถาน ได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นหลักของการจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ หรือ AMRO (ASEAN+๓ Macroeconomic Research Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานระวิงภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+๓ ที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และสนับสนุนกลไกของ CMIM โดยหน่วยงานนี้จะจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์	สรุปสาระสำคัญ : กำหนดให้ AMRO ทำหน้าที่สอดส่อง ประเมิน และจัดทำรายงานเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมของภูมิภาคอาเซียน +๓ รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหาทางการเงินของประเทศสมาชิก เพื่อที่จะได้สามารถเสนอแนะนโยบายที่จะบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างทันการณ์ <u>เป้าหมาย</u> สำนักงานฯ จะเริ่มการดำเนินงานภายในเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔	<u>สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว :</u> ๑. ดำเนินการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ในการจัดทำร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนาม (เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๔) ในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กรม.) เพื่อนำเสนอ กรม. เพื่อให้ความเห็นชอบร่างความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างความตกลงฯ <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ :</u> สมาชิกอาเซียน+๓ อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการ (Director) ของ AMRO ซึ่งประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+๓ จะพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการของ AMRO ในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ณ เมืองบาห์ลี อินโดนีเซีย	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒

มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๒.๕.๒(๓) การจัดตั้งกลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF).....

๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
การจัดตั้งกลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF)	ที่ประชุม AFMM+๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศออสเตรีย ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน +๓ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) กลไกการค้ำประกันเครดิตและการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มอุปทานของพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน+๓ ซึ่งกองทุน CGIF นี้ จะมีขนาด ๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ และ ADB ซึ่ง CGIF จะทำหน้าที่ค้ำประกันพันธบัตรให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถระดมทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้ง CGIF แล้วเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ และได้จัดส่งเงินจำนวน ๑๒.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่ ADB ในฐานะ Trustee - การประชุม Board of Directors จะมีขึ้นในทุกไตรมาส ซึ่ง สบง. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒

มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๒(๑)บริหารทรัพย์สินของรัฐและทรัพยากรของประเทศ..... การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือกรุงเทพ
๒. หน่วยงาน สำนักพัฒนาธุรกิจ ๑..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	นำเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา	- สคร. ได้ดำเนินการนำเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพต่อ รมว. กค. เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 1

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6713

มือถือ :

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๒ บริหารทรัพย์สินของรัฐและทรัพยากรของประเทศ
(๒) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จ้างศึกษา EIA เบื้องต้น	ต.ค. ๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-	-
๒. กำหนด TOR และขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและศึกษาด้านธุรกิจ	เผยแพร่ TOR ๑๓-๑๖ ธ.ค.๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๓. ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ๒ สัญญา	ภายใน ธ.ค. ๕๓	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
๓.๑ จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ - จัดทำ TOR จ้างออกแบบ Detail Design, ประมูลหาผู้ก่อสร้าง (๓ เดือน) ศึกษา EIA (๕ เดือน)	ม.ค. ๕๔ -พ.ค.๕๗	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๓ ได้ ผู้รับจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา		ดำเนินการตาม ขอบเขตงาน
๓.๒ จ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ - ศึกษาด้านธุรกิจ การตลาดรูปแบบความเหมาะสมโครงการฯ (๖ เดือน) และกำกับการออกแบบ (๙ เดือน)	ม.ค. - พ.ย.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๓ ได้รับจ้างบริษัท แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ ทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด		ดำเนินการตาม ขอบเขตงาน
๔. จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง / ลงนามจ้าง Detail Design	เม.ย.-ธ.ค. ๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจำนวน ๓ ราย เสนอผลงานในวันที่ ๑ มี.ค. ๕๔ และ Present ให้คณะกรรมการจัดจ้างฯ พิจารณาในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ออกแบบและควบคุมงาน ตามที่กรมธนารักษ์ได้ ประกาศเชิญชวน		ดำเนินการตาม ขอบเขตงาน
๖. เปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ	ม.ค.๕๕	-		
๗. ลงนามในสัญญาก่อสร้าง/เริ่มก่อสร้าง/ควบคุมงาน/ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ม.ค.๕๕-พ.ค.๕๗	-		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ ๒
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๘๘
โทรสาร : ๐ ๒๒๗๐ ๑๘๙๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๓(๑) บริหารทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ..... - บริหารหลักทรัพย์ที่รัฐถือในเชิงรุก
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ปรับปรุงมติ ครม. เกี่ยวกับการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยนิติเหตุ	นำเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา	- มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังถือต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และสคร. อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่างๆ และประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ :

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

โทรศัพท์ : 02-2985880 ต่อ 6708

มือถือ :

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๑.๓(๒) บริหารทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ..... - ร่าง พรบ. การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ
๒. หน่วยงาน ผอ.สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ..... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๓. งบประมาณที่ได้รับ....(ไม่ใช่เงินงบประมาณ).....บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	(ตามที่ได้ตกลงกับ ปลัดและรองปลัด กระทรวงการคลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พรบ. การกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ ของ รมว.กค. เพื่อนำเสนอ ครม. - คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ 		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๑๘

มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๓๕๔๐

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๒.๑(๑)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลัง/หนี้สาธารณะ

- บริหารจัดการระดับผลตอบแทนของเงินคงคลัง

(๑) ควบคุมระดับเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม/การนำเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทน/การปรับระดับการออกตั๋วเงินคงคลัง
เพื่อใช้ในการบริหารเงินสด

๒. หน่วยงาน สำนักจัดการหนี้ ๑ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๓. งบประมาณที่ได้รับ ใช้งบรายจ่ายประจำ

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย-.....บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการระดับและผลตอบแทนเงินคงคลัง	๑. ควบคุมระดับเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	ปรับแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของรัฐบาล โดยภายในสิ้นไตรมาส ๒ จะปรับระดับเงินคงคลังให้เหลือเพียงพอสำหรับรองรับการใช้เงินของรัฐบาล	-	-
	๒. การปรับระดับการออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสด	มีแผนการลดระดับตั๋วเงินคลัง โดยจะรักษาวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดเท่านั้น	-	-

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	๓. การนำเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทน	<p>การศึกษาแนวทางการแก้ พ.ร.บ. เงินคงคลัง โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการ และ สบн. เป็นผู้ประสานงาน</p> <p>- ได้มีการสรุปแนวทางการหาผลตอบแทนจากเงินคงคลังแล้ว โดย</p> <p>(๑) การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>(๒) การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารพาณิชย์ โดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจค้ำประกัน (Reverse Repo)</p> <p>- สบн. ได้ประสานเป็นการภายในกับกรมบัญชีกลาง ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินคงคลังแล้ว และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดแนวทางนำเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายวิสุทธิ์ จันมณี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5300

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔**

๑.ชื่อโครงการ : ๓.๒.๑.(๑.๒) โครงการบริหารจัดการระดับและผลตอบแทนเงินคงคลัง

๒. หน่วยงาน : สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
-	รายงานการศึกษาการบริหารจัดการระดับเงินคงคลัง	การบริหารจัดการระดับเงินคงคลัง กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารและสำรองเงินคงคลังให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ โดยดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น “คณะทำงานเพื่อวางแผนการบริหารเงินคงคลัง” ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดูแลด้านรายได้ของหน่วยงานจัดเก็บต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดูแลด้านรายได้ของรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลางดูแลด้านรายจ่ายและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดูแลด้านการกู้เงิน ซึ่งคณะทำงานฯ ดังกล่าว มีหน้าที่จัดทำประมาณการเงินสดรับและเงินสดจ่ายของรัฐบาลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน	-	-

		<p>รายไตรมาสและรายปี พร้อมทั้งติดตามข้อมูลจริงเพื่อปรับประมาณการอยู่ตลอดเวลา หากช่วงเวลาใดที่ประมาณการเงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่าย ก็จะมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลมาเสริมเงินคงคลังระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจะเป็นจำนวนเท่าใดไม่มีกฎหมายกำหนดเป็นเกณฑ์เอาไว้และไม่มีการกำหนดจำนวนที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประมาณการในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ เงินคงคลังจะต้องมีจำนวนไม่น้อยเกินไปจนเป็นปัญหาต่อการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ และต้องมีไม่มากเกินไปจนเป็นภาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ผลการศึกษาระดับเงินคงคลังที่เหมาะสม คือ การมีเงินคงคลังในจำนวนที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ โดยกำหนดให้มีเพียงพอสำหรับการใช้จ่าย 2 สัปดาห์ หรือ 10 วันทำการ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะสามารถดำเนินการกู้เงินได้ทัน โดยระดับเงินคงคลังที่เหมาะสมจากการรวบรวมข้อมูลจริงของรายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 และมีการเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าว 3 ปี อยู่ระดับ 40,000-110,000 ล้านบาท หากเฉลี่ย 2 ปี (พ.ศ. 2552-2553) จะอยู่ในระดับ 40,000-130,000 ล้านบาท ยกเว้นในเดือนกันยายนที่จะมีรายจ่ายเพิ่มสูงมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมียอดเงินคงคลังในระดับที่สูงถึง 150,000 - 170,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระดับเงินคงคลัง</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ที่เหมาะสมเพื่อสำรองไว้ใช้จ่าย 2 สัปดาห์ ^{ขั้นต่ำ}สุดอยู่ที่ระดับ 40,000 ล้านบาท แต่ถ้าเฉลี่ยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับ 80,000 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมเดือนกันยายน</p> <p>การหาผลตอบแทนจากเงินคงคลัง</p> <p>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิธีการบริหารเงินสดและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลัง” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นประธาน ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ซึ่งที่ประชุมฯ สรุปแนวทางการหาผลตอบแทนจากเงินคงคลังได้ 2 แนวทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ2. การฝากเงินคงคลังที่ธนาคารพาณิชย์ โดยมีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจค้ำประกัน (Reverse Repo) <p>ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้มีการประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเชิญสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ ในการนำเงินคงคลังไปหาประโยชน์</p>		
--	--	---	--	--

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวปทุมมาลัย ไม้เรียง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๔

มือถือ : ๐๘๙-๒๐๓-๑๘๙๒

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๓.๒.๑(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลัง/หนี้สาธารณะ
- บริหารจัดการหนี้ FIDF กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF
๒. หน่วยงาน สำนักจัดการหนี้ ๑ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๓. งบประมาณที่ได้รับ ใช้งบรายจ่ายประจำปี
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF	กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF เพื่อลดต้นทุนและภาระดอกเบี้ย FIDF ๑ และ FIDF ๓	<p>- มีการประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุน FIDF อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาสรุปแนวทางที่มีความเหมาะสม</p> <p>- สบณ. ได้พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ดังนี้</p> <p>๑. การแก้ไขภาระหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ ดำเนินการโดยแก้ไข พ.ร.บ. เงินตราฯ ในประเด็น ต่อไปนี้</p> <p>: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบันทึกผลกำไร/ขาดทุนจากการตีราคาและการจำหน่ายทรัพย์สินในบัญชีทุนสำรองเงินตรา</p> <p>: เพิ่มประเภทสินทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินในการบริหารทุนสำรองเงินตราให้หลากหลายมากขึ้น</p> <p>๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน FIDF เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้ FIDF ๑ และ FIDF ๓ (รพท. ส่งร่างกฎหมายให้ สศค. พิจารณาแล้ว)</p> <p>- สบณ. ได้ประสานเป็นการภายในกับ สศค. ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราแล้ว และได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF ต่อกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายวิสุทธิ์ จันมณี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1

โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5300

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔**

๑. ชื่อโครงการ: ๓.๒.๒(๑.๑) โครงการวิจัยแนวทางจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ทบทวนวรรณกรรม ๒. วิเคราะห์ฐานข้อมูล ทฤษฎี ๓. สสำรวจข้อมูล ๔. ประมวล และ สรุปผลการศึกษา	ประมวลผลการศึกษา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	TDRI ได้ส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการทบทวนรูปแบบการใช้บริการและค่าใช้จ่าย ของระบบสวัสดิการรักษายาบาล และปัจจัยที่มีผลผลักดัน ให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมา วิเคราะห์ หาข้อสรุปในการกำหนดแนวทางจำกัดค่าใช้จ่าย และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำ ระบบ Medisave มาใช้	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๖
 มือถือ : ๐๘๑-๙๓๙-๐๘๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๑.๒) โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ทบทวนวรรณกรรม ๒. ศึกษารูปแบบ และ โครงสร้างขององค์กร ๓. สืบค้นข้อมูล ๔. ประมวล และ สรุปผลการศึกษา	ประมวลผลการศึกษา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	TDR ได้ส่งรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการแนวทางการบริหารจัดการระบบสวัสดิการฯ ของ ภาครัฐในต่างประเทศและข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้าง ขององค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบ สวัสดิการรักษายาบาลให้กรมบัญชีกลางพิจารณา และได้ มีการจัดการประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและ รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและสถาบันที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๖

มือถือ : ๐๘๑-๙๓๙-๐๘๖๙

๓.๒.๒(๑.๓) ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเรื่องระบบอ้างอิงยา

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการจัดจ้าง ๒. ศึกษารวบรวม ข้อมูล ๓. จัดประชุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. ประมวล และ สรุปผลการศึกษา	ประมวลผลการศึกษา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๔	คณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการได้กำหนดแนวทาง การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา โดยให้นำระบบราคายาอ้างอิงมาใช้เป็นกลไกในการเบิกจ่าย ค่ายาขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการจัดจ้าง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักงานวิจัย เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ทำการศึกษา	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๖

มือถือ : ๐๘๑-๙๓๙-๐๘๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๒.๑) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ

๒. หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๒. วิเคราะห์ และจัดเตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อกรมบัญชีกลาง/กระทรวงการคลัง/คณะรัฐมนตรี</p> <p>๔. จัดเตรียมรายละเอียดรองรับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อกระทรวงการคลังในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔</p>	<p>ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมิติด้านระบบการบริหารงาน ด้านบุคลากร และด้านสารสนเทศ</p>	<p>ความหลากหลายของภารกิจ ทำให้ต้องใช้เวลา ในการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม</p>	<p>กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบ ในการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔</p> <p>เนื่องจากโครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กำหนดให้โครงการวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่าย เงินรายได้ฯ เป็น ส่วนหนึ่งภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ</p>

--	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายเพชร อนันตศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๔

มือถือ : ๐๘๙-๘๑๔-๒๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๒.๒) โครงการวิเคราะห์รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๑๗๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ
๒. หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. แจ้งหน่วยงาน ของรัฐยืนยันความถูกต้อง ของรายงานตาม ม. ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ตามรูปแบบของ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ๒. รวบรวมรายงานฯ ๓. วิเคราะห์ และ ประมวลผลข้อมูล ทางการเงินจากรายงานฯ ๔. เสนอรายงานฯ ต่อกระทรวงการคลัง/ คณะรัฐมนตรี และ สภาผู้แทนราษฎรฯ	เสนอรายงานฯ ต่อกระทรวงการคลัง/ คณะรัฐมนตรี และสภา ผู้แทนราษฎรฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	นำเสนอรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ต่อ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายพชร อนันตศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๔

มือถือ : ๐๘๙-๘๑๔-๒๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๓.๑). โครงการบริหารค่าใช้จ่ายเงินเดือน

๒. หน่วยงาน : สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนจากเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมสร้างฐานข้อมูลเงินเดือน</p> <p>๓. วิเคราะห์รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภทในภาพรวม</p> <p>๔. จัดทำสรุปผลการรวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับการควบคุม</p>	<p>รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภาครัฐ ดังนี้</p> <p>1. ประเภทหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่นหรืองบเงินอุดหนุนแล้วนำไปบริหารจัดการ ได้แก่ หน่วยงานของศาล หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การมหาชน ซึ่งปรากฏตามเอกสารงบประมาณจำนวนรวม 38 แห่ง (ได้รับข้อมูลแล้วจำนวน 37 แห่ง ยกเว้นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร แบ่งเป็น</p> <p>2.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง</p> <p>2.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จบำนาญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น</p> <p>3. ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 ผลจากการรวบรวมสรุปได้ดังนี้</p>	<p>1. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ</p> <p>เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐนอกจากส่วนราชการ เช่น หน่วยงานอิสระ หน่วยงานศาล เป็นต้น ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณออกไปทั้งจำนวนและบริหารเงินดังกล่าว ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจำเป็นจะต้องมีการทำหนังสือประสานขอข้อมูล เพื่อให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง</p>	-

<p>ค่าใช้จ่ายเงินเดือน</p>		<p>1. รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างของส่วนราชการ เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 อยู่ระหว่างร้อยละ 40.64 42.17 38.29 และ 44.26 ตามลำดับ (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เนื่องจากมีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวน 116,700 ล้านบาท หากไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะคิดเป็นร้อยละ 40.73)</p> <p>2. หากพิจารณาเฉพาะรายการรายจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างเทียบกับค่าใช้จ่ายบุคลากร</p> <p>2.1 กรณีส่วนราชการจะเป็นสัดส่วนที่สูงมากถึง ร้อยละ 63-70 ของค่าใช้จ่ายบุคลากรของส่วนราชการ หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 65.62</p> <p>2.2 สำหรับหน่วยงานศาล หน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รายจ่าย ที่เป็นเงินเดือนและค่าจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.38 ของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานดังกล่าว</p> <p>2.3 หากพิจารณาในภาพรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน และค่าจ้าง จะคิดเป็นร้อยละ 65.67 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทั้ง 2 ประเภท</p> <p>3. เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเฉพาะ ข้าราชการ โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ</p>	<p>โดยหน่วยงานดังกล่าว อาจไม่ให้ความสำคัญ กับการให้ข้อมูล</p> <p>2. บุคลากรภาครัฐ ประเภทต่าง ๆ จะ ได้รับ เงินนอกเหนือจาก เงินเดือน ซึ่งมีหลาย ประเภท จำเป็นจะต้อง มีการรวบรวมข้อมูล ดังกล่าว แต่การ เบิกจ่ายบางรายการ มีการแยกรหัส และ บางรายการไม่ได้แยกรหัสการเบิกจ่ายไว้ ทำให้การรวบรวม ข้อมูล จากหลาย ๆ ทาง ในการจัดทำฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุคลากรภาครัฐ ให้เป็นฐานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ จำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้อง มี</p>	
----------------------------	--	---	--	--

		<p>3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างค่าจ้างสูงสุด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 204,659.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.01 ของรายจ่ายเงินเดือนในกลุ่มข้าราชการทั้งหมด</p> <p>3.2 กลุ่มข้าราชการตำรวจมีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างต่ำที่สุด เป็นจำนวนเงิน 52,340.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.46</p> <p>4. เงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เฉลี่ยเป็นรายคนแล้ว ปรากฏว่า</p> <p>4.1 กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่อคนสูงสุดเท่ากับ 29,628.77 บาทต่อเดือน</p> <p>4.2 กลุ่มข้าราชการทหาร ซึ่งรวมทหารเกณฑ์ด้วย มีค่าเฉลี่ยต่อคนต่ำสุดเท่ากับ 10,758.21 บาทต่อเดือน แต่หากหักเงินและจำนวนทหารเกณฑ์ออก เนื่องจากมีจำนวนทหารเกณฑ์มาก แต่ไม่ได้อยู่ประจำตลอดทั้งปี จะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อคนของข้าราชการทหารจะเท่ากับ 22,122.30 บาทต่อเดือน</p> <p>4.3 กลุ่มข้าราชการพลเรือน มีค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 23,361.28 บาทต่อเดือน</p> <p>4.4 สำหรับข้าราชการตำรวจ มีค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 19,879.31 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีค่าเฉลี่ยการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างต่ำสุด หากไม่รวมทหารเกณฑ์</p>	<p>ข้อมูล ที่เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่าย ค่าใช้จ่ายของบุคลากร ภาครัฐประเภทต่าง ๆ เช่น ประเภทของ เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ หลักเกณฑ์เงื่อนไข การจ่าย จำนวนเงิน ที่จ่าย และจำนวน บุคลากรที่ได้รับเงินนั้น โดยข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจนในแต่ละ หน่วยงาน</p>	
--	--	---	---	--

		<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 รวมทั้งมีการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้รับบำนาญด้วย โดยสำนักงาน ก.พ. ได้มีการประมาณการรายจ่ายที่จะต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 13,000 ล้านบาท ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมาณการงบประมาณ</p> <p>ที่จะใช้เป็นจำนวน 12,790 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.38 ของประมาณการรายจ่าย 13,000 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายของกลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้นโดยนำข้อมูลการเบิกจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาประมาณการแล้ว คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณสำหรับการปรับเงินเดือนและบำนาญจำนวนประมาณ 14,760.73 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกินกว่าที่ได้จัดเตรียมไว้ประมาณ 1,970.73 ล้านบาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเบิกเกินจำนวนดังกล่าวจะต้องมีการบริหารงบประมาณ โดยอาจโอนจากงบอื่นมาเพิ่มเติม หรือหากไม่มีงบประมาณมารองรับอาจต้องกระทบต่อเงินคงคลังได้เนื่องจากข้าราชการนอกจากได้รับเงินเดือนแล้วข้าราชการยังได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของข้าราชการในลักษณะต่าง ๆ เช่น เงินประจำ</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษค่าตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของข้าราชการในลักษณะเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง จึงได้มีการศึกษาเงินประเภทดังกล่าวในกรณีของข้าราชการพลเรือนในสายวิชาชีพแพทย์ จะได้รับเงินเพิ่มสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะต่าง ๆ</p> <ol style="list-style-type: none">1. เงินงบประมาณ เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น2. เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงของโรงพยาบาล) เป็นเงินค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานชั้นสูตรพลิกศพ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานีนอนมัย ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป3. สำหรับข้าราชการพลเรือนสายวิชาชีพแพทย์ หากเริ่ม		
--	--	---	--	--

		<p>เข้ารับราชการจะได้รับค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณเป็นเงินเดือนเงินเพิ่มจำนวน 17,490 บาท หากรวมกับเงินนอกงบประมาณ ถ้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ทำงาน 22 เวรต่อเดือน และไม่ทำคลินิกพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณอีกประมาณ 44,200 บาท รวมเป็นเงิน 61,690 บาทต่อเดือน</p> <p>4. หากเป็นข้าราชการที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป มีความเชี่ยวชาญและมีอายุราชการสูง อาจได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณถึงเดือนละ 81,590-192,650 บาท</p> <p>กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จึงได้มีการประมาณการงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเดือนเมษายน-กันยายน 2554 ของข้าราชการกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 9,700 ล้านบาท และจะเป็นผลให้อัตราการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 35,232.54 บาทต่อเดือน</p>		
--	--	---	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวพทุมมาลัย ไม้เรียง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

โทรศัพท์ : 0-2127-7124

มือถือ : 089-203-1892

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔**

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๔.๑) โครงการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๒. หน่วยงาน : สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งหมด</p> <p>๒. ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่าย</p> <p>๓. เสนอแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	<p>รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>เสนอมาตรการตามแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา 5 ปี (เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการประหยัดตามที่ ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ต่อไป และเพิ่มเติมให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวสำหรับให้ข้าราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และประเภทบริหารระดับสูงหรือข้าราชการระดับ 10 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าให้เบิกค่าเครื่องบินในอัตราชั้นธุรกิจยกเว้นปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี</p>	-	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวเยาวนุช วิทยาภรณ์	นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๒	๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔
มือถือ : ๐๘๑-๘๖๖-๘๘๐๔	๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔**

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๒(๕.๑) โครงการจัดทำข้อมูลฐานการคลังท้องถิ่น (รายได้ รายจ่ายและเงินสด)
 ๒. หน่วยงาน : สำนักงานการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 ๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
 ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ																																															
<p>๑. ทบทวนข้อมูลที่มีในระบบ Database CFO</p> <p>๒. จัดทำหนังสือถึงคลังจังหวัดพร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล</p> <p>๓. รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลฐานการคลังท้องถิ่น</p>	<p>รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายผ่านระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) โดยวิธีการนำเข้าข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ และนำเข้าข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันความถี่เป็นรายเดือน โดยมี อปท. ทั้งสิ้นจำนวน 7,853 แห่ง ดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภทข้อมูลที่นำเข้า</th> <th colspan="3">สถิติการนำเข้าข้อมูล</th> </tr> <tr> <th>จำนวน (แห่ง)</th> <th>ร้อยละ</th> <th>จำนวนเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. รายได้</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑</td> <td>๖,๐๕๕</td> <td>๗๗.๑๐</td> <td>๒๕๔,๒๕๓,๐๙๒,๔๔๙.๕๓</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒</td> <td>๕,๖๗๗</td> <td>๗๒.๒๙</td> <td>๒๔๐,๖๐๕,๘๗๙,๐๘๓.๑๕</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓</td> <td>๕,๗๒๑</td> <td>๗๒.๘๕</td> <td>๒๖๙,๔๖๐,๐๓๗,๓๗๑.๒๔</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔)</td> <td>๓,๕๔๙</td> <td>๔๕.๑๙</td> <td>๙๔,๐๐๒,๗๕๘,๙๑๑.๐๒</td> </tr> <tr> <td>๒. รายจ่าย</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑</td> <td>๕,๙๔๗</td> <td>๗๕.๗๓</td> <td>๕๘๓,๑๗๙,๒๘๑,๓๕๗.๕๔</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒</td> <td>๕,๕๕๑</td> <td>๗๐.๖๙</td> <td>๘๒๑,๓๖๗,๖๘๔,๙๖๓.๐๑</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓</td> <td>๕,๖๔๐</td> <td>๗๑.๘๒</td> <td>๔๒๓,๑๒๙,๖๘๕,๐๗๔.๕๐</td> </tr> <tr> <td>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔)</td> <td>๓,๔๑๒</td> <td>๔๓.๔๕</td> <td>๓๖๘,๘๖๙,๘๙๑,๑๔๑.๗๕</td> </tr> </tbody> </table>	ประเภทข้อมูลที่นำเข้า	สถิติการนำเข้าข้อมูล			จำนวน (แห่ง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	๑. รายได้				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๖,๐๕๕	๗๗.๑๐	๒๕๔,๒๕๓,๐๙๒,๔๔๙.๕๓	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๖๗๗	๗๒.๒๙	๒๔๐,๖๐๕,๘๗๙,๐๘๓.๑๕	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๕,๗๒๑	๗๒.๘๕	๒๖๙,๔๖๐,๐๓๗,๓๗๑.๒๔	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔)	๓,๕๔๙	๔๕.๑๙	๙๔,๐๐๒,๗๕๘,๙๑๑.๐๒	๒. รายจ่าย				ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๕,๙๔๗	๗๕.๗๓	๕๘๓,๑๗๙,๒๘๑,๓๕๗.๕๔	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๕๕๑	๗๐.๖๙	๘๒๑,๓๖๗,๖๘๔,๙๖๓.๐๑	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๕,๖๔๐	๗๑.๘๒	๔๒๓,๑๒๙,๖๘๕,๐๗๔.๕๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔)	๓,๔๑๒	๔๓.๔๕	๓๖๘,๘๖๙,๘๙๑,๑๔๑.๗๕	<p>1. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน อปท.</p> <p>2. ระบบฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่นผ่านระบบ Database CFO</p> <p>2.1 ระบบงานยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ เช่น หน้าจอการกรอกข้อมูลมีรายการไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามที่ อปท.จัดเก็บจริง และเกิดข้อผิดพลาดขณะทำการบันทึกข้อมูล เป็นต้น</p> <p>2.2 ผู้ใช้งานขาดความรู้ในการตรวจสอบข้อมูล และรายการในงบการเงินของระบบ</p>	-
ประเภทข้อมูลที่นำเข้า	สถิติการนำเข้าข้อมูล																																																		
	จำนวน (แห่ง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)																																																
๑. รายได้																																																			
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๖,๐๕๕	๗๗.๑๐	๒๕๔,๒๕๓,๐๙๒,๔๔๙.๕๓																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๖๗๗	๗๒.๒๙	๒๔๐,๖๐๕,๘๗๙,๐๘๓.๑๕																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๕,๗๒๑	๗๒.๘๕	๒๖๙,๔๖๐,๐๓๗,๓๗๑.๒๔																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔)	๓,๕๔๙	๔๕.๑๙	๙๔,๐๐๒,๗๕๘,๙๑๑.๐๒																																																
๒. รายจ่าย																																																			
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑	๕,๙๔๗	๗๕.๗๓	๕๘๓,๑๗๙,๒๘๑,๓๕๗.๕๔																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	๕,๕๕๑	๗๐.๖๙	๘๒๑,๓๖๗,๖๘๔,๙๖๓.๐๑																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๕,๖๔๐	๗๑.๘๒	๔๒๓,๑๒๙,๖๘๕,๐๗๔.๕๐																																																
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต.ค. ๕๓ - มี.ค. ๕๔)	๓,๔๑๒	๔๓.๔๕	๓๖๘,๘๖๙,๘๙๑,๑๔๑.๗๕																																																

		<p>หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นล่าสุด ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔</p> <p>อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) ในระยะที่ 2 ให้สามารถเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการนำเข้าสู่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ระบบ และเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการทางด้านบัญชีของ อปท. ทั้งในรูปแบบของการนำเข้าสู่ข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลรายงาน</p>	<p>2.3 มีปริมาณข้อมูลที่ต้องนำเข้ามีจำนวนมาก ส่งผลต่อความล่าช้าและความร่วมมือในการดำเนินการ</p> <p>3. ความพร้อมของหน่วยงานอปท.</p> <p>3.1 ด้านบุคลากรขาดความรู้ในการใช้งานระบบ มีการโอนและย้ายบ่อยครั้ง อีกทั้งบุคลากรมีจำนวนจำกัด</p> <p>3.2 ด้านการจัดทำข้อมูลไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอปท. บางแห่งไม่สามารถจัดทำการเงินได้และมีหลายหน่วยงานขอข้อมูลจาก อปท.ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นภาระในการปฏิบัติงาน</p> <p>3.3 ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย Internet ของ อปท. บางส่วนยังไม่รองรับกับการทำงานของระบบ และเครือข่าย Internet ยังไม่สามารถใช้งานได้ดี</p>	
--	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวปทุมมาลัย ไม้เรียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๔
มือถือ : ๐๘๙-๒๐๓-๑๘๙๒

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๓.๒.๔ โครงการวิเคราะห์การนำแนวความคิด Capital Charge มารวมคำนวณต้นทุนภาครัฐ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Capital Charge จากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ศึกษาข้อมูลจากรัฐบาลต่างประเทศที่มีการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้</p> <p>๓. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบและให้ข้อเสนอแนะในการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐประเทศไทย</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการศึกษาเรื่องการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐ</p>	<p>เสนอรายงานผลการนำแนวคิด Capital Charge มาใช้ในภาครัฐในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p>	<p>ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Capital Charge ของสำนักงาน ก.พ.ร และดำเนินการแปลเอกสารข้อมูล ที่รวบรวมได้เกี่ยวกับการนำแนวคิดเรื่อง Capital Charge มาใช้ในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอังกฤษและแปลเอกสารวิชาการจาก World Bank พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิเคราะห์การนำแนวคิด Capital Charge มารวมคำนวณต้นทุนภาครัฐในเบื้องต้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่ของ World Bank เพื่อเตรียมการจัด Teleconference ต่อไป</p> <p>ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก) ชื่อ : นางพรกมล ประยูรสิน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๘ มือถือ : ๐๘๑-๘๖๖-๘๘๐๓</p>	-	-

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๓.๔.๑ บริหารความเสี่ยงทางการคลัง.....

๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. การพัฒนารายงานความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>- เพิ่มขอบเขตข้อมูลความเสี่ยงทางการคลัง ๓ หัวข้อ ได้แก่ ความเสี่ยงทางการคลังจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคการเงิน และการลงทุนภาครัฐ</p> <p>- พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงทางการคลัง</p>	<p>รายงานความเสี่ยงทางการคลังที่ครอบคลุมการขยายขอบเขต</p>	<p>- : สศค. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้น (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>		
<p>๒. การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>๒.๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงและภาวะทางการคลังที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ รัฐบาล</p>	<p>๑. การบริหารความเสี่ยงทางการคลัง จำแนกตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการคลัง</p>	<p>- : เป้าหมายที่ ๑ -๓</p> <p>สศค. อยู่ระหว่างการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มากำหนดเป็นแนวทางและทิศทางในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการดำเนินงาน</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) กองทุนนอกงบประมาณ การดำเนิน นโยบายการคลังผ่านรัฐวิสาหกิจและ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กิจกรรมกึ่ง การคลัง) การร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน (PPPs) องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค การเงิน และการลงทุนภาครัฐ</p> <p>๒.๒ ประยุกต์ใช้หลักการการ บริหารความเสี่ยงทางการคลังตาม วงจรกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การระบุประเภทและที่มา ความเสี่ยง (Risk Identification) (๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (๓) การบริหารจัดการ ความเสี่ยง (Risk Management) และ (๔) การประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Evaluation)</p> <p>๒.๓ ประยุกต์ใช้กรอบการระบุความ</p>	<p>๒. การบริหารความเสี่ยง ทางการคลังตามวงจรกิจ กรรมบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓. การบริหารความเสี่ยง ทางการคลังโดยระบุความ เสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ๒ ระดับ</p>	<p>ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>เสียงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง ๒ ระดับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการคลัง ดังนี้</p> <p>๑) ปัจจัยเสี่ยงระดับจุลภาค (Micro) หรือปัจจัยภายในองค์กร</p> <p>๒) ปัจจัยเสี่ยงระดับมหภาค (Macro) หรือปัจจัยภายนอกองค์กร</p> <p>๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง</p> <p>๓.๑ การนำเสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>๓.๒ การนำเสนอความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง</p> <p>๓.๓ การนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง</p>	<p>๑. รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ</p>	<p>/ : เป้าหมายที่ ๑ สศค. ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานแผนการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการคลังรายหน่วยงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>X : เป้าหมายที่ ๒ สศค. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง ๒ ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ ๑ ระยะ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>- ครั้งที่ ๒ ระยะ ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๓๑</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
	๓. แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลังของปีงบประมาณถัดไป	กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ) X : เป้าหมายที่ ๓ สศค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลังในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ๓.๔.๒ โครงการเร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
 ๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. แก้ไขและปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>- สศค. และหน่วยงานเกี่ยวข้องชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. แล้วเสร็จ</p> <p>- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่ง ร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขแล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา</p> <p>๒. นำร่าง พ.ร.บ. เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา</p> <p>- คณะรัฐมนตรี (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข เพื่อเสนอรัฐสภา</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>/ : คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. วาระ ๓ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>X : (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>- รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. และให้ความเห็นชอบ</p> <p>๓. การเตรียมความพร้อมเมื่อ ร่าง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเตรียมความพร้อม - ดำเนินการเตรียมความพร้อมและรายงานผลให้กระทรวงการคลังทราบ 	<p>หน่วยงานเกี่ยวข้อง (ในและนอกสังกัด</p> <p>กระทรวงการคลัง) มีความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เมื่อมีผลบังคับใช้</p>	<p>X : (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)</p>		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกฤษฎา จินะวิจารณ์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. สศค.

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๒๔

มือถือ : ๐๘๑-๖๖๖-๔๔๘๘

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๑.๑ โครงการแนวร่วมปฏิบัติ Collective Action
๒. หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. กำหนดรูปแบบของความตกลง ๒. กำหนดโครงการแนวร่วมปฏิบัติที่จะนำร่อง ๓. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ๔. จัดทำแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ ๕. นำเสนอรูปแบบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงการนำร่องและการประเมินผลต่อคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ๖. ประชาสัมพันธ์ ๗. ติดตามประเมินผล	เสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา 1. รูปแบบโครงการนำร่อง 2. ร่างบันทึกข้อตกลงแนวร่วมปฏิบัติ 3. ผู้ตรวจสอบการดำเนินงานแนวร่วมปฏิบัติ (องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่) 4. แบบประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับใช้ในการตรวจสอบโครงการนำร่องของคณะกรรมการตรวจสอบ 5. การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารูปแบบโครงการนำร่องโดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ ซึ่งจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการระหว่าง	การดำเนินการที่ล่าช้าระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงาน ก.พ.ร. ทำให้เกิดความสับสนในนโยบายการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ	-

		นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐนำร่อง ๑๙ แห่งในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และจะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา		
--	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวอนัญญา กนกธนะสิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๔๓๑

มือถือ : ๐๘๕-๙๑๔-๑๙๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๒. โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>๑. ศึกษารายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียด เพื่อกำหนดกรอบ/แนวทางและแผนการดำเนินงานในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ</p> <p>๓. หน่วยงานหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามกรอบ/แนวทางและแผนการดำเนินงาน</p>	<p>จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔</p>	<p>ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อกำหนดโครงสร้างและรายละเอียดในการทบทวนและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ</p>	<p>ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	-

<p>ที่กำหนด</p> <p>๔. คณะทำงานและ หรือคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาผล การทบทวนและปรับปรุง หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๕. รวบรวมและจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่</p>				
--	--	--	--	--

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔

มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๑). โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๙๑,๙๑๓,๐๐๐ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑,๓๖๐,๘๕๐ บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำต้นแบบระบบงาน ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓. บริษัทพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ๔. ทดสอบการใช้งานและตรวจรับระบบ ๕. ฝึกอบรมการใช้งานให้หน่วยงานนำร่อง ๖. หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบงาน	หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมระบบงาน e-GP ระยะที่ 2	หากไม่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ได้	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๑๒๗-๗๑๓๔
 มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๑). โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๓. งบประมาณที่ได้รับ ๙๑,๙๑๓,๐๐๐ บาท

๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๑,๓๖๐,๘๕๐ บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำต้นแบบระบบงาน ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓. บริษัทพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ๔. ทดสอบการใช้งานและตรวจรับระบบ ๕. ฝึกอบรมการใช้งานให้หน่วยงานนำร่อง ๖. หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบงาน	หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-GP ระยะที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมระบบงาน e-GP ระยะที่ 2	หากไม่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ได้	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔

มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ : ๔.๒.๓(๒). โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒. หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ดำเนินการ ของงบประมาณ จากธนาคารโลก ๒. จัดจ้างที่ปรึกษา ๓. ที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการศึกษาเบื้องต้น ๔. คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงาน ผลการศึกษาเบื้องต้น ๕. ที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ๖. คณะกรรมการ ตรวจสอบรายงาน ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์	รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔	ประสานงานกับธนาคารโลก ซึ่งธนาคารโลกยินดี ให้ความร่วมมือ ขณะนี้อยู่ระหว่างธนาคารโลกดำเนินการ จัดจ้าง TDRI เป็นที่ปรึกษา	ความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

- ชื่อ : นางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 โทรศัพท์ : ๐-๒๑๒๗-๗๑๓๔
 มือถือ : ๐๘๑-๗๓๒-๐๙๙๗

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๑ จัดตั้งสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.....
๒. หน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....
๓. งบประมาณที่ได้รับ จำนวน๒๙,๔๔๗,๐๐๐..... บาท (สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน-..... บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. จัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศค.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	ดำเนินการเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	-	
๒. นำเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างของ สศค. ต่อปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	ดำเนินการเสร็จเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔		
๓. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง สศค.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	นำเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา		
๔. แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อ ๔.๑ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ๔.๒ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ที่ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการ ๔.๓ ครม. ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ๔.๕ นำกฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	จะดำเนินการหลังจากขั้นตอนที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นายกวิตม์ ศิริสรธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๑๒
มือถือ :

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๒ เชื่อมโยงระบบ IT เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. หน่วยงาน กรมสรรพากร

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.บูรณาการฐานข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มฐานภาษี	ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม (แล้วเสร็จปี ๒๕๕๖)	มีการแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการระบบงานรับชำระภาษีเงินได้เงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม ระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการบูรณาการงานนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	
๒.ขยายฐานภาษีอย่างยั่งยืน	นำผู้เสียที่ยอยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี ๓๓๐,๐๐๐รายในปี ๒๕๕๔	สถานะตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๓ - ก.พ. ๕๔ นำผู้เสียภาษีรายใหม่เข้าสู่ระบบจำนวน ๑๕๕,๔๑๒ ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ๔๔,๐๗๐ ราย (เป้าหมาย ๑๑๑,๓๔๒ ราย) อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	
๓.การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงภาษี	พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (ภายในปี ๒๕๕๕)	รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนแหล่งภาษีจากประชาชนมาประมวลผลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลให้กับสำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ ดำเนินการเสร็จ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	
๔.พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษี ๔.๑ ระบบงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ	เปิดใช้ระบบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	ระบบงานเปิดใช้แล้ว และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการเสร็จ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๔.๒ การพัฒนาระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เปิดใช้ระบบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนในรายละเอียด Requirement ของระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมการดูพื้นที่ในการติดตั้งระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	
๕.พัฒนาระบบชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Tax Smart Card)	เปิดใช้ระบบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕	เปิดใช้ระบบงานกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในกรุงเทพมหานคร ๕๑ สำนักงาน ดำเนินการเสร็จ	ไม่มี	
๖.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการยื่นแบบภ.พ. ๓๐ และบันทึกข้อมูลด้วย Bar Code	เปิดให้บริการเดือนภาษี ก.พ.๕๔	อยู่ระหว่างทดสอบระบบที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	
๗.พัฒนาระบบควบคุมการออกไปกำกับภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice)	เปิดให้บริการเดือน พ.ค. ๕๔	อยู่ระหว่างทดสอบระบบการรับส่งข้อมูลระหว่างกรมฯ กับกลุ่มบริษัท SCG อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 1)

ชื่อ : นางสาววัชรภรณ์ มาตрянันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
โทรศัพท์ : 0 2272 9017

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 2,3, 4.1)

ชื่อ : นางอรวรรณ นันทสุรศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจธุรกิจจรรยาบรรณ
โทรศัพท์ : 0 2 617 3273

ผู้รับผิดชอบ (ข้อ 4.2, 5, 6, 7)

ชื่อ : นางสุภา สุทธิทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร : 0 2617 3426
ชื่อ : นายธวัช นิ่มนวลศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 0 2617 3733

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)
๒. หน่วยงาน สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๑๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินนอกเงินประมาณ (เงิน ๑๐%) จำนวน ๓,๑๓๘,๕๐๐ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. ก่อสร้าง HUB ๖ แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ - จ.อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง - จ. นครสวรรค์ - จ.สงขลา	ส.ค.๕๒ - ธ.ค. ๕๓ ส.ค.๕๒ - มี.ค.๕๔ ส.ค.๕๒ - มี.ค.๕๔ ก.ย.๕๒ -ก.ย.๕๔	<input checked="" type="checkbox"/> : ก่อสร้างแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> : ก่อสร้างแล้วเสร็จ - : อยู่ระหว่างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ และถนนภายใน - : อยู่ระหว่างก่อสร้าง	-	-
๒. พัฒนาระบบ Barcode	ม.ค.-ก.ย. ๕๕	- : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาระบบ Barcode สำรอง	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	-
๓. จัดทำระบบบัญชีและระเบียบวิธีปฏิบัติ	ม.ค. - มี.ค. ๕๔	- : อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางออกระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการคลัง	-	-
๔. ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ (กำหนด Spec / พัสตุ / ส่งมอบ) (เฉพาะครุภัณฑ์ต่างประเทศ แล้วเสร็จภายใน เม.ย.๕๕)	ม.ค.๕๔-เม.ย.๕๕	- : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์	-	-
๕. เปิดให้บริการรับ-จ่ายแลกเหรียญ				
- จ.อุบลราชธานี และขอนแก่น	มี.ค. ๕๔	- : ช้ากว่าแผน โดยจะเปิดดำเนินการได้ในเดือนเม.ย.๕๔	เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่ตัดโอนบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ใน HUB ดังกล่าว	
- จ.เชียงใหม่ จ. นครสวรรค์ และสุราษฎร์ธานี	มิ.ย.-ส.ค.๕๕	-		
- จ.สงขลา	ม.ค.๕๕	-		
๖. ดำเนินการเรื่องโครงสร้างบุคลากร (อัตรากำลังรับโอน/พัฒนาบุคลากร)	ธ.ค.๕๓-ก.ย. ๕๔	- : กรมธนารักษ์ได้จัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกกรมบัญชีกลางแจ้งรายชื่อข้าราชการจำนวน ๙ อัตรา มาปฏิบัติงานใน HUB จ.อุบลราชธานี และ จ.ขอนแก่น รวมทั้งได้ขออนุมัติกำหนดจัดหาตำแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใน HUB ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในเดือน มี.ค.๕๔		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : นางทัศนีย์ พงศ์ละไม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๒๒
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๐ ๗๔๐๘ / มือถือ : -

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ (ปรับปรุง Action Plan)

๑. ชื่อโครงการ ๕.๑.๔ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส. เดิม)
 ๒. หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร /บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ธพส. จัดหาเงินทุน) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. การอนุมัติโครงการและจัดหาทุน		- :- กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ บ. ธพส. เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการแล้ว - กรมธนารักษ์ และ บ.ธพส. ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๔ - กำหนดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๔	-	๑. จัดสร้างเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่พาณิชย์ในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ ๕-๐-๙๑ ไร่ สูง ๒๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๗๕,๐๐๐ ตรม. ๒. ช่วงการก่อสร้าง ๒๙ เดือน อ้างอิงจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพร้อมแนวความคิด การออกแบบเบื้องต้น พร้อมประมาณการค่าก่อสร้างแผนงานการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หน้า ๖-๕๘ จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี.ค. ๒๕๕๓
๑.๑ นำเสนอบอร์ด ธพส. เพื่ออนุมัติโครงการ	ก.พ.๕๔			
๑.๒ ลงนาม MOU ระหว่าง ธพส. และกรมธนารักษ์	ก.พ. ๕๔			
๑.๓ นำเสนอสภาพัฒนาฯ เพื่อเห็นชอบหลักการ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๑.๔ ศึกษาและเตรียมแผนระดมทุน	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๑.๕ นำเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติดำเนินงานโครงการ	พ.ค. - มิ.ย.๕๔			
๑.๖ ดำเนินการระดมทุน	ก.ค. - ส.ค.๕๔			
๒. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (การบริหารโครงการ)				
๒.๑ การจัดจ้างที่ปรึกษาและยื่นขอ EIA				
๒.๑.๑ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๒ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๓ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน EIA	เม.ย.- พ.ค.๕๔			
๒.๑.๔ ผู้ออกแบบจัดทำรายละเอียดการก่อสร้าง	พ.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๑.๕ ศึกษา/จัดทำ EIA และยื่นขออนุญาต	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๑.๖ พิจารณาอนุมัติ EIA	ก.ย.๕๔-ม.ค.๕๕			
๒.๒ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนและจัดจ้าง	มิ.ย. ๕๔			
๒.๓ การรื้อถอนอาคารและฐานรากอาคารเดิม	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๔ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง	ก.ย.-ต.ค.๕๔			
๒.๕ การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารหลัก	ก.ย.-พ.ย.๕๔			
๓. งานก่อสร้างโครงการ	ก.พ.๕๕-มิ.ย.๕๗			
๓.๑ งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก	พ.ย.๕๕-พ.ค.๕๗			
๓.๒ งานสถาปัตยกรรม	ม.ค.๕๖-พ.ค.๕๗			
๓.๓ งานระบบ (สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/ลิฟท์)	ม.ค.๕๖-พ.ค.๕๗			
๓.๔ การทดสอบงานระบบต่างๆ /เก็บความเรียบร้อย	เม.ย.-พ.ค.๕๗			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๑. นางปณีสร์ อริยวงศ์
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๑๒ / โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๘๑๐
 มือถือ : -

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๒. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
 ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บ.ธพส.
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๕๒ ๑๘๐๐
 มือถือ : -

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๓. ดร.รักษ์ วรกิจโกศาทร
 ตำแหน่ง : รองกรรมการ ผจก.บ. ธพส.
 โทรศัพท์ : ๐ ๘๑๘๓๕ ๕๗๕๔
 มือถือ : -

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ (ปรับปรุง Action plan)

- ชื่อโครงการ ๕.๑.๕ โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการกระทรวงการคลัง (แปลง ร.ส.พ.)
- หน่วยงาน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร /บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (ธพส. จัดหาเงินทุน) ๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. การอนุมัติโครงการและจัดหาทุน		- : ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติในหลักการ ให้ บริษัท ธพส. เป็นผู้ดำเนินการ (ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๓๑๑/๑๔๗๑๘ ลว. ๒๑ ธ.ค.๕๓)	-	๑. ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ ในที่ราชพัสดุแปลง รสพ. เขต พญาไท เนื้อที่ ๓๐-๑๐ ไร่ เป็นอาคารสูง ๘ ชั้น ๕๒๐ ยูนิต ๒. ช่วงการก่อสร้าง ๑๙ เดือน อ้างอิงจากรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน รสพ. หน้า E-๑๘ จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๓
๑.๑ นำเสนอบอร์ด ธพส. เพื่ออนุมัติโครงการ	ก.พ.๕๔			
๑.๒ ลงนาม MOU ระหว่าง ธพส. และกรมธนารักษ์	ก.พ. ๕๔			
๑.๓ นำเสนอสภาพัฒนาฯ เพื่อเห็นชอบหลักการ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๑.๔ ศึกษาและเตรียมแผนระดมทุน	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๑.๕ นำเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติดำเนินงานโครงการ	พ.ค. - มิ.ย.๕๔			
๑.๖ ดำเนินการระดมทุน	ก.ค. - ส.ค.๕๔			
๒. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (การบริหารโครงการ)				
๒.๑ การจัดจ้างบ.ที่ปรึกษาและยื่นขอ EIA				
๒.๑.๑ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๒ จ้างที่ปรึกษาออกแบบ	มี.ค.-เม.ย.๕๔			
๒.๑.๓ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน EIA	เม.ย.- พ.ค.๕๔			
๒.๑.๔ ผู้ออกแบบจัดทำรายละเอียดการก่อสร้าง	พ.ค. - ก.ย.๕๔			
๒.๑.๕ ศึกษา/จัดทำ EIA และยื่นขออนุญาต	ก.ค.- ก.ย.๕๔			
๒.๑.๖ พิจารณาอนุมัติ EIA	ก.ย.๕๔-ม.ค.๕๕			
๒.๒ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนและจัดจ้าง	มิ.ย. ๕๔			
๒.๓ การรื้อถอนอาคารและฐานรากอาคารเดิม	ก.ค.-ก.ย.๕๔			
๒.๔ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง	ก.ย.-ต.ค.๕๔			
๒.๕ การจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารหลัก	ก.ย.-พ.ย.๕๔			
๓. งานก่อสร้างโครงการ	ก.พ.๕๕-ส.ค.๕๖			
๓.๑ งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก	ส.ค.๕๕-ก.ค.๕๖			
๓.๒ งานสถาปัตยกรรม	ต.ค.๕๕-ก.ค.๕๖			
๓.๓ งานระบบ (สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/ลิฟท์)	ต.ค.๕๕-ก.ค.๕๖			
๓.๔ การทดสอบงานระบบต่างๆ /เก็บความเรียบร้อย	ก.ค. - ส.ค.๕๖			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๑. นางปณีย์สร อริยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๑๒
โทรสาร : ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๒. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บ.ธพส.
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๒ ๑๘๐๐
มือถือ : -

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ๓. ดร.รักษ วรกิจโกคาทร
ตำแหน่ง : รองกรรมการ ผจก.บ. ธพส.
โทรศัพท์ : ๐ ๘๑๘๓๕ ๕๗๕๔
มือถือ : -

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

ประจำเดือน มีนาคม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

ชื่อโครงการ ๕.๒.๑ บูรณาการสินค้า ๑.ยาสูบ ๒.รถยนต์

๕.๒.๒ เชื่อมโยงระบบ ITของทั้ง๓กรมจัดเก็บภาษี

โครงการ	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า		ขั้นตอนต่อไป	หมายเหตุ
		สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน		
บูรณาการงานบริการ ๓ กรมจัดเก็บภาษี	สรุปผลสำรวจความ ต้องการเสร็จ ภายใน มีนาคม ๕๔	การร่วมกันทำงานของ ๓ กรมจัดเก็บภาษี เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ประกอบการ สินค้า รถยนต์ และ สินค้ายาสูบ จากการสำรวจความ ต้องการโดยหารือร่วมกับ ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ แล้วดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อสร้างความพึง พอใจตามนโยบายเสริม ศักยภาพและความสามารถ ทางการแข่งขัน	๑. วันที่ ๓ มีนาคม ๕๔ มีการ ประชุมร่วม ๓ กรมภาษีเพื่อสรุป ประเด็นความต้องการของ ผู้ประกอบการยาสูบได้ ๑๒ ประเด็น ๒. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๕๔ มีการ ประชุมร่วม ๓ กรมภาษีเพื่อสรุป ประเด็นความต้องการของ ผู้ประกอบการรถยนต์ได้ ๑๒ ประเด็น	กำหนดให้มีการ ประชุมในวันที่ ๒๐ เมษายน ๕๔ เพื่อสรุป ประเด็นความต้องการ ที่ถูกคัดเลือกมาทำ การบูรณาการทั้ง ยาสูบและรถยนต์ และกำหนดระยะเวลา ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทำการบูรณา การ โดยประเมินถึง ความยากง่ายในการ ดำเนินการ	

โครงการ	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า		ขั้นตอนต่อไป	หมายเหตุ
<p>เชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง ๓ กรมจัดเก็บภาษี ๕ โครงการย่อย ได้แก่</p> <p>๑.โครงการเว็บไซต์บริการ ๓ กรมภาษี กระทรวงการคลัง (MOF Web Tax Portal)</p> <p>๒.โครงการระบบสืบค้นข้อมูล ๓ กรมภาษี (Tax Search Engine)</p> <p>๓.โครงการสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)</p> <p>๔.โครงการบูรณาการข้อมูลภาษี (Tax Information Portal)</p> <p>๕.โครงการกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดียว (Tax Single ID)</p>		<p>จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ๓ กรมภาษี เพื่อมอบนโยบายกรอบการทำงานให้แก่คณะกรรมการฯ</p> <p>จัดการประชุมคณะทำงานย่อยทั้ง ๕ โครงการเพื่อมอบนโยบาย กรอบการทำงานให้แก่คณะทำงานฯ</p>	<p>๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ : จัดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ๓ กรมภาษี กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วย CIO และ ผอ IT ของ ๓ กรมภาษี และ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ : จัดการประชุมคณะทำงานโครงการเว็บไซต์บริการ ๓ กรมภาษี กระทรวงการคลัง และ คณะทำงานโครงการกำหนดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดียว</p> <p>๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ : จัดการประชุมคณะทำงานโครงการระบบสืบค้นข้อมูล ๓ กรมภาษี</p> <p>๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ : จัดการประชุมคณะทำงานโครงการสารานุกรมภาษี</p> <p>๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ : จัดการประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการข้อมูลภาษี และประชุมคณะทำงานย่อย เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔</p>	<p>สรุปผลแนวคิด ขอบเขตของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ข้อเสนอแนะและความต้องการจากคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการต่อไป</p>	

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

๑.ชื่อโครงการ.... ๕.๒.๓ โครงการ การจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย

๒.หน่วยงาน กลุ่มงาน/สำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร

๓.งบประมาณที่ได้รับ ๓๗๐.๘๕๑๓ ล้านบาท (งบผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕)

๔.งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๕.๔๒๖๕ ล้านบาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑.โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW (ระบบกลาง)	มีระบบ National Single Window (NSW) พร้อมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	<p>๑.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมเครือข่ายสายสื่อสารชุดที่ ๑ (Primary Site) (กย.๕๓)</p> <p>๒.บริษัทผู้ชนะการประกวดราคา (บ.ยิบอินซอย จก.) ส่งมอบงาน งานงานที่ ๑ (๑๕ กย.๕๓)</p> <p>๓.ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการออกใบอนุญาตและใบรับรอง และอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ทั้ง ๓๕ หน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (๒๑ กค.๕๓) - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมธุรกิจพลังงาน (๒๓ กค.๕๓) - กรมศิลปากร (๒๙ กค.๕๓) - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๓๐ กค.๕๓) - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๔ สค.๕๓) - กรมศุลกากร (๖ สค.๕๓) - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (๖ สค.๕๓) - กรมการอุตสาหกรรมทหาร (๒๔ สค.๕๓) - กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการค้าภายใน (๒๗ ตค.๕๓) - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กรมการปกครอง (๒๘ ตค.๕๓) - กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมปศุสัตว์ (๒๙ ตค.๕๓) - สำนักงาน กสทช. (๒๓ พย.๕๓) - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (๒๔ พย.๕๓) - กรมทรัพยากรธรณี, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (๒๕ พย.๕๓) - กรมวิชาการเกษตร, กรมประมง (๑๑ มค.๕๔) 	<p>รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นขั้นพื้นฐานกับส่วนราชการต่างๆ ที่ขาดแคลน เช่นจำนวนบุคลากรด้าน ICT</p> <p>งบประมาณสำหรับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW และ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการให้บริการแบบไร้เอกสารอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การบูรณา</p>	

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - กรมป่าไม้,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (๑๓ มค.๕๔) - สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (๒๐ มค.๕๔) - สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม , กรมการขนส่งทางบก (๒๑ มค.๕๔) - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,บริษัททำอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (๒๕ มค.๕๔) - กรมการบินพลเรือน ,กรมเจ้าท่า (๒๗ มค.๕๔) - การทำเรือแห่งประเทศไทย (๒๘ มค.๕๔) - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (๘ กพ.๕๔) - กรมสรรพสามิต (๒๕ กพ.๕๔) ๔.พัฒนาและปรับปรุงจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ NSW (กย.๕๓-กพ.๕๔) ๕.การออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบงานต่างๆ และอบรมการใช้งาน Hardware/Software ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - บริษัทฯ จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิค (๑๑-๒๖ ตค.๕๓) - บริษัทฯ นำเสนอการออกแบบระบบงานลงทะเบียนผู้ใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร (๒๐,๒๒ ตค.๕๓) - บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรทั่วไปให้กับหน่วยงานออกไปอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้อง (ตค.๕๓-กพ.๕๔) - บริษัทฯ นำเสนอการออกแบบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรในส่วนระบบ ebXML Software (๒๗ ธค.๕๓, ๑๙ มค.๕๔) - บริษัทฯ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานงวดที่ ๒ (๒๓ กพ.๕๔) - บริษัทฯ แจ้งกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๙ มีค.๕๔) - คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว (๒๔ มีค.๕๔) 	<p>การ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	
<p>๒.การให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบ NSW (รวม ๑๓ หน่วยงาน)</p> <p>๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับสินค้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการแล้ว ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า การส่งออกแบบไร้เอกสารทั่วประเทศระหว่างกรมศุลกากร กับผู้ประกอบการค้า (ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ NSW ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจโดยมีสถิติการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๕.๕ ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อเดือน - กรมศุลกากรประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และตัวแทนออกของจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง สมาคมชิปปิงแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติพิธีการ 		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และ ธนาคาร) (ตั้งแต่ ก.ค. ๕๑)</p> <p>๒.๑.๒ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ก.พ.๕๒)</p> <p>๒.๑.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองและหรือใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าหรือการส่งออกออกจากเขตประกอบการเสรีระหว่างกรมอุตสาหกรรม กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ มี.ค.๕๒)</p> <p>๒.๑.๔ การเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ สำหรับนำเข้าส่งออกวัตถุดิบระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ก.ค.๕๒)</p> <p>๒.๑.๕ การเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร (แบบ ร.๖) และใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.๙) ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ม.ค.๕๓)</p> <p>๒.๑.๖ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสุรา และบุหรี่ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ กรมศุลกากร (ตั้งแต่ ต.ค.๕๓)</p>		<p>ศุลกากรแบบไร้เอกสารของสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (สินค้าต้องห้ามต้องจำกัด) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๓/๒๕๕๓ เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานนำร่อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป</p>		
<p>๒.๒ การพัฒนา ทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ ตามชนิดสินค้า ก่อนใช้งานจริง ประกอบด้วย</p> <p>๒.๒.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติส่งปล่อยสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๒ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักรระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสินค้าเกษตรของกรมปศุสัตว์ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ</p> <p>๒.๒.๔ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตสินค้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมระหว่าง</p>		<p>อยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๕ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๖ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำเข้าไฟระหว่างกรมสรรพสามิต กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๗ การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองให้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ใบอนุญาตผู้ค้าน้ำมันที่ไม่อยู่ในมาตรา ๗)ระหว่างกรมธุรกิจพลังงาน กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๘ การเชื่อมโยงข้อมูลการอนุมัติกวี้นภาษีผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๙ การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างกรมประมง กับ กรมศุลกากร</p> <p>๒.๒.๑๐ การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตนำแร่เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบแร่ ๓๗) และใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ ๓๘)ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กับ กรมศุลกากร</p>				
<p>๓. โครงการนำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เช่น นำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอาเซียน (ATIGA Form D) และ ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศที่มีความพร้อม</p>	<p>นำร่องเชื่อมโยงกับประเทศที่มีความพร้อม</p>	<p>๑. โครงการนำร่อง ASEAN Single Window (ASW) ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบของโครงการนำร่อง ASW โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษา (บริษัท DJAVA FACTORY) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรูปแบบโครงการนำร่อง ASW</p> <p>๒. นำร่อง e-CO ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับไต้หวัน ผู้แทนฝ่ายไทย (ผู้แทนกรมศุลกากรและผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ) เข้าประชุมร่วมกับไต้หวัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-CO) ระหว่างไทยและไต้หวัน ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไต้หวัน</p>		
<p>๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจกับระบบ NSW (ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)</p>	<p>มีแผนปฏิบัติการ (NSW National Action Plan) ฉบับสมบูรณ์ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘</p>	<p>การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ (NSW National Action Plan) พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบ NSW ของประเทศแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงฉบับร่าง NSW National Action Plan ให้มีความสมบูรณ์ และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะ</p>		

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
		นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการดังกล่าวก่อนนำเสนอ คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป		

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สำนัก)

ชื่อ : นายเจษฎา อริยฉัตรกุล.....

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0.2249.4167.....

อีเมล :

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๓.๑ (๒) APEC-PPP.....

๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.....

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม (เชิงปฏิบัติการ) ภายใต้โครงการ Pilot PPP Mentoring Scheme ๑ ครั้ง ณ จังหวัดภูเก็ต	มีผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะจัดการประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔		

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒

มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

๑. ชื่อโครงการ ๕.๓.๑ (๓) ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนของไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

๒. หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อร่วมกันจัดทำกรอบและแนวทางในการยกร่าง Country Partnership Strategy ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียผ่านความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	ได้ผลสรุปกรอบและแนวทางที่ชัดเจน	- : (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	-	-

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ : น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

โทรศัพท์ : ต่อ ๓๓๐๒

มือถือ : ๐๘๕-๔๘๕-๑๖๗๙

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ (ปรับปรุง Action Plan)

๑. ชื่อโครงการ ๕.๔.๑ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๒. หน่วยงาน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ - บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลการศึกษาปณและเงินตราไทย)
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	ม.ค.๕๔	- : กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ (ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๕๕๒/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓	-	-
๒. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ และออกแบบรูปแบบของพิพิธภัณฑ์	ก.พ. - ก.ย.๕๔	- : จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว - : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังอนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลการศึกษาปณและเงินตราไทย เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ ออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑ์ต่อไป	- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	
๓. ประชุมคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อพิจารณาปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตรา เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์	ก.ย.๕๔			
๔. สรุปรายละเอียด/ออกแบบ/รายละเอียดพิพิธภัณฑ์	ก.พ.-ก.ย.๕๔			
๕. กำหนดรูปแบบและวิธีการจัดแสดงทรัพย์สิน	ต.ค.๕๔ - ก.ย.๕๕			
๖. ดำเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตรา เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์	ม.ค. - มี.ค.๕๖			
๗. ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง	ต.ค.๕๖ - ก.ย.๕๘			

ผู้รับผิดชอบ

- ชื่อ : นางพุทธชาติ อรุณเวช
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
 โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๔
 โทรสาร : ๐ ๒๒๒๕ ๙๑๕๘/มือถือ

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ (ปรับปรุง Action plan)

๑. ชื่อโครงการ ๕.๔.๒ โครงการการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง Augmented Reality Technologies
๒. หน่วยงาน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน /ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
๓. งบประมาณที่ได้รับ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย - บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
๑. การดำเนินการทางพัสดุ	เม.ย. ๕๔	- : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุ - กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ๑ มี.ค.๕๔ - กำหนดวันเสนอราคา ๓๑ มี.ค. ๕๔ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน เม.ย. ๕๔	เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้อง และมีสิทธิเสนอราคาเพียง รายเดียว จึงยกเลิกการประกวดราคา เมื่อ ๘ ก.พ. ๕๔	กรมได้ปรับแผน การดำเนินงานใหม่ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนทางพัสดุ จึงทำให้แผนใหม่ล่าช้ากว่าแผนเดิมประมาณ ๒ เดือน
๒. ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามที่ระบุใน TOR และในสัญญาจ้าง	เม.ย. -ก.ค. ๕๔		-	
๓. ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	เม.ย. -ส.ค. ๕๔			
๔. ส่งมอบและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์	เม.ย. -ต.ค. ๕๔			
๕. ส่งมอบระบบรักษาความปลอดภัย	เม.ย.๕๔ -ม.ค. ๕๕			
๖. ส่งมอบและติดตั้งการจัดทำเนื้อหาข้อมูล	เม.ย.๕๔ -เม.ย. ๕๕			

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ	๑. นางพุทธชาติ อรุณเวช	ชื่อ	๒. นางนิตยา สีดาฟอง
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์	: ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๔	โทรศัพท์	: ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๓๘
โทรสาร	: ๐ ๒๒๕ ๙๑๕๘	โทรสาร	: ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๕๔
มือถือ	: -	มือถือ	: -